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RESUMEN 
El trabajo que se presenta a continuación es el Plan de Negocios del 
Edificio Vincent. Desarrollo inmobiliario que se encuentra en el sector norte de la 
ciudad de Quito. 
 
El texto desarrolla un análisis basado en antecedentes, metodologías y 
objetivos que concluyen en la factibilidad del proyecto en sus diferentes capítulos 
que son: Análisis Macroeconómico, Localización, Análisis de Mercado, 
Componente Arquitectónico, Análisis de Costos, Estrategia Comercial, Análisis 
Financiero, Aspectos Legales y Gerencia del Proyecto. Al concluir en cada 
capítulo y al evaluar al final de cada capítulo, se demuestra y optimiza que el 
resultado del plan de negocios es factible. 
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ABSTRACT 
The work presented below is the Business Plan Building Vincent. Real 
estate development located in the northern sector of Quito. 
The text develops an analysis based on history , methodologies and 
objectives conclude the feasibility of the project in different chapters are: 
Macroeconomic Analysis , Location , Market Analysis , Architectural Component , 
Cost Analysis , Business Strategy , Financial Analysis , Legal and Project 
Management . At the conclusion of each chapter and evaluate at the end of each 
chapter, we demonstrate and optimize the outcome of the business plan is 
feasible. 
  
8 
 
ÍNDICE 
RESUMEN………………………………………………………………………………..  6 
ABSTRACT……………………………………………………………………………….  7 
1. GRÁFICOS ..................................................................................................... 20 
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 24 
ANTECEDENTES: ............................................................................................. 31 
METODOLOGÍA: ............................................................................................... 31 
OBJETIVOS: ...................................................................................................... 31 
2. ENTORNO MACROECONÓMICO ................................................................. 28 
2.1. Indicadores económicos de países latinoamericanos .............................. 28 
2.1.1. Comparativo del crecimiento del PIB ................................................. 29 
2.1.2. Comparativo PIB per cápita ............................................................... 30 
2.1.3. Comparativo Tasa de Inflación .......................................................... 31 
2.1.4. Comparativo Tasa de Desempleo ..................................................... 32 
2.1.5. Comparativo Deuda Externa ............................................................. 33 
2.1.6. Comparativo Población ...................................................................... 34 
2.1.7. Comparativo Exportaciones ............................................................... 35 
2.1.8. Comparativo Superficie. .................................................................... 36 
2.2. PIB – PIB de la Construcción ................................................................... 37 
2.3. Inflación Anual Índice de Precio al Consumidor (IPC) .............................. 37 
2.4. Inflación anual Índice de precio al Productor (IPP) .................................. 38 
2.5. Desempleo en el Ecuador ........................................................................ 38 
2.6. Volumen de remesas de los migrantes .................................................... 39 
2.7. Índice de Consumo de Hogares ............................................................... 39 
2.8. Balanza comercial  (I-Ex) ......................................................................... 40 
2.9. Inversión extranjera en el Ecuador ........................................................... 41 
9 
 
2.10. Población Rural – Urbana en el Ecuador .............................................. 41 
2.11. Distribución Etaria en el Ecuador .......................................................... 42 
2.12. Inflación Índice de Precio al Constructor (IPCO) ................................... 42 
2.13. Crédito Hipotecario CHIPO ................................................................... 43 
2.14. Participación de crédito por entidad ...................................................... 44 
2.15. Crédito Hipotecario Sector Financiero .................................................. 44 
2.16. Crédito BIESS ....................................................................................... 45 
2.17. Permisos de Construcción .................................................................... 46 
2.18. Isoprecios sector de la construcción ..................................................... 46 
2.19. Desempleo Quito – Guayaquil .............................................................. 48 
2.20. Demanda Potencial Quito ..................................................................... 48 
2.21. CONCLUSIONES ................................................................................. 49 
2.22. ANTECEDENTES: ................................................................................ 50 
2.23. METODOLOGÍA: .................................................................................. 50 
2.24. OBJETIVOS: ......................................................................................... 50 
3. LOCALIZACIÓN ............................................................................................. 51 
3.1. CIUDAD ................................................................................................... 51 
3.2. SECTOR .................................................................................................. 52 
3.3. CONTEXTO Y ÁREAS DE INFLUENCIA ................................................. 55 
3.4. USO DE SUELOS .................................................................................... 57 
3.5. TRANSPORTE Y VÍAS ............................................................................ 59 
3.6. UBICACIÓN ............................................................................................. 60 
3.7. SERVICIOS. ............................................................................................. 61 
3.8. IRM. .......................................................................................................... 62 
3.9. PERFIL DEL CLIENTE ............................................................................. 63 
10 
 
2. CONCLUSIONES ........................................................................................... 64 
3.10. ANTECEDENTES: ................................................................................ 65 
3.11. METODOLOGÍA: .................................................................................. 65 
3.12. OBJETIVOS: ......................................................................................... 65 
4. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO .............................................. 66 
4.1. INTENCIÓN DE ADQUIRIR VIVIENDA ................................................... 66 
4.2. VIVIENDA NUEVA ................................................................................... 67 
4.2.1. Características de la Demanda.......................................................... 67 
4.2.2. Dormitorios y Baños .......................................................................... 68 
4.2.3. Estacionamientos .............................................................................. 69 
4.2.4. Tamaño de la vivienda ....................................................................... 69 
4.2.5. Estado en el que se adquiere la vivienda .......................................... 70 
4.3. PRECIOS Y FORMAS DE ADQUISICIÓN ............................................... 70 
4.3.1. Cantidad a pagar por la nueva vivienda ............................................ 70 
4.3.2. Formas de Pago ................................................................................ 71 
4.4. INTENCIÓN DE ADQUIRIR VIVIENDA ................................................... 72 
4.4.1. Búsqueda de vivienda ....................................................................... 72 
4.5. DEMANDA POTENCIAL .......................................................................... 73 
4.5.1. Por Nivel Socio Económico ............................................................... 73 
4.5.2. Por rango de precios  de la vivienda .................................................. 73 
4.6. DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA .................................................... 74 
4.6.1. Por rango de precios ......................................................................... 74 
4.6.2. Por edad del comprador y período de compra .................................. 75 
4.7. OFERTA DE PROYECTOS EN EL SECTOR .......................................... 76 
4.8. UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA ....................................................... 77 
11 
 
4.9. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA ......................................... 78 
4.10. INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA .............................................. 79 
4.11. PROMEDIO PONDERADO DE LA COMPETENCIA ............................ 79 
4.12. CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA COMPETENCIA ....................... 80 
4.13. ANÁLISIS DEL EDIFICIO VINCENT FRENTE A LA COMPETENCIA . 81 
4.13.1. NÚMERO DE UNIDADES .............................................................. 81 
4.13.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ......................................... 82 
4.13.3. PRECIO PROMEDIO DE VENTAS ................................................ 83 
4.13.4. PRECIO PROMEDIO POR METRO CUADRADO (m2) ................. 83 
4.13.5. ABSORCIÓN DE VENTAS ............................................................. 84 
4.13.6. PERFIL DEL CLIENTE ................................................................... 85 
4.14. CONCLUSIONES ................................................................................. 86 
4.15. ANTECEDENTES: ................................................................................ 87 
4.16. METODOLOGÍA: .................................................................................. 87 
4.17. OBJETIVOS: ......................................................................................... 87 
5. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO ............................................................. 88 
5.1. URBANISMO Y SECTOR ........................................................................ 89 
5.2. TERRENO ................................................................................................ 90 
5.3. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA .................................. 91 
5.4. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO............................................................ 91 
5.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ........................................................... 92 
5.6. DESCRIPCIÓN POR PLANTAS .............................................................. 95 
5.6.1. SUBSUELO ....................................................................................... 95 
5.6.2. PLANTA BAJA ................................................................................... 96 
5.6.3. SEGUNDA PLANTA .......................................................................... 97 
12 
 
5.6.4. PLANTA TIPO 3 Y 4 .......................................................................... 98 
5.6.5. PLANTA TIPO 5 Y 6 .......................................................................... 99 
5.6.6. TERRAZA ........................................................................................ 100 
5.7. ESTACIONAMIENTO ............................................................................. 101 
5.8. CIRCULACIONES .................................................................................. 102 
5.9. ÁREAS TOTALES DEL EDIFICIO ......................................................... 103 
5.10. ÁREA ÚTIL VS ÁREA BRUTA ............................................................ 104 
5.11. ÁREA VENDIBLE TOTAL VS ÁREA NO VENDIBLE TOTAL ............. 105 
5.12. ÁREA DEL PROYECTO VS ÁREA PERMITIDA IRM ......................... 106 
5.13. ANTECEDENTES: .............................................................................. 107 
5.14. METODOLOGÍA: ................................................................................ 107 
5.15. OBJETIVOS: ....................................................................................... 107 
6. ANÁLISIS DE COSTOS ................................................................................ 108 
6.1. RESUMEN DE COSTOS ....................................................................... 108 
6.2. COSTOS TOTALES: COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS  + 
TERRENO ....................................................................................................... 109 
6.3. COSTOS SOBRE EL TERRENO ........................................................... 110 
6.3.1. Método residual ............................................................................... 110 
6.3.2. Incidencia del factor Alfa en valor del m2 de terreno ....................... 112 
6.3.3. Costo real del terreno pagado ......................................................... 112 
6.4. COSTOS DIRECTOS ............................................................................. 112 
6.4.1. Análisis de costos de proyectos con enfoque similar ....................... 113 
6.4.2. Promedio Estadístico de costos directos en Valor Presente. .......... 113 
6.5. Dispersión de datos de la muestra ......................................................... 115 
6.6. Costo Directo por metro cuadrado ......................................................... 115 
13 
 
6.6.1. Costo Directo Total .......................................................................... 116 
6.6.2. Incidencia de Costos Directos ......................................................... 117 
6.7. Costos Indirectos ................................................................................... 117 
6.8. Estructura de Costos Indirectos ............................................................. 118 
6.9. Incidencia de Costos Indirectos ............................................................. 118 
6.10. Costos Indirectos por metro cuadrado ................................................ 120 
6.11. Costos por metro cuadrado ................................................................. 120 
6.11.1. Costos Directos m2 de área bruta ................................................ 120 
6.11.2. Costos totales (directos + Indirectos) área Bruta.......................... 120 
6.11.3. Costos totales (directos + Indirectos + terreno) área Bruta .......... 120 
6.11.4. Cronograma de fases del proyecto .............................................. 121 
6.11.1. Cronograma de obra valorado ...................................................... 121 
6.11.1. Cronograma de obra .................................................................... 121 
6.12. Costos Indirectos ................................................................................ 124 
6.13. Flujo de Caja Parcial ........................................................................... 125 
6.14. Flujo de Caja Parcial Total .................................................................. 125 
6.15. Flujo de caja acumulada ..................................................................... 126 
6.16. Flujo de caja acumulada total ............................................................. 126 
6.17. Conclusiones ...................................................................................... 127 
ANTECEDENTES: ........................................................................................... 128 
METODOLOGÍA: ............................................................................................. 128 
OBJETIVOS: .................................................................................................... 128 
7. ESTRATEGIA COMERCIAL ......................................................................... 129 
7.1. MARKETING ESTRATÉGICO ............................................................... 129 
7.1.1. Producto .......................................................................................... 129 
14 
 
7.1.1.1. Nombre y concepto “VINCENT”....................................................... 130 
7.1.1.2. Eslogan ............................................................................................ 130 
7.1.2. Plaza o distribución .......................................................................... 131 
7.1.2.1. Sala de ventas ................................................................................. 131 
7.1.2.2. Servicio al cliente y seguimiento de ventas ..................................... 132 
7.1.2.3. Servicio post ventas ......................................................................... 133 
7.1.2.4. Garantías ......................................................................................... 134 
7.1.3. Promoción ....................................................................................... 134 
7.1.3.1. Medios Publicitarios ......................................................................... 135 
7.1.3.2. Valla ................................................................................................. 136 
7.1.3.3. Brochures ........................................................................................ 136 
7.1.3.4. Publicaciones en medios impresos .................................................. 137 
7.1.3.5. Maqueta del proyecto ...................................................................... 137 
7.1.3.6. Página web ...................................................................................... 139 
7.1.3.7. Video promocional ........................................................................... 139 
7.1.4. Precio .............................................................................................. 140 
7.2. CUADRO DE PRECIOS ......................................................................... 142 
7.3. Formas de pago ..................................................................................... 143 
7.4. Promoción en ventas .............................................................................. 143 
7.5. TIEMPO DE VENTAS ............................................................................ 143 
7.6. FLUJO DE VENTAS MODELO #1 ......................................................... 144 
7.7. INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS ........................................ 145 
7.8. CONCLUSIONES................................................................................... 146 
7.9. ANTECEDENTES: ................................................................................. 147 
7.10. METODOLOGÍA: ................................................................................ 147 
15 
 
7.11. OBJETIVOS: ....................................................................................... 147 
8. ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................... 148 
8.1. ANÁLISIS FINANCIERO ESTÁTICO ..................................................... 148 
8.2. FLUJO DE CAJA, INGRESOS Y  EGRESOS,  PARCIALES Y 
ACUMULADOS ................................................................................................ 150 
8.2.1. FLUJO DE CAJA PURO .................................................................. 150 
8.2.2. Máxima inversión requerida. ............................................................ 152 
8.3. Determinación de tasa de descuento. .................................................... 152 
8.4. Valoración financiera del Proyecto Puro ................................................ 153 
8.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................... 153 
8.5.1. Sensibilidad de los costos directos. ................................................. 154 
8.5.2. Sensibilidad a la variación de los precios de venta. ......................... 155 
8.6. Sensibilidad Cruzada Costos Precios .................................................... 156 
8.7. Sensibilidad al ritmo de ventas. .............................................................. 157 
8.8. CONCLUSIONES................................................................................... 159 
9. ASPECTOS LEGALES ................................................................................. 160 
9.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 160 
9.2. OBJETIVOS. .......................................................................................... 160 
9.3. METODOLOGÍA..................................................................................... 160 
9.4. ASPECTOS LEGALES DEL EDIFICIO VINCENT ................................. 160 
9.5. OBLIGACIONES LABORALES .............................................................. 160 
9.6. CONTRATOS ......................................................................................... 161 
9.7. IESS ....................................................................................................... 161 
9.8. JORNADA LABORAL ............................................................................. 162 
9.9. REMUNERACIÓN .................................................................................. 163 
16 
 
9.10. DECLARACIONES ............................................................................. 163 
9.11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ........................................................ 164 
9.12. ETAPAS DEL PROYECTO: ................................................................ 165 
9.12.1. Etapa de Inicio: ............................................................................. 165 
9.12.2. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA IRM ............... 166 
9.12.3. CERTIFICADO DE GRÁVAMENES ............................................. 166 
9.13. ESTUDIOS INICIALES ....................................................................... 166 
9.14. FASE DE PLANIFICACIÓN ................................................................ 167 
9.15. Licencia de Construcción .................................................................... 169 
9.16. ETAPA DE EJECUCIÓN ..................................................................... 169 
 Inspecciones.............................................................................................. 170 
 Planos Modificatorios ................................................................................ 170 
 Contrato Proveedores ............................................................................... 170 
9.17. ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................... 170 
9.18. ETAPA DE CIERRE ............................................................................ 171 
 Declaratoria de propiedad Horizontal ........................................................ 171 
9.19. PERMISO DE HABITABILIDAD .......................................................... 172 
9.20. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y PROVEEDORES:
 172 
9.21. ACTA DE ENTREGA .......................................................................... 172 
9.22. ANTECEDENTES: .............................................................................. 174 
9.23. METODOLOGÍA: ................................................................................ 174 
9.24. OBJETIVOS: ....................................................................................... 174 
10. GERENCIA DEL PROYECTO ................................................................... 175 
10.1. GRUPOS DE PROCESOS  DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. . 176 
17 
 
10.1.1. Grupo de Procesos de Inicio. ....................................................... 177 
10.1.2. Grupo de Procesos de Planificación. ........................................... 177 
10.1.3. Grupo de Procesos de Ejecución. ................................................ 177 
10.1.4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. ................................ 177 
10.1.5. Grupo de Procesos de Cierre. ...................................................... 177 
10.2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
 178 
10.2.1. Gestión de la Integración del proyecto. ........................................ 178 
10.2.2. Gestión del Alcance del proyecto. ................................................ 178 
10.2.3. Gestión del Tiempo del proyecto .................................................. 178 
10.2.4. Gestión de los Costes del proyecto. ............................................. 178 
10.2.5. Gestión de la Calidad del proyecto. .............................................. 178 
10.2.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. ........................ 178 
10.2.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. ............................. 179 
10.2.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. ........................................... 179 
10.2.9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto. .................................. 179 
10.2.10. Gestión de los Interesados del Proyecto. ..................................... 179 
10.3. Matriz de Procesos de la Dirección de Proyectos. (PMBOK).............. 180 
10.4. Matriz de Procesos del Proyecto Edificio Vincent. .............................. 181 
10.4.1. Acta de Constitución del Proyecto Edificio Vincent ...................... 182 
3. Información del Proyecto .............................................................................. 182 
10.5. Datos................................................................................................... 182 
10.6. Patrocinador / Patrocinadores ............................................................. 182 
4. Propósito y Justificación del Proyecto........................................................... 182 
5. Descripción del Proyecto y Entregables ....................................................... 182 
18 
 
6. ......................................................................................................................... 182 
7. Requerimientos de alto nivel ......................................................................... 183 
10.7. Requerimientos del producto .............................................................. 183 
10.8. Requerimientos del proyecto .............................................................. 183 
8. Objetivos ....................................................................................................... 183 
9. Premisas y Restricciones .............................................................................. 184 
10. Riesgos iniciales de alto nivel .................................................................... 184 
11. Cronograma de hitos principales ............................................................... 184 
12. Presupuesto estimado ............................................................................... 184 
10.8.1. Work Breakdown Structure. .......................................................... 185 
10.8.2. Plan de Gestión de los Interesados .............................................. 186 
10.8.3. Matriz de Riesgos Probabilidad Impacto. ..................................... 187 
11. CONCLUSIONES ...................................................................................... 188 
11.1. ENTORNO MACROECONÓMICO ..................................................... 188 
11.2. LOCALIZACIÓN .................................................................................. 188 
11.3. ANÁLISIS DE MERCADO ................................................................... 188 
11.4. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO ................................................. 188 
11.5. ANÁLISIS DE COSTOS ...................................................................... 188 
11.6. ESTRATEGIA COMERCIAL ............................................................... 188 
11.7. ANÁLISIS FINANCIERO ..................................................................... 188 
12. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 189 
12.1. Referencias electrónicas (páginas web) ............................................. 189 
12.2. Referencias Documentos .................................................................... 189 
12.3. Referencias Revistas .......................................................................... 189 
13. ANEXOS ................................................................................................... 190 
19 
 
13.1. Fichas de estudios de mercado .......................................................... 190 
 
  
20 
 
GRÁFICOS 
Gráfico 1 Indicadores económicos ........................................................................ 29 
Gráfico 2 Comparativo Crecimiento del PIB .......................................................... 29 
Gráfico 3 Comparativo PIB per cápita ................................................................... 30 
Gráfico 4 Comparativo Tasa de Inflación .............................................................. 31 
Gráfico 5 Comparativo Tasa de desempleo .......................................................... 32 
Gráfico 6 Comparativo Deuda Externa. ................................................................. 33 
Gráfico 7 Comparativo Población .......................................................................... 34 
Gráfico 8 Comparativo Exportaciones ................................................................... 35 
Gráfico 9 Zona de ventajas sector ......................................................................... 36 
Gráfico 10 PIB - PIB de la construcción ................................................................ 37 
Gráfico 11 Inflación anual IPC ............................................................................... 37 
Gráfico 12 Inflación de precio al productor IPP ..................................................... 38 
Gráfico 13 Desempleo en el Ecuador .................................................................... 38 
Gráfico 14 Remesas de los migrantes .................................................................. 39 
Gráfico 15 Índice de Consumo Hogares ............................................................... 39 
Gráfico 16 Balanza comercial ................................................................................ 40 
Gráfico 17 Inversión extranjera en el Ecuador ...................................................... 41 
Gráfico 18 Población Rural - Urbana en el Ecuador .............................................. 41 
Gráfico 19 Distribución etaria ................................................................................ 42 
Gráfico 20 Inflación de Precio al Constructor ........................................................ 42 
Gráfico 21 Crédito Hipotecario .............................................................................. 43 
Gráfico 22 Monto de operaciones CHIPO ............................................................. 43 
Gráfico 23 participación de crédito por entidad ..................................................... 44 
Gráfico 24 Sector Financiero ................................................................................. 44 
Gráfico 25 Crédito Biess ....................................................................................... 45 
Gráfico 26 Crédito hipotecario operaciones .......................................................... 45 
Gráfico 27 Permisos de construcción .................................................................... 46 
Gráfico 28 Isoprecios de la construcción ............................................................... 46 
Gráfico 29 Inflación índice de precio al consumidor (IPC) ..................................... 47 
Gráfico 30 Desempleo Quito – Guayaquil ......................................................... 48 
21 
 
Gráfico 32 Demanda Potencial Quito .................................................................... 48 
Gráfico 1 Provincias                                             Gráfico 2 Ubicación Geográfica
 51 
Gráfico 3 Sector de Intervención ........................................................................... 52 
Gráfico 4 Vista aérea centro norte de Quito .......................................................... 52 
Gráfico 5 Zonas de interés .................................................................................... 53 
Gráfico 6 Usos culturales         Gráfico 7 Uso de comercio             Gráfico 8 Usos 
de recreación 53 
Gráfico 9 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA .............................................. 54 
Gráfico 10 Parroquias de la zona norte ................................................................. 55 
Gráfico 11 Contexto y áreas de influencia ............................................................. 55 
Gráfico 12 Zona de ventajas sector ....................................................................... 56 
Gráfico 13 uso de suelos ....................................................................................... 57 
Gráfico 14 Tipos de Usos de suelos ...................................................................... 58 
Gráfico 15 INTENSIDAD DEL TRÁFICO .............................................................. 59 
Gráfico 16 Calles del Terreno ................................................................................ 60 
Gráfico 17 Foto del Predio..................................................................................... 61 
Gráfico 18 Servicios .............................................................................................. 61 
Gráfico 19 Informe de Regulación Metropolitana .................................................. 62 
Gráfico 20 Perfil del cliente.................................................................................... 63 
Gráfico 1 Porcentaje de intención de adquirir vivienda ......................................... 66 
Gráfico 2 Intención de adquirir vivienda ................................................................ 67 
Gráfico 3 Características relevantes ..................................................................... 67 
Gráfico 4 Características de la demanda .............................................................. 68 
Gráfico 5 Número de Dormitorios .......................................................................... 68 
Gráfico 6 Número de baños .................................................................................. 69 
Gráfico 7 Número de estacionamientos ................................................................ 69 
Gráfico 8 Tamaño de la vivienda ........................................................................... 70 
Gráfico 9 Estado en el que se adquiere la vivienda .............................................. 70 
Gráfico 10 Precio de la próxima vivienda .............................................................. 71 
Gráfico 11 Precio de la próxima vivienda .............................................................. 71 
22 
 
Gráfico 12 Forma de pago .................................................................................... 71 
Gráfico 13 forma de pago ...................................................................................... 72 
Gráfico 14 Búsqueda de vivienda .......................................................................... 72 
Gráfico 15 Demanda Potencial .............................................................................. 73 
Gráfico 16 Interés en adquirir vivienda .................................................................. 73 
Gráfico 17 Precio de la próxima vivienda .............................................................. 74 
Gráfico 18 Demanda potencial .............................................................................. 74 
Gráfico 19 Demanda Potencial calificada .............................................................. 75 
Gráfico 20 Ubicación de la competencia ............................................................... 77 
Gráfico 21 Análisis del edificio Vincent frente a la competencia............................ 81 
Gráfico 1 Componente Arquitectónico ................................................................... 88 
Gráfico 2 Urbanismo y Sector ............................................................................... 89 
Gráfico 3 Urbanismo y sector ................................................................................ 89 
Gráfico 4 Terreno .................................................................................................. 90 
Gráfico 5 Regulaciones ......................................................................................... 91 
Gráfico 6 Concepto Arquitectónico ........................................................................ 92 
Gráfico 7 Subsuelo ................................................................................................ 95 
Gráfico 8 Planta Baja ............................................................................................ 96 
Gráfico 9 Segunda planta ...................................................................................... 97 
Gráfico 10 Planta tipo 3 y 4 ................................................................................... 98 
Gráfico 11 Planta tipo 5 y 6 ................................................................................... 99 
Gráfico 12 Terraza .............................................................................................. 100 
Gráfico 13 Estacionamiento ................................................................................ 101 
Gráfico 14 Circulaciones ..................................................................................... 102 
Gráfico 15 Áreas totales del edificio .................................................................... 103 
Gráfico 16 Área útil vs área bruta ........................................................................ 104 
Gráfico 17 Área vendible Total ............................................................................ 105 
Gráfico 18 Coeficiente de ocupación del suelo ................................................... 106 
Gráfico 1 Análisis de costos totales ..................................................................... 109 
Gráfico 2 Incidencia factor alfa ............................................................................ 112 
Gráfico 3 Dispersión de datos de la muestra....................................................... 115 
23 
 
Gráfico 4 Curva de distribución normal ............................................................... 115 
Gráfico 5 Incidencia de costos directos ............................................................... 117 
Gráfico 6 Incidencia costos indirectos ................................................................. 119 
Gráfico 7 Costos indirectos ................................................................................. 119 
Gráfico 8 Flujo de caja parcial ............................................................................. 125 
Gráfico 9 Flujo de caja parcial total ..................................................................... 125 
Gráfico 10 Flujo de caja acumulada .................................................................... 126 
Gráfico 11 Flujo de caja acumulada total ............................................................ 126 
Gráfico 1 Producto .............................................................................................. 129 
Gráfico 2 Nombre y concepto Vincent ................................................................. 130 
Gráfico 3 Plaza o distribución .............................................................................. 131 
Gráfico 4 Sala de ventas ..................................................................................... 132 
Gráfico 5 Servicio al cliente y seguimiento de ventas ......................................... 132 
Gráfico 6 Servicio post ventas ............................................................................. 133 
Gráfico 7 Promoción ............................................................................................ 135 
Gráfico 8 Valla ..................................................................................................... 136 
Gráfico 9 Brochures ............................................................................................ 137 
Gráfico 10 Maqueta del Proyecto ........................................................................ 138 
Gráfico 11 Maqueta del proyecto ........................................................................ 138 
Gráfico 12 Página web ........................................................................................ 139 
Gráfico 13 Video promocional ............................................................................. 140 
Gráfico 14 Precio ................................................................................................. 140 
Gráfico 15 Ingresos mensuales y acumulados .................................................... 145 
Gráfico 1 Flujo de caja puro ................................................................................ 150 
Gráfico 2 Flujo de caja puro ................................................................................ 151 
Gráfico 3 Sensibilidad del Van por incremento en costos directos ...................... 154 
Gráfico 4 Sensibilidad del Van por caída de precios ........................................... 156 
Gráfico 5 Sensibilidad al ritmo de ventas ............................................................ 158 
 
 
 
24 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto Inmobiliario Edificio Vincent presenta el estudio para la promoción de 
13 departamentos y un local comercial.  
El costo total de la inversión es de $1’600.000 dólares El capital para este 
proyecto es de $ 600.000 y los ingresos de preventa son de $70.000 dólares. 
El análisis estático puro toma como elementos de cálculo los ingresos y egresos 
totales. Para el proyecto Vincent los ingresos totales son de 2´438.000 USD. Los 
egresos totales son de 1´630.000 USD. Lo que nos da como resultado una utilidad 
de 808.000 USD.  
UTILIDAD 
VENTAS  $  2,438,001.75  
 COSTOS  $        1,630,003  
UTILIDAD  $     807,999.09  
Tabla 1 Análisis financiero estático 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
El margen se mide la división de la utilidad sobre las  ventas que en este caso da 
como resultado un margen del 33,14% 
M ARGEN 
UTILIDAD 
33.14% 
VENTAS 
Tabla 2 Margen 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
La rentabilidad del proyecto se encuentra dividendo la utilidad para el costo o 
egresos totales. Es decir una rentabilidad del 49.57% en 20 meses. Es decir en 12 
meses 29.74% 
RENTABILIDAD TOTAL DEL 
PROYECTO 
RENTABILIDAD ANUAL DEL 
PROTECTO 
UTILIDAD 
=49.57% 
29.74% 
COST. TOTAL  
Tabla 3 Rentabilidad del proyecto 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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La rentabilidad del promotor se mide dividendo la utilidad sobre su capital propio.  
En el proyecto Vincent los promotores tienen una rentabilidad del 134% 
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR (ROI) 
UTILIDAD 
134.67% 
CAPITAL PROPIO 
Tabla 4 Rentabilidad del promotor 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
 
El proyecto Inmobiliario Edificio Vincent presenta el estudio para la promoción de 
13 departamentos y un local comercial.  
 
 ENTORNO MACROECONÓMICO 
El panorama Macroeconómico del Ecuador ha cambiado radicalmente los últimos 
7 meses. La caída del precio del barril del petróleo ha repercutido en que el 
presupuesto del estado se beneficie de otras fuentes, como la tributaria.  
El anuncio de las reformas en las leyes de Herencias y Plusvalía ha generado 
una incertidumbre entre los ciudadanos de nivel socioeconómico medio y medio 
alto. Lo cual ha afectado directamente al sector inmobiliario y ha golpeado en la 
caída de la velocidad de ventas a la mayoría de empresas que se dedican a la 
promoción de proyectos inmobiliarios. 
Sin embargo, los datos estadísticos de mercado y variables macroeconómicas nos 
muestran que el escenario para emprender un proyecto inmobiliario puede ser 
factible dependiendo de cada proyecto y a qué sector o mercado se están 
enfocando. 
El Proyecto Vincent se ve afectado por el panorama global. A pesar de esto el 
proyecto es viable porque las preventas que tiene, permiten que pueda tener un 
ritmo de ventas bien bajo en un escenario desfavorable. 
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  LOCALIZACIÓN
 
Quito representa una de las capitales financieras y culturales del Ecuador. El 
sector Centro- Norte acoge diversidad de equipamientos de recreación y áreas 
verdes. Lo cual lo convierte en el sector más atractivo para vivir y trabajar en la 
ciudad. 
 
El terreno y el sector donde el edificio va a ser construido es actualmente un 
sector de crecimiento y expansión al haber llenado el sector de la Av. República 
del Salvador.  
 
El terreno tiene una buena proporción largo- ancho y está equipado con todos los 
servicios. Está muy bien ubicado con respecto a su cercanía a colegios centros 
comerciales, áreas verdes y estaciones de transporte público. Por lo tanto la 
Ubicación demuestra que el proyecto es factible 
 
 ANÁLISIS DE MERCADO. 
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El estudio de mercado nos determina el análisis y conclusiones acerca de la 
competencia y su estrategia. Nos indica el tipo de producto que se está vendiendo 
en el sector y determina también el perfil del cliente. 
El precio promedio de venta en el sector es de $1750 dólares. Existen 5 proyectos 
actualmente donde el competidor más fuerte es la empresa Dinámica de 
Construcciones con su proyecto Quori. 
El perfil del cliente se detalla a continuación. 
 
PERFIL DEL CLIENTE 
SEGMENTO DE 
MERCADO 
Medio alto/ Alto 
CLIENTE Familia o Inversionista 
MIEMBROS 2 a 5 
RANGO DE EDAD 30 a 50 años 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 
Sector Norte de Quito 
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ACTUAL 
NECESIDAD Y 
ASPIRACIONES 
Localización en la zona centro Norte, detrás del Quicentro 
shopping con alto nivel de equipamiento urbano 
SITUACION DEL 
TRABAJO 
Empresarios o empleados de cargo medio alto del sector 
PREFERENCIAS 
EN PLAZO DE 
CRÉDITO  
10 años 
TASA DE 
PREFERENCIA 
hasta un 9% 
CAPACIDAD 
DEPAGO 
$ 1.300  
INGRESOS 
FAMILIARES 
MENSUALES 
entre $3500 y $4000 
 
 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 
El diseño del proyecto se ha aprovechado de una manera estratégica. 
Departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones y un local comercial conforman el mix del 
producto.  
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El aprovechamiento del COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo), al ser un 
proyecto de tamaño mediano las áreas de circulación obligatorias afecta al 
porcentaje, ya que entre más grande es la extensión horizontal, las áreas de 
circulación son menores en el porcentaje total. Hay que tomar en cuenta que se 
colocó estacionamientos en planta baja para evitar la construcción de un subsuelo 
más. 
 ANÁLISIS DE COSTOS 
El resumen de costos se puede verificar en el siguiente gráfico. Donde se puede 
verificar una correcta proporción entre el costo del terreno que no supera el 18% 
de la inversión, ni el porcentaje de costos indirectos que no supera el 17%.  
 
 ESTRATEGIA COMERCIAL 
50% 
300% 
10,44% 
231,15% 
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
COS PB IRM COS TOTAL IRM COS PB VINCENT COS TOTAL VINCENT
COEFICIENTE OCUPACIÓN DEL SUELO 
68% 
17% 
16% 
ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES 
Costo Directo (Incluido
IVA)
Costos Indirectos
(Incluido IVA)
Costo del Terreno
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La determinación del precio estratégico ha determinado que se puede aprovechar 
el emplazamiento y el segmento de mercado a un precio de por metro cuadrado 
como base, este precio varía y se reajusta en USD $ 25 adicionales por m2 
equivalente al 0,17% de acuerdo al piso (variación en altura) donde se encuentra 
el departamento. 
 ANÁLISIS FINANCIERO 
El proyecto es rentable porque el Van (Valor Actual Neto) es mayor que cero y la 
TIR (Tasa Interna de Retorno)  es superior a la tasa de descuento 
Criterio de 
Valoración 
Criterio de 
aceptación 
Valor 
esperado 
VAN >0 $ 429,577.31  
TIR >25% 96% 
 
 ASPECTOS LEGALES 
Según la constitución de la empresa Gutiérrez Constructora S.A (legalmente 
constituida en el año 2015), le permite la construcción y venta de proyectos 
inmobiliarios. 
El diseño arquitectónico, la construcción, la dirección y la comercialización del 
Edificio Vincent se encontrarán a cargo de la empresa Gutiérrez Constructora S.A 
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ANTECEDENTES: 
A diferencia de años pasados, el entorno macroeconómico en el año 2015 en el 
mundo ha tenido cambios en temas políticos, socio económico, monetario y 
estratégicos que afectan en la economía de los países. La caída del precio del 
crudo de petróleo, el endeudamiento público, el fortalecimiento del dólar y factores 
propios de la industria inmobiliaria.  
El promotor inmobiliario de hoy es una figura que lee, analiza e interpreta las 
variables macroeconómicas más influyentes para elaborar la mejor estrategia para 
el proyecto a planificar. Y protegerse contra factores externos que podrían afectar 
a la empresa.   
METODOLOGÍA: 
Identificar y analizar los indicadores del entorno macroeconómico. 
Realizar proyecciones estimadas bajo criterios metodológicos a 2 años de 
proyección. 
OBJETIVOS:  
Elaborar un campo de acción a nivel macroeconómico en el que se va a 
desenvolver el proyecto y la empresa con proyección estimada en los próximos 2 
años.  
Identificar oportunidades en el mercado que se pueden desarrollar y aprovechar 
en el campo de la construcción. 
Desarrollar un criterio para evaluar el estado actual de cada indicador económico. 
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2. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
En general tomaremos los datos de instituciones públicas de la república del 
Ecuador y el estudio realizado por la empresa experta en estudios de mercado 
inmobiliario Ernesto Gamboa & Asociados.  
Bajo éstas cifras analizaremos el contexto y mediante proyecciones matemáticas 
se realizará una proyección estimada a los años 2015 y 2016. 
Cabe mencionar que las fuentes del estudio son: 
 Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
 Banco Central del Ecuador (BCE). 
 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). 
 Banco Mundial. 
 Cámara de Construcción de Quito. 
 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
 Dolarización y desarrollo Urbano – O. Ospina. 
 Ernesto Gamboa & Asociados. 
 Gridcon Cia.Ltda. 
 Infomedia. 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
 Ministerio de Coordinación de la Política Económica. 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 
 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
 Remarks Real Estates / Marketing & Sales. 
 
2.1. Indicadores económicos de países latinoamericanos  
 
Entender el contexto macroeconómico del Ecuador con sus países vecinos, que 
se encuentran geográficamente dentro del mismo contexto. Nos brindará  
brevemente un primer panorama general comparativo entre las diferentes 
realidades de cada país. 
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Gráfico 1 Indicadores económicos 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
2.1.1. Comparativo del crecimiento del PIB 
 
Gráfico 2 Comparativo Crecimiento del PIB 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
Ecuador frente a sus países vecinos Perú y Colombia mantiene un crecimiento 
dentro del promedio, también está por delante de Brasil y Argentina. Lo cual atrae 
a inversionistas extranjeros por capitalizar sus empresas en el Ecuador. 
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2.1.2. Comparativo PIB per cápita  
 
Gráfico 3 Comparativo PIB per cápita 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
El PIB per cápita es un factor que muestra el Producto Interno Bruto repartido 
entre toda la población del respectivo país. Se puede comprobar que al contrario 
del índice de crecimiento del PIB la tendencia en los países como Argentina y 
Brasil mantienen un PIB per cápita sobre países como Ecuador Colombia y Perú.  
El PIB per cápita muestra que en promedio un habitante en Ecuador recibe 
teóricamente 6.003 dólares al año para subsistir (año 2013). Para mejorar el PIB 
per cápita requiere mejorar el ingreso nacional o Producto Interno Bruto. 
Es una oportunidad para los promotores inmobiliarios porque este indicador 
muestra también el nivel de vida promedio de la población, y al tenerlo por debajo 
de los demás países se puede aprovechar para fomentar calidad de vida mediante 
proyectos que aporten a subir el Producto Interno Bruto o a su vez aumentar la 
calidad de vida fomentando proyectos de vivienda. 
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2.1.3. Comparativo Tasa de Inflación 
 
Gráfico 4 Comparativo Tasa de Inflación 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
Ecuador a comparación de los países latinoamericanos ha logrado establecer su 
índice de inflación anual alrededor de dos puntos porcentuales, que si 
comparamos con economías basadas en el petróleo como lo es también el país de 
Venezuela, ha sido un factor importante para el levantamiento económico del país 
del Ecuador ya que mejora la estabilidad al interior de la población y atrae a 
posibles inversionistas o negociantes del exterior.  
Esto se debe a que se tiene como moneda el dólar americano. Las políticas 
monetarias de los países vecinos afectan directamente a la economía del 
Ecuador, por la salida de divisas y el valor de cambio de moneda con nuestros 
vecinos ha llevado a tomar decisiones a nivel de gobierno para evitar la salida de 
capital del país. 
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
10,5 
6,5 
6,2 
1,8 
2 
2,7 
3,7 
2,8 
8,6 
56,2 
Tasa de Inflación % (2013) 
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
32 
 
 
2.1.4. Comparativo Tasa de Desempleo 
 
Gráfico 5 Comparativo Tasa de desempleo 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
La tasa de desempleo en el gráfico aún demuestra la realidad de los países 
latinoamericanos, si bien Ecuador está por debajo de las cifras de países como 
Argentina, Colombia y Venezuela. La tasa de desempleo en general está en 
promedio del 5% de la población de los países.  
Como promotores inmobiliarios se pretende mejorar esta cifra y tomarla como 
oportunidad, generando plazas de trabajo y aprovechando esta cantidad de de 
mano de obra potencial no calificada que pretende aspirar al continuo progreso 
personal mediante el trabajo.  
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2.1.5. Comparativo Deuda Externa 
 
Gráfico 6 Comparativo Deuda Externa. 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
El Ecuador se ha visto envuelto en una historia de deuda externa desde hace 
décadas. A pesar de esto si vemos la realidad de otros países se podría decir que 
el Ecuador está por debajo de la mayoría, pero hay que considerar que los países 
como Chile y Brasil tienen un ingreso nacional o Producto interno Bruto 
proporcional para asumir su deuda. 
En el Ecuador los últimos años la deuda externa pública se ha invertido en 
construcción de infraestructura y obra pública que sin duda han incentivado a la 
industria de la construcción, y como agentes inmobiliarios se debe aprovechar 
este incentivo para fomentar la expansión de la economía del país.  
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2.1.6. Comparativo Población 
 
Gráfico 7 Comparativo Población 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
 
El Ecuador en la actualidad (2015) tiene una población de 16’246.761 habitantes. 
El país con mayor población es Brasil y con la menor cantidad de habitantes se 
encuentra Uruguay.  
El Ecuador sin embargo mantiene una política de recibir a cualquier extranjero y 
brindarle ciertos beneficios legales para que puedan establecerse y hacer su vida 
cotidiana. Es decir que a pesar de la extensión de territorio relativamente corta, el 
Ecuador tiene plaza suficiente para poblarse y extenderse de manera significativa. 
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2.1.7. Comparativo Exportaciones 
 
Gráfico 8 Comparativo Exportaciones 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Elaborado por: Pablo Cacuango 
A nivel competitivo el Ecuador como fuerte en las exportaciones ha tenido el crudo 
de petróleo como su principal fuerte. Sin embargo no es suficiente como para 
estar a la altura de países que han dedicado esfuerzos a largo plazo como ha sido 
Colombia y Chile que al momento su desarrollo en el mercado internacional ha 
evolucionado de manera impresionante. 
En la industria de la construcción se transan bienes intermedios que se apoyan 
entre industrias que entregan diferentes tipos de valor agregado para alcanzar el 
producto definitivo que son las tipologías de edificación completas y equipadas. 
Este sector de bienes intermedios en la industria química de cauchos, pigmentos, 
cemento y en particular las ubicadas al sur del Ecuador que se han convertido en 
un clúster de cerámica, gres y porcelanato con sus derivados. Presentan sus 
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primeros inicios de lanzarse al mercado internacional a partir de la industria de la 
construcción. 
2.1.8. Comparativo Superficie. 
 
Gráfico 9 Zona de ventajas sector 
Fuente: Google Maps 
Editado por: Pablo Cacuango 
 
Después de Uruguay el País de Ecuador tiene la menor cantidad de superficie en 
kilómetros cuadrados. Factor limitante en proyectos que trabajan a la superficie del 
suelo. Este es uno de los principales retos a vencer  dentro de los proyectos 
inmobiliarios y consiste principalmente en optimizar el uso del suelo. 
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2.2. PIB – PIB de la Construcción 
 
Gráfico 10 PIB - PIB de la construcción 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
En el Ecuador el crecimiento y decaída del PIB de la Construcción va de la mano 
con el auge o decrecimiento del PIB del país. Al año 2014 ambos indicadores 
económicos han decrecido en un promedio de 1,5 puntos porcentual.  Demuestra 
que la suma de construcciones en el año 2014 ha disminuido frente a años 
anteriores 
2.3. Inflación Anual Índice de Precio al Consumidor (IPC) 
 
Gráfico 11 Inflación anual IPC 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
En general la inflación al precio en el mercado se ha mantenido constante en 3% 
promedio. Lo cual atrae al consumo nacional e inversión extranjera. 
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2.4. Inflación anual Índice de precio al Productor (IPP) 
 
Gráfico 12 Inflación de precio al productor IPP 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
De la mano con el IPC los precios para los productores o constructores, en 
nuestro caso se ha mantenido en un promedio de 3% desde hace 10 años lo cual 
favorece al momento de hacer planificaciones y momentos futuros del proyecto. 
2.5. Desempleo en el Ecuador 
 
Gráfico 13 Desempleo en el Ecuador 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
A nivel nacional el índice de desempleo ha decrecido. Los proyectos de 
construcción son la mayor fuente de empleos en el Ecuador, alrededor de 
1´000.000 de empleos se han generado en el año 2014.  
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2.6. Volumen de remesas de los migrantes 
 
Gráfico 14 Remesas de los migrantes 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
El cambio generacional de las familias de los migrantes ya no requiere que se 
sigan enviando constantemente remesas desde el exterior de alto valor. De igual 
manera muchos migrantes han logrado llevar a toda su familia al extranjero lo que 
implica que el ingreso por remesas en la actualidad (2015) ya no es relevante. Sin 
embargo pueden ser un importante nicho de mercado. 
2.7. Índice de Consumo de Hogares 
 
Gráfico 15 Índice de Consumo Hogares 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
El índice de consumo ha retomado forma en el año 2014 y se espera siga en 
aumento para el 2015 y 2016 a través de la inversión pública que ha devenido del 
endeudamiento. 
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2.8. Balanza comercial  (I-Ex) 
 
Gráfico 16 Balanza comercial 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
La balanza comercial demuestra que el Ecuador a nivel de mercado internacional 
depende de los ingresos que genera el crudo de petróleo. La balanza no petrolera 
siempre ha estado por debajo, o a pérdida. En el Ecuador salen dólares cada año 
que ni los ingresos petroleros pueden recompensar. 
Por esto se ha tomado medidas político-financieras para proteger la salida de 
divisas y en el año 2015 se ha implementado las salvaguardas comerciales. 
Medida que ha complicado a la importación de materiales de construcción así 
como ha incrementado el precio a dichos productos.  
De esta manera construir en este año puede significar un aumento en el 
presupuesto de 40% en materiales que han tenido esta medida económica. Se 
puede tomar como alternativas optar por otros materiales o adoptar la calidad 
nacional. 
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2.9. Inversión extranjera en el Ecuador 
 
Gráfico 17 Inversión extranjera en el Ecuador 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
La inversión extranjera es una fortaleza en estos últimos 5 años debido a que por 
todos los factores económicos, el país del Ecuador se vuelve atractivo para la 
inversión extranjera. Índice en crecimiento a favor del país y de la construcción. 
2.10. Población Rural – Urbana en el Ecuador 
 
Gráfico 18 Población Rural - Urbana en el Ecuador 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
La tendencia a la migración del campo a la ciudad muestra que la población 
prefiere las comodidades que brinda el Ecuador en sus ciudades. 
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2.11. Distribución Etaria en el Ecuador 
 
Gráfico 19 Distribución etaria 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
La población del Ecuador es una población joven, lo cual favorece en la industria 
inmobiliaria ya que trata de encontrar clientes jóvenes que puedan soportar una 
deuda a largo y mediano plazo. Así como también encontrar el mercado que 
necesita vivienda y oficinas. 
2.12. Inflación Índice de Precio al Constructor (IPCO) 
 
Gráfico 20 Inflación de Precio al Constructor 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
43 
 
 
2.13. Crédito Hipotecario CHIPO 
 
Gráfico 21 Crédito Hipotecario 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
Las cifras muestran claramente que el sector inmobiliario se ha visto en un auge 
creciente, los montos colocados en créditos hipotecarios y el número de 
operaciones han sido incentivados por políticas del gobierno favoreciendo el 
consumo o compra de viviendas para evitar la salida de divisas. 
 
Gráfico 22 Monto de operaciones CHIPO 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
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2.14. Participación de crédito por entidad 
 
Gráfico 23 participación de crédito por entidad 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
Como entidad protagonista en los últimos años tenemos al Banco de Seguro 
Social o BIESS que ha superado a la banca privada y mutualistas debido a 
políticas de gobierno que tienen como objetivo aumentar un porcentaje de créditos 
entregados para vivienda y oficinas por año 
2.15. Crédito Hipotecario Sector Financiero 
 
Gráfico 24 Sector Financiero 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
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2.16. Crédito BIESS 
 
Gráfico 25 Crédito Biess 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
Factor importante dentro de la inversión inmobiliaria es seguir de cerca el tipo de 
financiamiento que otorga el banco del Segur o BIESS, que ha aumentado 
considerablemente la entrada de créditos hipotecarios. 
 
Gráfico 26 Crédito hipotecario operaciones 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
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2.17. Permisos de Construcción 
 
Gráfico 27 Permisos de construcción 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
A diferencia de los créditos entregados, los permisos de construcción están a la 
baja. Puede ser también por factores económicos o la situación actual.  
2.18. Isoprecios sector de la construcción 
 
Gráfico 28 Isoprecios de la construcción 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
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Gráfico 29 Inflación índice de precio al consumidor (IPC) 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
Los gráficos de variación en la caída o aumento en los porcentajes de inflación y 
precios nos muestran que en el sector Norte de Quito la inflación al constructor se 
ha mantenido baja. Sin embargo los precios han tenido un aumento considerable 
con respecto al año anterior, lo cual nos indica que el sector todavía tiene un 
amplio panorama de crecimiento y expansión.  
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2.19. Desempleo Quito – Guayaquil 
 
Gráfico 30 Desempleo Quito – Guayaquil 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
 
La estadística nos informa que el índice de desempleo en las dos ciudades más 
grandes del país está con tendencia a la baja, lo cual es favorable porque la 
población tiene capital circulante y fomenta a la expansión de la economía y a la 
necesidad de buscar y comprar vivienda. Se utiliza el capital en consumo y los 
ahorros también aumentan. 
 
2.20. Demanda Potencial Quito 
 
Gráfico 31 Demanda Potencial Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa y Asociados 
Editado por: Pablo Cacuango 
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2.21. CONCLUSIONES 
 
  
Tema Valoración
Indicadores económicos de países latinoamericanos
Ecuador se presenta como una oportunidad 
para inversionistas de mediano riesgo
3
Comparativo del crecimiento del PIB
El crecimiento del Pib frente a los paises 
latinoamericanos demuestra un constante 
progreso del país
4
Comparativo PIB per cápita Por debajo de los países vecinos 2
Comparativo Tasa de Inflación
La dolarización ha mantenido constante la 
inflación anual frente a otros países
5
Comparativo Tasa de Desempleo Por debajo de los países vecinos 2
Comparativo Deuda Externa Por encima de los países vecinos (ponderado) 1
Comparativo Población Oportunidad para los extranjeros 3
Comparativo Exportaciones
Ecuador frente a los paises latinoamericanos no 
es competitivo
1
Comparativo Superficie. Oportunidad para los extranjeros 5
PIB – PIB de la Construcción
La sumatoria de construcciones ha decrecido 
un 3 % en el 2014
3
Inflación Anual Índice de Precio al Consumidor (IPC) Se mantiene constante hace 5 años 5
Inflación anual Índice de precio al Productor (IPP) Se mantiene constante hace 5 años 5
Desempleo en el Ecuador Oportunidad de mano de obra no calificada 3
Volumen de remesas de los migrantes
La tendencia es a la baja frente a años 
anteriores
2
Índice de Consumo de Hogares
EN aumento por políticas de estado, 
fomentando la compra de la vivienda nueva
5
Balanza comercial  (I-Ex) Negativa en las últimas décadas 1
Inversión extranjera en el Ecuador Creciente los ultimos 5 años 5
Población Rural – Urbana en el Ecuador Tendencia de migrar a las ciudades 4
Distribución Etaria en el Ecuador Población joven 5
Inflación Índice de Precio al Constructor (IPCO) Se mantiene constante hace 5 años 5
Crédito Hipotecario CHIPO En crecimiento los ultimos 5 años 5
Participación de crédito por entidad BIESS esta generando posible monopolio 3
Crédito Hipotecario Sector Financiero No hay suficiente participación 3
Crédito BIESS
EN aumento por políticas de estado, 
fomentando la compra de la vivienda nueva
5
Permisos de Construcción
EN aumento por políticas de estado, 
fomentando la compra de la vivienda nueva
2
Isoprecios sector de la construcción Variacion por politicas financieras 2
Desempleo Quito – Guayaquil poco desempleo 4
Deficit Habitacional Oportunidad 5
Demanda Potencial Quito oportunidad 5
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2.22. ANTECEDENTES: 
El análisis del entorno es un factor crucial al momento de evaluar un proyecto 
inmobiliario, de tal forma que se tiene que tomar en cuenta diferentes tipos de 
variables a considerar para tomar una buena decisión para el proyecto. 
El sector Centro norte de Quito, específicamente la zona de la Avenida República 
del salvador ha sido una referencia de sitio a explotar con proyectos inmobiliarios. 
Lo cual ha  generado que en los alrededores, también empiecen a tomar punto de 
crecimiento para nuevos proyectos de construcción.  
Hacia el norte de la Avenida Naciones Unidas se está generando un nuevo polo 
urbano donde se ha incrementado el número de proyectos inmobiliarios. 
 
2.23. METODOLOGÍA: 
Hacer un profundo análisis de variables cualitativas y cuantitativas para determinar 
la factibilidad del negocio y hacia qué perfil debería ofrecerse en el mercado.  
Cada variable tendrá un criterio, una ponderación y una conclusión que al final nos 
brindará una guía para tomar decisiones dentro del plan de negocios.  
 
2.24. OBJETIVOS:  
Evaluar y pondera los análisis gráficos, perfiles del cliente, ubicación de la 
competencia, segmentos de mercado 
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3. LOCALIZACIÓN 
3.1. CIUDAD 
 
San Francisco de Quito, capital del Ecuador y ubicada dentro de la provincia de 
Pichincha, tiene alrededor de 2’200.000 habitantes actualmente. Lo que la 
convierten en la segunda ciudad con más habitantes del país. Fue fundada hace 
481 años (6 de Diciembre de 1534), fue declarada patrimonio cultural de la 
humanidad por la Unesco en el año de 1978. Está ubicada a 2800 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuentra sobre la Hoya de Guallabamba, en las laderas del 
volcán activo Pichincha. 
  
           Gráfico 32 Provincias                                             Gráfico 33 Ubicación Geográfica 
     Fuente: google.images.            Fuente: googlemaps 
Editado por: Pablo Cacuango                  Editado por: Pablo Cacuango 
 
Se divide en 32 parroquias, y a su vez se dividen en barrios.  Actualmente en la 
ciudad se concentran los principales organismos del gobierno, culturales, 
educacionales, de salud, organismos financieros, al ser sede de la mayoría de 
bancos, administrativos, la mayoría de empresas transnacionales del Ecuador se 
encuentran en la capital. Se estima que para el 2020, Quito sea la ciudad más 
poblada del país. 
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3.2. SECTOR 
 
Gráfico 34 Sector de Intervención 
Fuente: googlemaps 
Editado por: Pablo Cacuango 
El sector centro norte de la ciudad comprendido entre el parque del Ejido hacia el 
sur, y la avenida El Inca hacia el norte. Como límite natural hacia el sector 
occidental se encuentran las laderas del pichincha y al oriental se levanta hacia el 
parque metropolitano y el barrio de Bellavista. 
 
Gráfico 35 Vista aérea centro norte de Quito 
Fuente: http://www.andes.info.ec 
Editado por: Pablo Cacuango 
El sector comprende referencias importantes para el proyecto inmobiliario y entre 
las más importantes se tiene: la zona bancaria o también llamada financiera 
ubicada en la avenida Amazonas. El parque La Carolina y el Parque Metropolitano 
son las áreas naturales de recreación más importantes de la ciudad y sector 
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centro norte, contienen la mayor extensión de zonas verdes del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Gráfico 36 Zonas de interés 
Fuente: http://www.enquito.com.ec/ 
Editado por: Pablo Cacuango 
Los centros de negocios u oficinas comerciales se han juntado en este sector 
generando conjuntamente con los parques y oficinas, alta concentración de 
personas que tienen diferentes tipos de usos. 
 
         Gráfico 37 Usos culturales         Gráfico 38 Uso de comercio             Gráfico 39 Usos de recreación 
    Fuente: www.ecuavisa.com                Fuente: www.infinittonews.com              Fuente: .paisturistico.com.ec  
     Editado por: Pablo Cacuango        Editado por: Pablo Cacuango           Editado por: Pablo Cacuango 
Como primera impresión se tiene que existe actualmente hitos atractivos del 
sector que atraen a la población de la ciudad por distintos distintos. Lo que le da 
valor por tener a la mano diferentes tipos de instituciones, lugares de recreación, 
entre otros 
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ZONIFICACIÓN MUNICIPAL
 
Gráfico 40 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
El distrito metropolitano de Quito está dividido en 10 zonas generales como 
apreciamos en el gráfico 9. Y son: Quitumbe, Eloy Alfaro, Centro, Norte, La delicia, 
Noroccidente, Norcentral, Calderón, Tumbaco, Chillos, Aereopuerto. 
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Gráfico 41 Parroquias de la zona norte 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
Específicamente se trabajará en la parroquia de Iñaquito (403), que está bordeada 
por las parroquias de Jipijapa, Rumipamba, Mariscal sucre y Belisario Quevedo. 
 
3.3. CONTEXTO Y ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
Gráfico 42 Contexto y áreas de influencia 
Fuente: Google Maps 
Editado por: Pablo Cacuango 
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En los últimos años el sector de la república del Salvador ha sido explotado por la 
industria inmobiliaria de tal manera que el éxito de la venta de los proyectos ha 
generado que el efecto se esparza a sus alrededores. Puntualmente 
mencionamos al sector norte sobre la Avenida Naciones Unidas. Que en los 
últimos 5 años (2010-2015) se ha visto como un nuevo polo a explotar. Ya que el 
beneficio del sector es prácticamente el mismo que el sector de la república del 
salvador si se lo menciona como ventaja entre otros proyectos. 
El parque La Carolina, Metropolitano y el complejo del ministerio del deporte dejan 
la sensación al visitante de un sector donde se puede salir a recrear en la 
naturaleza dentro de la ciudad. 
Los centros comerciales vuelven atractivo al sector para vivienda por el 
componente de las cabezas de hogar o madres de familia. 
 
Gráfico 43 Zona de ventajas sector 
Fuente: Google Maps 
Editado por: Pablo Cacuango 
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Los centros de negocios y edificios de oficinas, centralizan la actividad residencial 
con la laboral volviendo sustentable al ciclo de vida del habitante que tiene la 
opción de trabajar y vivir a menos de 10km. Lo cual habilitaría la opción de incluir 
a la bicicleta como nuevo hábito de transporte más saludable. Agregando mayor 
valor agregado al sector. 
Los Colegios 24 de mayo, Sebastián de Benalcázar, La Condamine, Eufrasia y 
Central Técnico se vuelven referentes para el proyecto en el ámbito de educación 
para los niños. La política de educación influye directamente en el tema de los 
colegios fiscales que han ganado prestigio sobre los privados. Si una familia 
quiere ingresar a sus hijos en éstos colegios tiene que vivir en la misma parroquia. 
El terreno se encuentra a 20 metros del Colegio 24 de mayo. 
 
3.4. USO DE SUELOS 
 
 
Gráfico 44 uso de suelos 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Editado por: Pablo Cacuango 
Como observamos en el gráfico 13. El terreno y sus alrededores tienen como uso 
de suelo principal  el factor Múltiple. Es decir se puede generar tipos de proyectos 
de diferentes índoles. Desde casas, oficinas o comercio. Sin embargo tomaremos 
la mejor decisión a partir del estudio de mercado. 
El uso múltiple también amplifica la diversidad del sector a futuro y esto significa 
que al contrario de los barrios de vivienda que por distintos factores pueden llegar 
a colapsar y perder interés, los terrenos de la zona seguirán adquiriendo plusvalía 
y pueden transarse en diferentes tipos de negocios e intereses. 
Las circunstancias nos dan como resultado que se tiene un buen sitio para 
trabajar. Ahora se tiene que evaluar el terreno como tal. 
 
Gráfico 45 Tipos de Usos de suelos 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
Actualmente (año 2015) podemos concluir que el principal uso de la zona es 
residencial o de viviendas. Como aporte los diferentes tipos de equipamiento que 
se ubican en el lugar. 
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3.5. TRANSPORTE Y VÍAS 
 
 
Gráfico 46 INTENSIDAD DEL TRÁFICO 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
Las avenidas principales o colectoras de la ciudad marcan una diferencia o límite 
virtual en el espacio urbano. La regeneración de las aceras y creación de 
boulevard en el sector activan a nivel peatonal los recorridos durante el día, la 
mayoría, ya que se encuentran ubicados comercios. Las Avenidas 6 de Diciembre, 
Naciones Unidas, Shyris, Portugal, debido a su intenso tráfico han brindado la 
opción de optar por métodos alternativos de transporte que no ha sido el 
automóvil. 
Por la Avenida 6 de Diciembre circula un circuito de transporte municipal o público, 
que es la eco vía y conecta a la ciudad desde Quitumbe hasta la Río Coca, límite 
virtual de la zona de influencia del proyecto. 
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3.6. UBICACIÓN 
 
Gráfico 47 Calles del Terreno 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
El terreno se ubica en las calles María Angélica Carrillo y Gregorio Munga. Como 
vía principal tiene la avenida 6 de Diciembre. Como referente se toma en cuenta a 
los diferentes hitos del sitio como el Quicentro Shopping, El colegio “4 de Mayo o 
el estadio olímpico. 
El frente del lote da cara hacia el sur de la ciudad lo cual genera un buen punto de 
partida para el diseño arquitectónico por el hecho de que el control del 
asoleamiento es más regular.  
Hacia el Norte se tiene un parque barrial. Lo que permite generar vistas, mediante 
el diseño arquitectónico e iluminar naturalmente los espacios del proyecto. 
A los costados oriental y occidental se encuentran edificios de 4 y 5 plantas 
respectivamente como podemos ver en las imágenes. 
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Gráfico 48 Foto del Predio 
Editado por: Pablo Cacuango. 
3.7. SERVICIOS. 
 
Gráfico 49 Servicios 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
Factor importante a determinar en un proyecto inmobiliario es el tema de servicios. 
El predio se encuentra con todos los servicios de agua potable, energía eléctrica, 
teléfono y alcantarillado.   
Los desechos tienen 2 días a la semana para intervenir y hacer el respectivo 
proceso para la limpieza y recorrido. 
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3.8. IRM. 
 
Gráfico 50 Informe de Regulación Metropolitana 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango 
El terreno cuenta con una morfología rectangular. Consta de un área de terreno de 
549 metros cuadrados. Hay que tomar en cuenta que es un predio en ZUAE. Lo 
cual permite que se pueda pagar para que se permita 2 pisos más sobre los que 
permite el IRM. 
Los retiros son los típicos del sector de 3 metros a los costados y posterior. Y 5 
metros hacia el frente del proyecto. 
El número de pisos permitido son 4 con ampliación a 6 pisos. 
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3.9. PERFIL DEL CLIENTE 
 
Gráfico 51 Perfil del cliente 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango 
 
De acuerdo a las visitas, evaluaciones y percepciones. La primera aproximación 
hacia el perfil del usuario son familias tipo clase media, media alta. Con ingresos 
familiares superiores a los 1400 dólares. 
El nivel socio cultural de salida dentro de la ciudad, hijos en colegios públicos de 
categoría superior o privados en general. Se plantea mucho la demanda 
aspiraciones, ya que las personas que actualmente viven en el sector tendrán 
menos interés que alguien externo que quiera ingresar al ciclo de vida en este 
entorno. 
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CONCLUSIONES 
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3.10. ANTECEDENTES: 
Evaluar la oferta y demanda en el sector inmobiliario es fundamental para 
determinar el posicionamiento en el mercado del proyecto a analizar. Desde 
establecer el perfil y atributos del cliente, tipos de financiamiento, hasta analizar 
las ventajas competitivas de la competencia.  
Los negocios inmobiliarios al ser de alta inversión generan cierta desconfianza e 
incertidumbre para los inversionistas. Al momento de evaluar si el producto que se 
está ofreciendo, es lo que pide el mercado al que se está entrando, se debe tomar 
en cuenta la matriz de posicionamiento que se define después del análisis 
correspondiente a este capítulo.  
3.11. METODOLOGÍA: 
Realizar un levantamiento de campo para determinar los atributos del producto 
que ofrece la competencia en el sector e identificar todas sus variables.  
Examinar cuál es el ambiente respecto a la demanda.  El cliente potencial, la 
demanda aspiracional, el tamaño de mercado. Los tipos de financiamiento que 
ofrece el mercado. 
Investigar y analizar los precios que se están ofertando por metro cuadrado y por 
unidad.  
Cada variable tendrá un criterio, una ponderación y una conclusión que al final nos 
brindará una guía para tomar decisiones dentro del plan de negocios.  
 
3.12. OBJETIVOS:  
 Determinar el perfil del cliente del proyecto inmobiliario. 
 Determinar el precio por metro cuadrado del proyecto de acuerdo con las 
condiciones del mercado. 
 Determinar las características del producto. 
 Determinar el posicionamiento en el mercado del proyecto frente a la 
competencia. 
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4. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Según el Informe Estudio de Demanda producido por la compañía experta en 
análisis de mercado inmobiliario Ernesto Gamboa y Asociados publicado el año 
2012 con validez efectiva de 3 años se determinan las variables y sacamos las 
conclusiones para determinar el estudio de oferta y demanda de vivienda en Quito. 
4.1. INTENCIÓN DE ADQUIRIR VIVIENDA 
 
El estudio realizado muestra que la intención de compra con mayor porcentaje es 
el de  una futura compra de vivienda en los siguientes 2 a 3 años con 43,4%.En 
segundo lugar está el período entre 1 a 2 años con 31,7%. Y al final el 25% 
consideran una compra de forma inmediata. A nivel socio económico medio se 
muestra una intención de compra del 40% entre 2 y 3 años. A nivel socio 
económico Alto y Bajo tienen intenciones de compra más inmediata. 
 
Gráfico 52 Porcentaje de intención de adquirir vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
La intención de compra de vivienda con aspiraciones de inversión se encuentra  
sobre el 15%. A nivel socio económico medio alto y la compra por inversión 
representa más del 36%; mientras que la compra para vivir en ella es superior al 
90%.  
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Gráfico 53 Intención de adquirir vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.2. VIVIENDA NUEVA 
El factor determinante ate a la hora de elegirá comprar o inclinarse hacia una 
inversión en vivienda se han determinado por los siguientes factor con su 
respectiva relevancia. 
 
Gráfico 54 Características relevantes 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.2.1. Características de la Demanda 
En general la preferencia por adquirir un departamento o casa varía según los 
niveles socio económico y acercándonos a nuestro proyecto podemos observar 
que los sectores  medio alto y alto, tienen preferencia en el elegir al departamento 
sobre la casa. 
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Gráfico 55 Características de la demanda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.2.2. Dormitorios y Baños 
Según el estudio podemos observar que el promedio general de dormitorios es de 
3,2 dormitorios por vivienda 
 
Gráfico 56 Número de Dormitorios  
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
De la misma forma el estudio muestra que el promedio de baños es de 2.4 
unidades por vivienda 
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Gráfico 57 Número de baños 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.2.3. Estacionamientos 
Las estadísticas muestran que la tendencia de las personas por adquirir un 
estacionamiento cubierto es mayor que los exteriores. 
 
Gráfico 58 Número de estacionamientos 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.2.4. Tamaño de la vivienda 
El factor del tamaño de la vivienda se diferencia por niveles socio económico y se 
debe también a sus aspiraciones. Del estudio obtenemos que el tamaño ideal 
promedio es de 137 m2. Sin embargo esta demanda es aspiracional. Es decir que 
desea adquirir el producto, no es equivalente a que se encuentra en posibilidades 
de adquirirlo. 
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Gráfico 59 Tamaño de la vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
 
4.2.5. Estado en el que se adquiere la vivienda 
En general las cifras muestran que la gente desea adquirir vivienda nueva, 
completa con acabados en un 82%. El otro 18% restante prefiere sin acabados. 
La tendencia muestra también la preferencia hacia que su nueva vivienda tenga la 
posibilidad de expansión a futuro. 
 
 
 
Gráfico 60 Estado en el que se adquiere la vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.3. PRECIOS Y FORMAS DE ADQUISICIÓN 
4.3.1. Cantidad a pagar por la nueva vivienda 
En sus distintos niveles, la tendencia muestra que el precio promedio por pagar 
por una vivienda es de 137.000 dólares en el nivel socio económico alto y 68.000 
dólares en el nivel socio económico medio alto. 
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Gráfico 61 Precio de la próxima vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
 
Gráfico 62 Precio de la próxima vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
 
4.3.2. Formas de Pago 
La diferencia principal entre la compra a crédito y de contado radica en estos años 
por políticas financieras y la tendencia muestra que la compra a crédito hipotecario 
ha aumentado considerablemente. 
 
Gráfico 63 Forma de pago 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
La forma de pago de contado se ha visto disminuida por la accesibilidad al crédito. 
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Gráfico 64 forma de pago 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.4. INTENCIÓN DE ADQUIRIR VIVIENDA 
4.4.1. Búsqueda de vivienda 
El porcentaje de personas que están en búsqueda de vivienda es de 53,2%, y 
están en el promedio de búsqueda de 2,6 años. Las principales razones por las 
cuales no han comprado aún, se refieren para un 22,6% a los costos de la 
vivienda y al valor de la cuota de entrada, para un 17,3% la falta de dinero y la 
incertidumbre respecto a la estabilidad laboral y la mala ubicación para un 10,6%.   
 
Gráfico 65 Búsqueda de vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
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4.5. DEMANDA POTENCIAL 
El mercado en general a la fecha de estudio es de 589.000 hogares. Y la demanda 
potencial, que es lo que realmente nos interesa, es de 182.000 hogares 
 
 
Gráfico 66 Demanda Potencial 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 2012 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.5.1. Por Nivel Socio Económico 
Por sus características los niveles socio económicos entre más crecen, más 
capacidad tienen de compra. 
 
Gráfico 67 Interés en adquirir vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 2012 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
4.5.2. Por rango de precios  de la vivienda 
Se puede observar que la mayoría de personas tienen tendencia a elegir precios 
que se puedan ajustar con las tasas y oportunidades de crédito hipotecario. 
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Gráfico 68 Precio de la próxima vivienda 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 2012 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
 
4.6. DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA 
La demanda potencial calificada muestra el tamaño real del mercado y refleja el 
interés de compra del cliente, son los que cuentan con la capacidad económica 
para adquirir el bien. 
4.6.1. Por rango de precios 
 
Gráfico 69 Demanda potencial 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
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4.6.2. Por edad del comprador y período de compra 
El mayor volumen de compradores calificados a crédito está representado por el 
intervalo de edades entre 35 a 50 años (49,2%), seguido del intervalo de edad 
entre 25 a 34 años (38,4%). 
 
Gráfico 70 Demanda Potencial calificada 
Fuente: Ernesto Gambo y Asociados 2012 
Elaborado por: Ernesto Gambo y Asociados  
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4.7. OFERTA DE PROYECTOS EN EL SECTOR 
La oferta existente en el sector corresponde a perfiles socio económico que se 
consideran en niveles medio alto y alto. Factores como los equipamientos de 
recreación, ocio, cultural, financiero y áreas verdes han generado valor a los 
proyectos inmobiliarios del sector. 
Según los resultados del análisis del sector, la oferta  y demanda del sitio se ha 
determinado que el producto más favorable para desarrollar es la vivienda, 
oficinas o uso mixto. Sin embargo el sector considerado ubicado “detrás” del 
Quicentro Shopping se vuelve un nuevo polo a explotar porque genera similar 
plusvalía que los proyectos ubicados en la República del Salvador. 
Se analizaron 6  proyectos de vivienda con sus diferentes variables. Se los ha 
definido como competencia por el radio de proximidad hacia el proyecto y por el 
tipo de producto que ofrecen. Sin embargo se ha tomado como competencia 
directa a los proyectos más cercanos y por estar ubicados hacia el norte del 
Quicentro Shopping. Como se detalla a continuación: 
N° CÓDIGO NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR DIRECCIÓN 
1 QUO Edificio Quori DINÁMICA DE 
CONSTRUCCIONES 
El Vengador y el Zuriago 
esq. 
2 MOD Edificio 
Modigliani 
B&C 
CONSTRUCCIONES 
El Vengador y el Zuriago 
3 EST Edificio 
Estrella VII 
CONSTRUCTORA 
ESTRELLA VITERI 
La Razón y El Comercio 
4 JOV Edificio 
Jovisu 
CONSTRUCTORA 
JEFARE S.A. 
El Telégrafo y El Día 
5 STR Edificio 
Stradivarius 
INMO CANADA Ultimas Noticias y El 
Telégrafo 
6 VCNT Edificio 
Vincent 
GUTIERRREZ 
CONSTRUCCIONES 
Ma. Angélica Carrillo y 
Av. 6 de Diciembre 
Tabla 5 Identificación de la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.8. UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Gráfico 71 Ubicación de la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.9. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA 
 
N° CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR DIRECCIÓN ESTADO DE 
LA OBRA 
AVANCE 
DE LA 
OBRA 
TOTAL 
DEPARTA
MENTOS 
ÁREA 
DEPARTAMENTO 
TIPO (m2) 
PRECIO 
PROMEDIO 
DEPARTAMENTO 
PRECIO 
PROMEDIO 
POR m2 
1 QUO Edificio 
Quori 
DINÁMICA DE 
CONSTRUCCIONE
S 
El Vengador y 
el Zuriago 
esq. 
Excavaci
ón 
10% 74 86 138978 1608 
2 MOD Edificio 
Modigliani 
B&C 
CONSTRUCCIONE
S 
El Vengador y 
el Zuriago 
Obra gris 80% 33 101 169303 1683 
3 EST Edificio 
Estrella VII 
CONSTRUCTORA 
ESTRELLA VITERI 
La Razón y El 
Comercio 
Acabado
s 
95% 22 94 154241 1627 
4 JOV Edificio 
Jovisu 
CONSTRUCTORA 
JEFARE S.A. 
El Telégrafo y 
El Día 
Obra gris 70% 19 91 152597 1668 
5 STR Edificio 
Stradivarius 
INMO CANADA Ultimas 
Noticias y El 
Telégrafo 
Obra Gris 50% 19 91 161382 1779 
Tabla 6 Características de la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.10. INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
4.11. PROMEDIO PONDERADO DE LA COMPETENCIA 
Se han tomado las siguientes variables como las más importantes para determinar 
el promedio ponderado de la competencia: 
UBICACIÓN Por el tipo de mercado es uno de los factores más relevantes 
porque está directamente relacionado con el valor agregado 
que genera el suelo o la ubicación. Plusvalía.  
UNIDADES La diversificación de tipos de departamentos es 
estratégicamente propuesta para satisfacer necesidades de los 
clientes y combinado con el análisis arquitectónico determinan 
un factor determinante competitivo 
DISEÑO Componente fundamental, el valor estético funcional como 
generador de calidad de vida. Fundamental a la hora de 
escoger un departamento 
ACCESIBILIDAD Determinante para clientes que requieren de parqueaderos, 
rutas accesibles. Como también para peatonal al estar cerca de 
estaciones de la red pública de transporte 
ACABADOS Valor agregado en la mente del consumidor que brinda la 
sensación de confort y "status social"  
SEGURIDAD La seguridad en los niveles socio económicos medio, medio 
alto es uno de los factores más determinantes a la hora de 
elegir un departamento 
ÁREAS 
COMUNALES 
Punto estratégico de diferenciación de la competencia. Nivel de 
importancia alta 
PRECIO Promociones, estrategia de ventas, determinación de precio de 
acuerdo al mercado por metro cuadrado 
FINANCIAMIENTO Tipos de financiamiento, sistema de pagos. 
 
Tabla 7 Promedio ponderado de la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.12. CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA COMPETENCIA 
 
PROYECTO % QUORI MODIGLIANI ESTRELLA 
VII 
JOVISU STRADIVARIUS VINCENT 
  Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 
UBICACIÓN 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 2 0,3 3 0,45 
UNIDADES 5% 5 0,75 3 0,45 4 0,6 2 0,3 2 0,3 4 0,6 
DISEÑO 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3 3 0,45 4 0,6 
ACCESIBILIDAD 10% 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45 3 0,45 4 0,6 
ACABADOS 10% 4 0,6 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
SEGURIDAD 10% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45 3 0,45 
ÁREAS 
COMUNALES 
15% 5 0,75 2 0,3 2 0,3 3 0,45 4 0,6 3 0,45 
PRECIO 10% 2 0,3 4 0,6 4 0,6 4 0,6 2 0,3 4 0,6 
FINANCIAMIENTO 10% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
 100% 4,8 4,2 4,5 4,2 3,75 4,65 
 
ESCALA Muy Bueno Bueno Regular Mala Muy Mala 
  5 4 3 2 1 
Tabla 8 Calificación ponderada de la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.13. ANÁLISIS DEL EDIFICIO VINCENT FRENTE A LA 
COMPETENCIA 
 
 
Gráfico 721 Análisis del edificio Vincent frente a la competencia 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
4.13.1. NÚMERO DE UNIDADES 
 
Gráfico 22  Número de unidades 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.13.2. PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 
N° CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PROMOTOR ESTADO 
DE LA 
OBRA 
AVANCE 
DE LA 
OBRA 
1 QUO Edificio Quori DINÁMICA DE 
CONSTRUCCIONES 
Excavación 5% 
2 MOD Edificio 
Modigliani 
B&C 
CONSTRUCCIONES 
Obra gris 80% 
3 EST Edificio Estrella 
VII 
CONSTRUCTORA 
ESTRELLA VITERI 
Acabados 95% 
4 JOV Edificio Jovisu CONSTRUCTORA 
JEFARE S.A. 
Obra gris 70% 
5 STR Edificio 
Stradivarius 
INMO CANADA Obra Gris 50% 
6 VCNT Edificio Vincent GUTIERRREZ 
CONSTRUCCIONES 
Pre Ventas 0% 
Tabla 9 Porcentaje de avance de obra 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
 
Gráfico 23 Porcentaje de avance de obra 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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4.13.3. PRECIO PROMEDIO DE VENTAS 
N
° 
CÓDIG
O 
NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
TOTAL 
DEPARTAMENT
OS 
ÁREA 
DEPARTAMEN
TO TIPO (m2) 
PRECIO 
PROMEDIO 
DEPARTAMEN
TO 
PRECIO 
PROMEDI
O POR 
m2 
1 QUO Edificio 
Quori 
74 86 138978 1788,15 
2 MOD Edificio 
Modigliani 
33 101 169303 1683 
3 EST Edificio 
Estrella VII 
22 94 154241 1627 
4 JOV Edificio 
Jovisu 
19 91 152597 1668 
5 STR Edificio 
Stradivarius 
19 91 161382 1779 
6 VCNT Edificio 
Vincent 
12 90 148500 1650 
Tabla 10 Precio promedio de ventas 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
4.13.4. PRECIO PROMEDIO POR METRO CUADRADO (m2) 
N
° 
CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROYECTO 
PRECIO PROMEDIO POR 
m2 
1 QUO Edificio Quori $1788 
2 MOD Edificio Modigliani $1683 
3 EST Edificio Estrella VII $1627 
4 JOV Edificio Jovisu $1668 
5 STR Edificio Stradivarius $1779 
6 VCNT Edificio Vincent $1650 
Tabla 11 Precio promedio por metro cuadrado (m2) 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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Gráfico 24 Precio promedio por m2 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
4.13.5. ABSORCIÓN DE VENTAS 
 
Gráfico 25 Índice de absorción 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
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Edificio Quori 5 
Edificio Modigliani 3 
Edificio Estrella VII 2 
Edificio Jovisu 2 
Edificio Stradivarius 3 
Edificio Vincent - 
Tabla 12 índice de absorción 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
4.13.6. PERFIL DEL CLIENTE 
PREFIL DEL CLIENTE 
SEGMENTO DE 
MERCADO 
Medio alto/ Alto 
CLIENTE Familia o Inversionista 
MIEMBROS 2 a 5 
RANGO DE EDAD 30 a 50 años 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 
ACTUAL 
Sector Norte de Quito 
NECESIDAD Y 
ASPIRACIONES 
Localización en la zona centro Norte, detrás del Quicentro 
shopping con alto nivel de equipamiento urbano 
SITUACION DEL 
TRABAJO 
Empresarios o empleados de cargo medio alto del sector 
PREFERENCIAS 
EN PLAZO DE 
CRÉDITO  
10 años 
TASA DE 
PREFERENCIA 
hasta un 9% 
CAPACIDAD 
DEPAGO 
$ 1.300  
INGRESOS entre $3500 y $4000 
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FAMILIARES 
MENSUALES 
Tabla 13 Perfil del cliente 
Fuente: Pablo Cacuango M. 
Elaborado por: Pablo Cacuango M. 
 
 
4.14. CONCLUSIONES 
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4.15. ANTECEDENTES: 
El análisis de la concepción arquitectónica es fundamental sobre la formulación de 
las características del tipo de producto que se ofrece al mercado. 
Establecer y definir bajo que parámetros se debe lanzar el prototipo arquitectónico 
definirá el costo y el ingreso que el proyecto inmobiliario tendrá a futuro. Una 
correcta definición arquitectónica mejorará el proyecto a nivel financiero y 
mediante un análisis desde el punto de vista de evaluación de proyectos se 
obtendrá el mejor resultado que el proyecto puede generar y cuanto es lo que se 
está aprovechando. 
 
4.16. METODOLOGÍA: 
Hacer un profundo análisis de variables cualitativas y cuantitativas para determinar 
la factibilidad del proyecto a nivel arquitectónico y hacia qué perfil debería 
ofrecerse en el mercado.  
Mediante análisis comparativo entre área útil y área construida se puede medir el 
aprovechamiento de espacio para la venta y cuanto espacio se está destinando 
para zonas de circulación, exteriores y subsuelos. 
Evaluar el aprovechamiento del espacio y la cantidad de áreas permitida por la 
normativa del Municipio. 
Cada variable tendrá un criterio, una ponderación y una conclusión que al final nos 
brindará una guía para tomar decisiones dentro del plan de negocios.  
 
4.17. OBJETIVOS:  
Evaluar y pondera los análisis gráficos, cuadros de áreas: 
 Definir el concepto y partido arquitectónico, funcionalidad y optimizar. 
 Establecer el tipo de lenguaje arquitectónico y cualidades espaciales que se 
definen a partir del diseño. 
 Evaluar el resultado final de la planificación en general. 
 Realizar una ficha técnica acerca de los métodos de ingenierías a Utilizar 
en el proyecto. 
 Establecer las variables de acabados y ajustes que podría optar el cliente a 
la hora de hacer una modificación durante la ejecución. 
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5. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
Gráfico 73 Componente Arquitectónico 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
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5.1. URBANISMO Y SECTOR 
 
Gráfico 74 Urbanismo y Sector 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
El crecimiento de la ciudad desde el centro hacia las periferias en el transcurso del 
tiempo ha generado en el sector de Iñaquito un desarrollo a nivel de economía y 
urbanismo para la ciudad. Su amplia gama de servicios urbanos y su geografía lo 
ubica como uno de los mejores sectores para vivir dentro de la ciudad de Quito. 
Estos factores han sido aprovechados por los agentes inmobiliarios que han 
explotado en gran parte el sector que se ubica desde la Avenida Naciones Unidas 
hacia el Sur. Tomando al C.C. Quicentro Shopping como hito del sector. 
 
Gráfico 75 Urbanismo y sector 
Fuente: www.google.earth 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Sin embargo, la ocupación total de edificios y la alta demanda de vivienda en el 
sector ha motivado a los promotores inmobiliarios a aprovechar los terrenos 
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ubicados de la Av. Naciones Unidas hacia el Norte. Sitio donde se encuentra 
ubicado el terreno para el proyecto Vincent. 
 
5.2. TERRENO 
 
Gráfico 76 Terreno 
Fuente: Municipio del distrito metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango. 
El terreno del proyecto tiene 19 metros de frente y 30 metros de profundidad. 
Consta de un área de 549 m2 y tiene con todos los servicios municipales. En los 
retiros laterales existen edificaciones de vivienda de baja altura 3 pisos cada una. 
En la parte posterior existe un parque, lo que según la normativa puede significar 
un volado de 1 metro más de lo permitido hacia la parte posterior. 
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5.3. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA 
 
 
Gráfico 77 Regulaciones 
Fuente: Municipio del distrito metropolitano de Quito 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Según el informe de regulación metropolitana, el área máxima permitida de 
construcción en planta baja es del 50%. El número máximo de pisos posibles de 
construcción es de 4 pisos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que su puede 
hacer la adquisición del permiso para construir 2 pisos extra. El Coeficiente de 
ocupación del suelo total es del 200%. 
Los retiros permitidos son hacia el frente 5 metros, laterales 3 metros y posterior 
de 3 metros.  
La compra de 2 pisos adicionales se adhiere a la planificación del proyecto para 
elaborar el primer plan y el impacto que genera el incremento de 2 pisos al edificio. 
5.4. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
El proyecto Vincent toma como concepto fundamental el confort espacial y la 
elegancia formal. Por esto adopta un modelo volumétrico de colores sobrios y de 
contraste alto. El volumen del edificio evita entrar en la monotonía del movimiento 
moderno que daba mayor importancia a la función sobre la estética y la estructura 
del edificio. 
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Gráfico 78 Concepto Arquitectónico 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
La pendiente de la calle permite el doble acceso vehicular permitiendo tener 
parqueos en planta baja y subsuelo.  
El acceso peatonal en un espacio  amplio y abierto invita a recorrer el espacio de 
bienvenida donde se ubicará el local comercial en planta baja y el ingreso al hall 
de bienvenida que tendrá cualificaciones espaciales definiendo el carácter del 
espacio interior. 
5.5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
El programa arquitectónico se define principalmente en tipologías de 13 
departamentos y un local comercial. Se ubica también espacios de circulación 
horizontal y vertical, espacios comunales, de servicios y técnicos. 
Como se detalla en la siguiente Tabla: 
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PISO  NIVEL  USOS 
UNIDADES 
No 
SUBSUELO  -3.06 
ESTACIONAMIENTOS 12 
BODEGAS 7 
ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 1 
CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 
INGRESO VEHICULAR 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
CUARTO DE BOMBAS 1 
CUARTO TRANSFORMADOR 1 
CUARTO GENERADOR 1 
DUCTOS 1 
PLANTA 
BAJA 
+-00 
ESTACIONAMIENTOS 8 
BODEGAS 7 
CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 
INGRESO VEHICULAR 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
CUARTO DE BASURA  1 
GUARDIANÍA  1 
LOBBY COMUNAL  1 
LOCAL COMERCIAL  1 
PLAZA LOCAL 1 
PLAZA COMUNAL 1 
LOSA INACCESIBLE 1 
DUCTOS 2 
PLANTA 
NIVEL 2 
+3,06 
DEPARTAMENTO 201 1 
BALCÓN 201 1 
DEPARTAMENTO 202 1 
DEPARTAMENTO 203 1 
BALCÓN 203 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
LOSA INACCESIBLE 1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
NIVEL 3 
+4,78 
DEPARTAMENTO 301 1 
BALCÓN 301 1 
DEPARTAMENTO 302 1 
DEPARTAMENTO 303 1 
BALCÓN 303 1 
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CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
NIVEL 4 
+8,50 
DEPARTAMENTO 401 1 
BALCÓN 401 1 
DEPARTAMENTO 402 1 
DEPARTAMENTO 403 1 
BALCÓN 403 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
NIVEL 5 
+11,22 
DEPARTAMENTO 501 1 
BALCÓN 501 1 
DEPARTAMENTO 502 1 
BALCÓN 502 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
NIVEL 6 
+13,94 
DEPARTAMENTO 601 1 
BALCÓN 601 1 
DEPARTAMENTO 602 1 
BALCÓN 602 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
TERRAZA 
+16,66 
SALA COMUNAL 1 
CUARTO DE LAVADO 1 
TERRAZA COMUNAL 1 
CIRCULACIÓN PEATONAL  1 
DUCTOS 3 
PLANTA 
CUBIERTAS 
+19,38 
CUARTO DE ASCENSOR 1 
CUARTO DE CALDEROS 1 
Tabla 14 Programa Arquitectónico 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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5.6. DESCRIPCIÓN POR PLANTAS 
5.6.1. SUBSUELO   
 
Gráfico 79 Subsuelo 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
El uso principal del subsuelo se resuelve en generar estacionamientos  y bodegas 
del edificio. Cuartos de bombas, cuartos de transformadores y circulaciones 
verticales. El impacto de un correcto análisis de cuántos subsuelos necesita el 
proyecto se verá reflejado en el estado financiero. Como veremos adelante. 
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5.6.2. PLANTA BAJA 
 
Gráfico 80 Planta Baja 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
En este nivel se desarrolla la vida urbana del edificio, la plaza es el punto de 
llegada peatonal y la primera imagen que se llevan los visitantes y dueños de los 
departamentos. El Lobby comunal a pesar de sus dimensiones ha sido 
especialmente diseñado para generar el concepto arquitectónico general que 
interviene con la elegancia y el confort. 
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5.6.3. SEGUNDA PLANTA 
 
Gráfico 81 Segunda planta 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
A partir de la segunda planta el uso es exclusivamente de vivienda. Al ser un 
edificio en el que van a habitar 13 familias se ha brindado un uso exclusivo y un 
diseño elaborado en cada uno de los departamentos tipo. En este nivel existen 3 
tipologías de departamentos de 2 dormitorios 87 m2, 1 dormitorios 62 m2 y 
dormitorios  92 m2. 
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5.6.4. PLANTA TIPO 3 Y 4  
 
Gráfico 82 Planta tipo 3 y 4 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Las plantas 3 y 4 comparten el mismo diseño y se componen de 3 departamentos 
cada una. Las categorías son 2 dormitorios 87 m2, 1 dormitorios 62 m2 y 
dormitorios  92 m2. 
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5.6.5. PLANTA TIPO 5 Y 6  
 
Gráfico 83 Planta tipo 5 y 6 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Las plantas 5 y 6 comparten el mismo diseño y se componen de2 departamentos 
cada una. Las categorías son 3 dormitorios 122 m2, 3 dormitorios 120 m2.  
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5.6.6. TERRAZA 
 
Gráfico 84 Terraza 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
La terraza comunal mantiene la cualidad espacial de ser un espacio para 
compartir al aire libre. Contiene una sala comunal, cuarto de lavado, espacio de 
BBQ.  Y áreas verdes, generando un sitio exterior privado para la familia. 
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5.7. ESTACIONAMIENTO 
 
Gráfico 85 Estacionamiento 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Se evaluó el impacto financiero de construir un subsuelo más para un edificio de 
6 pisos solamente. Se tomó la decisión de dejar de desarrollar un departamento 
en planta baja y se ha optado por colocar en ese espacio los estacionamientos 
faltantes. De esta manera se evitó incurrir en gastos de sistemas de bombeo, 
estructura, sistemas y sobre todo de correr en gastos de subsuelos que no se 
recuperan financieramente. Como veremos en el capítulo correspondiente. 
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5.8. CIRCULACIONES 
 
 
Gráfico 86 Circulaciones 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
En general el espacio de circulación está centralizado en un núcleo de ascensores 
y escaleras que cuentan con sistemas de presurización anti incendios. Una de las 
fortalezas del edificio es que los usos comunales y compartidos no son saturados 
como en la mayoría de edificios del sector pasa. Las 13 familias disfrutarán de 
tener el ascensor a tiempo. No habrá obstáculos a la salida del estacionamiento, 
tanto de subsuelo como de planta baja. Aparte se debe tomar en cuenta que se 
cuenta con 2 ingresos vehiculares. Valor que estimulan a mejorar la calidad de 
vida de estos tiempos. 
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5.9. ÁREAS TOTALES DEL EDIFICIO 
 
 
Gráfico 87 Áreas totales del edificio 
Fuente: Departamento de arquitectura Gutiérrez 
Editado por: Pablo Cacuango. 
El área útil total es de 1269.03 m2. No se toma en cuenta áreas no computables 
como los balcones y patios. El área bruta total es de 2273.25 m2 y no se mezcla 
con áreas de construcción de menor impacto como contra pisos exteriores.  
 
ESTACIONAMIENTOS 12 174 m2 174 m2 174
BODEGAS 7 30.69 m2 30.69 m2 30.69
ESTACIONAMIENTO DE VISITAS 1 15.28 15.28
CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 188.37 m2 188.37 m2
INGRESO VEHICULAR 1 56.95 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 38.51 m2 38.51 m2
CUARTO DE BOMBAS 1 5.14 m2 5.14 m2
CUARTO TRANSFORMADOR 1 18.38 m2 18.38 m2
CUARTO GENERADOR 1 9.3 m2 9.3 m2
DUCTOS 1 0.33 m2 0.33 m2
ESTACIONAMIENTOS 8 111.67 m2 111.67 m2 111.67
BODEGAS 7 32.25 m2 32.25 m2 32.25
CIRCULACIÓN VEHICULAR 1 99.62 m2 99.62 m2
INGRESO VEHICULAR 1 54.89 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 29.95 m2 29.95 m2
CUARTO DE BASURA 1 3.85 m2 3.85 m2
GUARDIANÍA 1 4.94 m2 4.94 m2
LOBBY COMUNAL 1 24.37 m2 24.37 m2
LOCAL COMERCIAL 1 57.3 m2 m2 57.3 m2
PLAZA LOCAL 1 23.62 m2 23.62 m2
PLAZA COMUNAL 1 35.84 m2
LOSA INACCESIBLE 1 1.78 m2
DUCTOS 2 2.4 m2 2.4 m2
DEPARTAMENTO 201 1 92.37 m2 92.37 m2
BALCÓN 201 1 2.15 m2 2.15 m2
DEPARTAMENTO 202 1 62.95 m2 62.95 m2
DEPARTAMENTO 203 1 87.11 m2 87.11 m2
BALCÓN 203 1 3.57 m2 3.57 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 27.29 m2 27.29 m2
LOSA INACCESIBLE 1 109.94 m2
DUCTOS 3 2.64 m2 2.64 m2
DEPARTAMENTO 301 1 92.37 m2 92.37 m2
BALCÓN 301 1 2.15 m2 2.15 m2
DEPARTAMENTO 302 1 62.95 m2 62.95 m2
DEPARTAMENTO 303 1 87.11 m2 87.11 m2
BALCÓN 303 1 3.57 m2 3.57 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 27.29 m2 27.29 m2
DUCTOS 3 2.64 m2 2.64 m2
DEPARTAMENTO 401 1 92.37 m2 92.37 m2
BALCÓN 401 1 2.15 m2 2.15 m2
DEPARTAMENTO 402 1 62.95 m2 62.95 m2
DEPARTAMENTO 403 1 87.11 m2 87.11 m2
BALCÓN 403 1 3.57 m2 3.57 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 27.29 m2 27.29 m2
DUCTOS 3 2.64 m2 2.64 m2
DEPARTAMENTO 501 1 122.2 m2 122.2 m2
BALCÓN 501 1 2.15 m2 2.15 m
DEPARTAMENTO 502 1 120.02 m2 120.02 m2
BALCÓN 502 1 3.57 m2 3.57 m
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 27.61 m2 27.61 m2
DUCTOS 3 2.56 m2 2.56 m2
DEPARTAMENTO 601 1 122.2 m2 122.2 m2
BALCÓN 601 1 2.15 m2 2.15 m
DEPARTAMENTO 602 1 120.02 m2 120.02 m2
BALCÓN 602 1 3.57 m2 3.57 m
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 27.61 m2 27.61 m2
DUCTOS 3 2.56 m2 2.56 m2
SALA COMUNAL 1 30.37 m2 30.37 m2
CUARTO DE LAVADO 1 5.05 m2 5.05 m2
TERRAZA COMUNAL 1 213.23 m2
CIRCULACIÓN PEATONAL 1 26.88 m2 26.88 m2
DUCTOS 3 2.74 m2 2.74 m2
CUARTO DE ASCENSOR 1 13.7
CUARTO DE CALDEROS 1 6.91
1269.03 m2 1024.83 m2 524.85 m2 2273.25 m2 400.83 m2
PLANTA 
CUBIERTAS
+19,38
PLANTA 
TERRAZA
+16,66
PLANTA NIVEL 
2
+3,06
PLANTA NIVEL 
3
+4,78
PLANTA NIVEL 
4
+8,50
PLANTA NIVEL 
5
+11,22
PLANTA NIVEL 
6
+13,94
-3.06SUBSUELO 
PLANTA BAJA +-00
ÁREA NO COMPUTABLE 
ABIERTA m2
ÁREA BRUTA TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN m2
AREA A DECLARAR O A 
ENAJENAR m2
CUADRO DE ÁREAS PROYECTO VINCENT
PISO NIVEL USOS
UNIDADES 
No
AREA ÚTIL AU O 
COMPUTABLE m2
CONSTRUIDA m2
TOTAL
COS PB
COS TOTAL 
10.44%
231.15%
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5.10. ÁREA ÚTIL VS ÁREA BRUTA 
La relación entre área útil planificada contra el área no computable total demuestra 
que se tiene balanceado el diseño con áreas y espacios abiertos o comunales. No 
se ha enfocado en maximizar el área útil sino generar una estabilidad sin dejar de 
lado que se está planteando un plan de negocios y el rendimiento que el diseño 
genere será crucial para el rendimiento financiero también. 
 
 
Gráfico 88 Área útil vs área bruta 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
El área útil de 1269 metros cuadrados representa el 56% del área bruta total.  El 
otro 44% se divide básicamente en espacios de circulación, patios terrazas, 
estacionamientos, bodegas y ductos de servicio. 
Vale mencionar que llamamos área útil al área que para fines aprobación de 
planos en el municipio distrito metropolitano de Quito se refiere. No incluye 
parqueaderos, bodegas ni balcones. Por tanto este análisis sirve mucho para 
temas de evaluación arquitectónica. Sin embargo al promotor inmobiliario lo que le 
interesa realmente no es el área útil, sino el área vendible como vemos a 
continuación. 
 
 
 
56% 
44% 
ÁREA ÚTIL VS ÁREA BRUTA 
ÁREA ÚITL
ÁREA NO COMPUTABLE
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5.11. ÁREA VENDIBLE TOTAL VS ÁREA NO VENDIBLE 
TOTAL 
 
 
Gráfico 89 Área vendible Total 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
A diferencia del área útil, el área vendible incluye espacios que se van a recuperar 
financieramente, como es el caso de las bodegas, estacionamientos y balcones.  
Como podemos verificar en el cuadro comparativo, el 72% del área total es 
vendible, lo que significa que el dinero invertido en esa construcción genera un 
retorno económico. 
El 28% corresponde al área que incluye ductos de servicio escaleras comunales 
espacios para ascensores y cuartos de máquinas que obligatoriamente se deben 
construir para generar el proyecto inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
72% 
28% 
ÁREA VENDIBLE 
ÁREA VENDIBLE
ÁREA NO VENDIBLE
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5.12. ÁREA DEL PROYECTO VS ÁREA PERMITIDA IRM 
 
 
Gráfico 90 Coeficiente de ocupación del suelo 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Como conclusión podemos analizar el cuadro de análisis del coeficiente de 
ocupación del suelo que establece la norma del distrito metropolitano de quito en 
comparación con la utilizada por el proyecto en total. 
La ocupación máxima de área permitida de ocupación en planta baja es del 50%. 
En comparación con una del 15% de área útil que genera el proyecto. 
Recordemos que planta baja tiene más de la mitad de área destinada a 
estacionamientos y los mismos no entran en el cálculo del COS. En otras palabras 
el 15% se obtiene de dividir la sumatoria de áreas útiles en planta baja para el 
área total del terreno de 549 m2. 
La ocupación total del edificio de la misma forma tiene como coeficiente un 231%, 
contra el 300% que pide como máximo la normativa del distrito. De la misma 
manera en este cálculo no se mide el área bruta de construcción, sino se mide 
dividiendo la sumatoria de áreas útiles del edificio, excluyendo balcones, escaleras 
comunales, estacionamientos y bodegas, para l área total del terreno de 549 
metros cuadrados. 
  
50% 
300% 
10,44% 
231,15% 
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
COS PB IRM COS TOTAL IRM COS PB VINCENT COS TOTAL VINCENT
COEFICIENTE OCUPACIÓN DEL SUELO 
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5.13. ANTECEDENTES: 
La importancia de un buen análisis de costos determinará la factibilidad y 
rentabilidad del proyecto, es decir si bajo la determinación de presupuestos y 
estimaciones, es viable o no la ejecución del proyecto. 
En el caso que el proyecto se encuentre en la fase de pre factibilidad donde no se 
cuenta con los presupuestos de construcción, ni cronogramas de obra. La 
efectividad de tener buenas estimaciones basadas en análisis de proyectos 
similares y la experiencia en proyectos pasados. Determinaría el primer análisis de 
costos para el plan de negocios y anticiparse a temas financieros. 
Las incidencias de cada rubro en el porcentaje total del costo directo son factores 
de lectura clave para ver el panorama financiero a futuro que puede generar el 
proyecto así como durante la ejecución del proyecto inmobiliario. 
5.14. METODOLOGÍA: 
Hacer un profundo análisis de los costos del proyecto inmobiliarios desde su inicio, 
lanzamiento, etapa de construcción y venta de los últimos departamentos. 
Para el análisis de costos directos e indirectos se han estimado y calculado a la 
fecha del 01 de junio del 2015. La información  ha sido validada por cotizaciones y 
planillas de experiencias ejecutadas en proyectos simultáneos. Así como en el 
medianas, medias aritmética y estadística al hacer una evaluación de proyectos 
similares a Edificio Vincent. 
 
5.15. OBJETIVOS:  
 Bases que se usarán en el cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 Argumentos numéricos para el cálculo de precios 
 Comparar rendimientos con proyectos vecinos y /o competencia 
 Encontrar mejores soluciones a las que están planteadas en el proyecto 
piloto 
 Controlar y evaluar el impacto de los rubros en el costo total 
 Controlar y evaluar el impacto de los rubros indirectos de la inmobiliaria 
 Generar un documento guía para la elaboración de presupuestos y 
cotizaciones definitivas 
 Toma de decisiones en la gestión de cambios. 
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6. ANÁLISIS DE COSTOS    
Durante el análisis se ha tenido que utilizar metodologías de estimación en base al 
Project  Managment Institute, Estadística, experiencia de la industria y 
cotizaciones de proveedores del proyecto. Ya que al momento de realizar el 
presente estudio, los promotores no contaban con toda la información de 
presupuestos del proyecto a ejecutar, sin embargo se tiene un primer cálculo de 
costos en base a la experiencia de los constructores. En el que nos basaremos 
para evaluar el proyecto. 
6.1. RESUMEN DE COSTOS 
El proyecto Vincent tiene un costo total de $1´630.003 dólares. Los costos directos 
representan el 68% del proyecto total, lo cual equivale a  $1´102.880 dólares. Los 
costos indirectos representan el 17% del costo total que equivale a $270.123 
dólares. El terreno equivale al 16% del costo total y es de $ 257.000 dólares. 
La ejecución del proyecto Edificio Vincent tiene como resultado los siguientes 
costos: 
COSTOS TOTALES 
  
Costo Directo (Incluido IVA)  $        1,102,880  68% 
Costos Indirectos (Incluido IVA)  $          270,123  17% 
Costo del Terreno  $          257,000  16% 
  
COSTO TOTAL PROYECTO VINCENT  $        1,630,003  100% 
Tabla 15 Costos Totales 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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6.2. COSTOS TOTALES: COSTOS DIRECTOS + COSTOS 
INDIRECTOS  + TERRENO  
 
Gráfico 91 Análisis de costos totales 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
 
Tabla 16 Costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
 
68% 
17% 
16% 
ANÁLISIS DE COSTOS TOTALES 
Costo Directo (Incluido
IVA)
Costos Indirectos
(Incluido IVA)
Costo del Terreno
$ % total directos
1 29,777.75$        2.7%
2 384,904.98$      34.9%
3 101,464.92$      9.2%
4 116,905.24$      10.6%
5 112,493.72$      10.2%
6 11,028.80$        1.0%
7 77,201.57$        7.0%
8 94,847.65$        8.6%
9 82,715.97$        7.5%
10 36,395.03$        3.3%
IMPREVISTOS5,00% 55,143.98$         5.0%
1,102,879.60$   100.0%
SISTEMA  ELECTRICO, TELEFONICO Y COMUNICACIONES
SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 
VARIOS
TOTAL DIRECTOS  (inc. IVA)
AREAS EPECIALES
SISTEMA HIDRO SANITARIO
CARPINTERÍAS
RECUBRIMIENTOS
ESTRUCTURA
ALBAÑILERÍA
COSTOS DIRECTOS ( AMARRADO AL PRESUPUESTO) * 1,12 (IVA)
OBRAS PRELIMINARES
110 
 
 
 
Tabla 17 Costos indirectos 
 Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.3. COSTOS SOBRE EL TERRENO 
 
El costo del terreno y el poder de la  negociación determinarán la rentabilidad del 
proyecto, ya que si no se realiza un previo análisis de la incidencia del costo que 
representa en el total del proyecto, el margen de utilidad podría caer 
considerablemente.  
Para esto existen metodologías de avalúos. Como el método residual y factores de 
homogeneización, Método de mercado, entre otros. Para este caso se ha optado 
por el método residual y de mercado para evaluar si el pago realizado por el 
promotor tendrá un impacto positivo o negativo en la estructura de costos. 
6.3.1. Método residual 
En ésta metodología se analizan las siguientes variables: 
 Índice de ocupación del suelo   
Del Informe de Regulación metropolitana obtenemos el COS (Coeficiente de 
ocupación del suelo) del 50% en planta baja y del 200% como COS total en una 
altura máxima de 4 pisos. 
 Potencial de desarrollo del terreno K (Área útil) 
Ésta variable mide el porcentaje de área vendible que vamos a proyectar en el 
total edificable.  En el proyecto Vincent es del 80% 
 Precio m2 de venta en la zona 
Mediante la investigación de mercado obtenemos el precio referencial del metro 
cuadrado en la zona de la competencia directa que nos da un valor de $1.750,00 
dólares por metro cuadrado. 
 Alfa del terreno 
A PLANIFICACION EN GENERAL $ 22,460.64 8.31%
B GASTOS LEGALES, PAGO DE TASAS E IMPUESTOS $ 75,243.78 27.86%
D VENTAS $ 57,775.82 21.39%
F GERENCIA DE PROYECTO $ 72,000.00 26.65%
H FISCALIZACION EXTERNA $ 0.00 0.00%
I VARIOS OTROS COSTOS $ 42,642.81 15.79%
CON IVA $ 270,123.06TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS PROYECTO VINCENT
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Ésta variable mide la incidencia que tiene el costo del terreno en el total del 
proyecto. Para los proyectos del sector la incidencia en promedio es del 15%. 
MÉTODO RESIDUAL TERRENO PROYECTO VINCENT 
Datos Vivienda Unidad  Valores 
Área del Terreno m2 549 
Precio de m2 de Venta en la Zona $/m2 1750 
Ocupación del Suelo COS % 50% 
Altura Original Permitida (h) pisos 4 
k= Área Útil del Proyecto % 80.00% 
Rango de Incidencia (Terreno) alfa I % 15% 
Rango de Incidencia (Terreno) alfa I % 20% 
Rango de Incidencia (Terreno) alfa Promedio % 17.5% 
Cálculos Unidad  Valores 
Área Construida Máxima = Área * COS * h m2 1098 
Área Útil Vendible = Área Máxima * k m2 878.4 
Valor de Ventas = Área Útil * Precio de Ventas USD  $      1,537,200.00  
Alfa I Peso del Terreno USD  $         230,580.00  
Alfa II Peso del Terreno USD  $         307,440.00  
Alfa Promedio del Terreno USD  $         269,010.00  
Valor m2 de terreno en $/m2 = Alfa Promedio / Área del 
Terreno USD  $                490.00  
Valor del Terreno = Valor m2 de Terreno * Área de 
Terreno USD  $         269,010.00  
Tabla 18 Método residual terreno proyecto Vincent 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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6.3.2. Incidencia del factor Alfa en valor del m2 de terreno 
 
Gráfico 92 Incidencia factor alfa 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
6.3.3. Costo real del terreno pagado 
El valor del terreno según el método residual es $ 269.010 dólares. Lo que resulta 
de $490 dólares, por lo cual es mayor que el real pagado que fue de $468.12 por 
m2. A partir de este análisis se puede considerar que fue una buena negociación. 
Se trabajará con el costo real del terreno pagado;  
COSTO DEL TERRENO 
COD. Rubro  Unidad Cantidad Precio U. Total  INCID. 
E Terreno m2 549  $   468.12   $   257,000.00  100% 
Tabla 19 Costos del terreno 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.4. COSTOS DIRECTOS 
Al momento de generar este estudio no se contó con presupuestos iniciales. Se 
mide el costo por metro cuadrado que la empresa en su experiencia estima 
apoyados en la base de la estadística que nos proporciona herramientas para la 
toma de decisiones.  
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Para el análisis de costos directos se ha tomado el método de muestreo 
estadístico de proyectos que contengan las siguientes condiciones similares al 
proyecto Vincent. 
 Ubicación.- Sector Centro Norte de Quito. Entre Bellavista y Gaspar de 
Villarroel 
 Enfoque Socio económico.- Medio Alto 
 Fecha de Inicio de Obra.- En los últimos 2 años 
 Tipología.- Edificios en altura. Vivienda. 
A partir de esto se evaluará en valor presente los costos y se hará una muestra 
gráfica para medir la dispersión. Eliminar los que estén fuera del rango y tomar 
decisiones para estimar los costos directos por metro cuadrado 
6.4.1. Análisis de costos de proyectos con enfoque similar 
Para el cálculo se han quedado fuera de estudio los dos primeros y dos últimos. 
Para que la muestre a pesar de ser dispersa, brinda una idea del promedio 
general. 
 
Tabla 20 Costos de proyectos con enfoque similar 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.4.2. Promedio Estadístico de costos directos en Valor Presente. 
Tomando los valores en valor presente y ordenándolos de menor a mayor se 
obtiene la media aritmética o promedio y la desviación estándar. Con esos valores 
Proyectos Similares 
Enfoque de 
Mercado
Fecha de 
inicio de obra
Costo directo de 
obra por m2
costo indirectos 
por m2
costos directos 
+ indirectos 
1 Conjunto Zafiro Media sep-13 324.00$                92.00$                 416.00$               
2 Edificio Universo Plaza Media Alta sep-13 338.00$                120.00$               458.00$               
3 Edificio Torreyana Media Alta jul-13 367.00$                101.00$               468.00$               
4 edificio estrella 8 Media Alta dic-14 417.00$                128.00$               545.00$               
5 Edificio Utopia Media Alta oct-14 471.00$                122.00$               593.00$               
6 Edificio Bellagio Media Alta sep-13 391.00$                114.00$               505.00$               
7 Edificio Metro Park Media Alta sep-15 509.30$                308.33$               817.63$               
8 Edificio Quori Media Alta feb-15 518.00$                210.58$               728.58$               
9 Edificio Bellagio tennis Media Alta jul-14 466.81$                146.00$               612.81$               
10 Edificio Leganz Plaza Alta dic-14 529.00$                150.00$               679.00$               
11 Edificio catalina aldaz Media Alta jul-14 482.00$                224.00$               706.00$               
12 Edificio Biarritz Media Alta sep-14 546.32$                160.00$               828.15$               
13 Edificio Guell Tower Media Alta jul-14 597.00$                179.00$               776.00$               
14 BELLAVISTA Media Alta nov-15 653.00$                128.00$               781.00$               
COSTOS DE PROYECTOS CON ENFOQUE SIMILAR
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se calcula el factor de distribución normal y verificar la confianza de la muestra y 
resultados. 
La tasa se ocupó del 4.55% de inflación del mes de junio 2015 + el impacto del 6% 
por las salvaguardias +1.1% IPC. Total estimado12% por año  
FACTORES ESTADÍSTICA 
media aritmética US$503.89 
Desviación estándar 32.045428 
  
Tabla 21 Factores estadística 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
  PROMEDIO COSTO METRO CUADRADO 
  Proyectos Similares  
C. Directo Valor 
Presente 
Distribución 
normal 
1 Conjunto Zafiro US$402.80 8.60189E-05 
2 Edificio Universo Plaza US$420.21 0.000411702 
3 Edificio Torreyana US$456.26 0.004126445 
4 edificio estrella 8 US$464.96 0.005951829 
5 Edificio Utopía US$471.00 0.007352783 
6 Edificio Bellagio  US$486.10 0.010672265 
7 Edificio Metro Park US$509.30 0.01227288 
8 Edificio Quori US$518.00 0.011298539 
9 Edificio Bellagio tennis US$520.49 0.010884953 
10 Edificio Leganz Plaza US$529.00 0.009157526 
11 Edificio catalina aldaz US$537.43 0.007198075 
12 Edificio Biarritz US$546.32 0.005180717 
13 Edificio Guell Tower US$597.00 0.000182716 
14 BELLAVISTA US$653.00 2.4741E-07 
Tabla 22 Promedio costo metro cuadrado 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
 
Dispersión de datos de la muestra El valor por la experiencia de la promotora es 
de $500.00 sin embargo apoyándonos en las cifras y al estimar se tienen que 
tomar en cuenta el factor de acierto que puede estar en +-5%. Lo cual nos genera 
un resultado de $505.00 por metro cuadrado.   
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6.5. Dispersión de datos de la muestra 
 
 
 
Gráfico 93 Dispersión de datos de la muestra 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
Gráfico 94 Curva de distribución normal 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.6. Costo Directo por metro cuadrado 
 
El costo por metro cuadrado es de $505.00 dólares. Multiplicando por el área bruta 
nos genera el costo directo total.  
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Tabla 23 Costo directo por metro cuadrado 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
6.6.1. Costo Directo Total 
 
Del costo total Obtenemos los estimados de los rubros más representativos de la 
ejecución de la obra. 
El costo directo total es de $1´102.880 dólares correspondiente a 68% del costo 
total del proyecto. 
 
Tabla 24 Costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
505.00$              
1,102,879.60$   
COSTO DIRECTO POR METRO CUADRADO
COSTO DIRECTO TOTAL 2183.92 M2 ÁREA BRUTA
$ % total directos
1 29,777.75$        2.7%
1.1 5,514.40$           0.5%
1.3 5,514.40$           0.5%
1.4 22,057.59$         2.0%
2 384,904.98$      34.9%
2.1 44,115.18$         4.0%
2.2 110,287.96$      10.0%
2.3 231,604.72$      21.0%
3 101,464.92$      9.2%
3.1 33,086.39$         3.0%
3.2 22,057.59$         2.0%
3.3 33,086.39$         3.0%
3.4 11,028.80$         1.0%
4 116,905.24$      10.6%
4.1 22,057.59$         2.0%
4.2 33,086.39$         3.0%
4.3 33,086.39$         3.0%
4.4 22,057.59$         2.0%
4.5 11,028.80$         1.0%
4.6 11,028.80$         1.0%
5 112,493.72$      10.2%
5.1 55,143.98$         5.0%
5.2 33,086.39$         3.0%
5.3 11,028.80$         1.0%
5.4 11,028.80$         1.0%
6 13,234.56$        1.2%
6.1 11,028.80$         1.0%
7 77,201.57$        7.0%
7.1 77,201.57$         7.0%
8 94,847.65$        8.6%
9 82,715.97$        7.5%
10 36,395.03$        3.3%
IMPREVISTOS5,00% 55,143.98$         5.0%
1,102,879.60$   100.0%
PIEZAS SANITARIAS
SISTEMA  ELECTRICO, TELEFONICO Y COMUNICACIONES
SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 
VARIOS
TOTAL DIRECTOS  (inc. IVA)
MUEBLES MODULARES
CARPINTERIAS OTROS MATERIALES
CERRADURAS
AREAS EPECIALES
AREA DE REUNION EN TERRAZA
SISTEMA HIDRO SANITARIO
ACABADOS DE PAREDES
PINTURAS Y ESTUCADOS
CUBIERTAS
OBRAS EXTERIORES
CARPINTERÍAS
VENTANAS Y PUERTAS
PISOS Y CONTRAPISOS
ENLUCIDOS
TRABAJOS CON CEMENTO
RECUBRIMIENTOS
CIELOS FALSO
ACABADOS DE PISOS
ESTRUCTURA
CIMENTACION
HORMIGONES
ACERO ESTRUCTURAL
ALBAÑILERÍA
MAMPOSTERÍA
COSTOS DIRECTOS ( AMARRADO AL PRESUPUESTO) * 1,12 (IVA)
OBRAS PRELIMINARES
DERROCAMIENTO
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.6.2. Incidencia de Costos Directos 
 
En los costos directos, el rubro de mayor incidencia es el rubro de estructura 
(contemplado por el hormigón y el acero), con un valor de USD $384.904 
equivalente al 35% del total de costos directos. A continuación se describen los 
rubros generales del costo directo y su incidencia en el total. 
 
Gráfico 95 Incidencia de costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
6.7. Costos Indirectos 
El costo indirecto total alcanza el valor de USD $ 270.123 correspondiente al 17 % 
del costo total del proyecto.  Distribuido se detallan a continuación. 
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6.8. Estructura de Costos Indirectos 
 
Tabla 25 Costos indirectos proyecto Vincent 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.9. Incidencia de Costos Indirectos 
Los gastos más representativos de los costos indirectos, se encuentran el rubro de 
ejecución con 28 % (Gastos legales, tasas y pagos de impuestos), mercadeo y 
ventas con el 21 %, mientras que planificación alcanzan el 8% del total de costos 
indirectos. 
A PLANIFICACION EN GENERAL $ 22,460.64 8.31%
A.1 PLANIFICACION ARQUITECTONICA m2C 2183.92 $ 7.00 $ 15,287.44 5.66%
A.3 DISEÑO ESTRUCTURAL m2C 2183.92 $ 0.97 $ 2,128.09 0.79%
A.4 DISEÑO HIDRAULICO SANITARIO m2C 2183.92 $ 0.52 $ 1,135.64 0.42%
A.5 DISEÑO ELECTRICO - TELEFONICO m2C 2183.92 $ 0.58 $ 1,266.67 0.47%
A.6 ESTUDIO  TOPOGRAFICO m2T 549 $ 1.00 $ 549.00 0.20%
A.7 ESTUDIO DE SUELOS m2T 549 $ 2.70 $ 1,482.30 0.55%
A.9 ESTUDIO DE VENTILACION MECÁNICA m2C 2183.92 $ 0.10 $ 218.39 0.08%
A.10 ESTUDIO DE PRESURIZACIÓN m2C 2183.92 $ 0.18 $ 393.11 0.15%
B GASTOS LEGALES, PAGO DE TASAS E IMPUESTOS $ 75,243.78 27.86%
B.3 COSTOS DE APROBACION DE PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCION%CD 0.10% 1,102,879.60$    $ 1,102.88 0.41%
B.5 IMPUESTOS %CD 0.10% 1,102,879.60$    $ 1,102.88 0.41%
B.6 HONORARIOS Y GASTOS LEGALES %CD 0.10% 1,102,879.60$    $ 1,102.88 0.41%
B.7 TRAMITES ACOMETIDA AGUA POTABLE glo 1 $ 200.00 $ 200.00 0.07%
B.8 TRAMITES ACOMETIDAS EMPRESA ELECTRICA glo 1 $ 120.00 $ 120.00 0.04%
B.9 TRAMITE ACOMETIDA TELEFONICA glo 1 $ 350.00 $ 350.00 0.13%
B.10 TRAMITE ACOMETIDA ALCANTARILLADO glo 1 $ 500.00 $ 500.00 0.19%
B.11 COMPRA DE EDIFICABILIDAD (por piso) piso 2 $ 69,255.00 $ 69,255.00 25.64%
B.12 PAGO PLUSVALÍAS %VEN 0.07% 2,157,351.00$    $ 1,510.15 0.56%
D VENTAS $ 57,775.82 21.39%
D.1 COMISIONES DE VENTAS %VEN 2.00% 2,157,351.00$    $ 43,147.02 15.97%
D.2 OFICINA DE VENTAS mes 18 $ 200.00 $ 3,600.00 1.33%
D.3 PUBLICIDAD %CD 1.00% 1,102,879.60$    $ 11,028.80 4.08%
F GERENCIA DE PROYECTO $ 72,000.00 26.65%
F.1 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS mes 24 $ 2,500.00 $ 60,000.00 22.21%
F.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 24 $ 500.00 $ 12,000.00 4.44%
H FISCALIZACION EXTERNA $ 0.00 0.00%
H.1 COSTOS DE FISCALIZACION EXTERNA %CD 2.0% 1,102,879.60$    $ 0.00 0.00%
I VARIOS OTROS COSTOS $ 42,642.81 15.79%
I.1 SEGUROS mes 18 $ 150.00 $ 2,700.00 1.00%
I.3 COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS %CD 0.02% 1,102,879.60$    $ 220.58 0.08%
I.4 MANTENIMIENTO %CD 0.10% 1,102,879.60$    $ 1,102.88 0.41%
I.6 SUMINISTROS mes 18 $ 30.00 $ 540.00 0.20%
I.9 AGASAJOS glo 1 $ 1,200.00 $ 0.00 0.00%
I.11 CAJA CHICA COSTOS INDIRECTOS EN PROYECTOS%CD 0.01% 1,102,879.60$    $ 110.29 0.04%
I.13 IMPREVISTOS %CD 0.20% 1,102,879.60$    $ 2,182.68 0.81%
I.14 SERVICIOS BASICOS mes 18.00 $ 150.00 $ 2,700.00 1.00%
RESERVA DE CONTINGENCIA RIESGO 11,028.80$         11,028.80$        4.08%
I.15 RESERVA DE GERENCIA %CD 0.02 1,102,879.60$    $ 22,057.59 8.17%
CON IVA $ 270,123.06TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS PROYECTO VINCENT
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Gráfico 96 Incidencia costos indirectos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
Gráfico 97 Costos indirectos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
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Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.10. Costos Indirectos por metro cuadrado 
 
Tabla 26 Costo indirecto por metro cuadrado área bruta 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
 
6.11. Costos por metro cuadrado 
6.11.1. Costos Directos m2 de área bruta 
COSTOS DIRECTOS POR m2 DE AREA BRUTA 
Costo Directo (Incluido IVA)  $        1,102,880  USD 
 Área Bruta   2183.92 m2 
COSTO TOTAL POR m2  $                 505  $/m2 
Tabla 27 Costos directos por m2 de área bruta 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.11.2. Costos totales (directos + Indirectos) área Bruta 
COSTOS TOTALES (Directos+Indirectos+Terreno) POR m2 DE AREA 
BRUTA 
Costo Total (Directo+Indirecto+Terreno)  $        1,630,003  USD 
 Área Bruta   2183.92 m2 
COSTO TOTAL POR m2  $                 746  $/m2 
Tabla 28 Costos totales por m2 área bruta 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.11.3. Costos totales (directos + Indirectos + terreno) área Bruta 
COSTOS TOTALES (Directos+Indirectos+Terreno) POR m2 DE AREA ÚTIL 
Costo Total (Directo+Indirecto+Terreno)  $        1,630,003  USD 
 Área Útil   $              1,233  m2 
COSTO TOTAL POR m2  $              1,322  $/m2 
Tabla 29 Costos totales por m2 de área útil 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
123.69$      COSTO INDIRECTO POR METRO CUADRADO AREA BRUTA
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6.11.4. Cronograma de fases del proyecto 
En el siguiente cronograma se señalan las 3 fases de planificación en la cual se desarrolla el proyecto: planificación, 
ejecución de obra, promoción y ventas, cierre del proyecto en donde se da ya por entregar el bien inmueble. 
 
Tabla 30 Cronograma de fases del proyecto 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
6.11.1. Cronograma de obra valorado 
El cronograma valorado nos ayuda a determinar los valores y las etapas semanal o mensualmente, para lo que se 
requiere realizar ciertos gastos del proyecto, efectuando así la valoración de costos y gastos durante los 15 meses de 
ejecución y construcción del proyecto Vincent. 
6.11.1. Cronograma de obra  
 
COSTOS DIRECTOS 
RUBR
O 
DESCRIPCIÓN VALOR % 
ME
S 0 
ME
S 1 
ME
S 2 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 
1.00 
OBRAS 
PRELIMINARES 
                                          
1.1 DERROCAMIENTO $ 11,028.80  1%       
$ 
11,02
9  
                              
                                              
1.3 
CONSTRUCCIONES 
PROVISIONALES 
$ 5,514.40  0.5%       
$ 
5,514  
                              
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
Fechas 
2015 2016
Fases del 
proyecto 
Construcción y ejecución del proyecto
Promoción y ventas
Entrega 
Planificación
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1.4 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
$ 22,057.59  2%         
$ 
7,353  
$ 7,353  $ 7,353                          
                                              
2.00 ESTRUCTURA                                           
2.1 CIMENTACION $ 44,115.18  4%         
$ 
11,02
9  
$ 
11,029  
$ 
11,029  
$ 
11,029  
                      
                                              
2.2 HORMIGONES 
$ 
110,287.96  
10%         
$ 
10,02
6  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026  
$ 
10,026.1
8  
        
                                              
2.3 
ACERO 
ESTRUCTURAL 
$ 
231,604.72  
21%         
$ 
23,16
0  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
$ 
23,160  
          
                                              
3.00 ALBAÑILERÍA                                           
3.1 MAMPOSTERÍA $ 33,086.39  3%             $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309  $ 3,309        
                                              
3.2 
PISOS Y 
CONTRAPISOS 
$ 22,057.59  2%               $ 3,151  $ 3,151  $ 3,151  $ 3,151  $ 3,151  $ 3,151  $ 3,151            
                                              
3.3 ENLUCIDOS $ 33,086.39  3%               $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676  $ 3,676        
                                              
3.4 
TRABAJOS CON 
CEMENTO 
$ 11,028.80  1%               $ 2,206  $ 2,206      $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206            
                                              
4.00 RECUBRIMIENTOS                                           
4.1 CIELOS FALSO $ 22,057.59  2%                 $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451      
                                              
4.2 ACABADOS DE PISOS $ 27,571.99  2.5%                   $ 3,939  $ 3,939  $ 3,939  $ 3,939  $ 3,939  $ 3,939  $ 3,939        
                                              
4.3 
ACABADOS DE 
PAREDES 
$ 33,086.39  3%                   $ 4,727  $ 4,727  $ 4,727  $ 4,727  $ 4,727  $ 4,727  $ 4,727        
                                              
4.4 
PINTURAS Y 
ESTUCADOS 
$ 22,057.59  2%                   $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451  $ 2,451    
                                              
4.5 CUBIERTAS $ 11,028.80  1%                                 $ 11,029      
                                              
4.6 OBRAS EXTERIORES $ 11,028.80  1%                           
$ 
11,029  
          
                                              
5.00 CARPINTERÍAS                                           
5.1 
VENTANAS Y 
PUERTAS 
$ 55,143.98  5%               $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514  $ 5,514      
                                              
5.2 
MUEBLES 
MODULARES 
$ 33,086.39  3%             $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008  $ 3,008      
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5.3 
CARPINTERIAS 
OTROS MATERIALES 
$ 11,028.80  1%             $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003  $ 1,003      
                                              
5.40 CERRADURAS $ 11,028.80  1%                             $ 11,029          
                                              
6.00 AREAS EPECIALES                                           
6.1 
AREA DE REUNION 
EN TERRAZA 
$ 11,028.80  1%                                 $ 11,029      
                                              
7.00 
SISTEMA HIDRO 
SANITARIO 
                                          
7.1 PIEZAS SANITARIAS $ 77,201.57  7%             $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433  $ 6,433    
                                              
8.00 
SISTEMA  
ELECTRICO, 
TELEFONICO Y 
COMUNICACIONES 
                                          
8.1 
SISTEMA  
ELECTRICO, 
TELEFONICO Y 
COMUNICACIONES 
$ 99,259.16  9%             $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272  $ 8,272    
                                              
9.00 
SISTEMAS  
ELECTROMECANICO
S ESPECIALES  
                                          
9.1 
SISTEMAS  
ELECTROMECANICOS 
ESPECIALES  
$ 66,172.78  6%                 
$ 
22,058  
          $ 22,058  $ 22,058        
                                              
10.00 VARIOS                                           
10.1 VARIOS $ 33,086.39  3%       
$ 
2,206  
$ 
2,206  
$ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206  $ 2,206    
                                              
11.00 IMPREVISTOS $ 55,143.98  5%         
$ 
11,02
9  
  
$ 
11,029  
      
$ 
11,029  
  
$ 
11,029  
  $ 11,029          
                                              
 
  
TOTALES 
$ 
1,102,879.6
0  
100
% 
ME
S 0 
ME
S 1 
ME
S 2 
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 
FLUJO DE CAJA PARCIAL     $ 0  $ 0  $ 0  
$ 
18,74
9  
$ 
64,80
3  
$ 
53,774  
$ 
86,827  
$ 
82,993  
$ 
96,473  
$ 
83,325  
$ 
94,354  
$ 
85,531  
$ 
96,560  
$ 
96,560  
$ 
101,129  
$ 69,045  $ 53,395  $ 19,362  $ 0  
FLUJO DE CAJA ACUMULADO     $ 0  $ 0  $ 0  
$ 
18,74
9  
$ 
83,55
1  
$ 
137,32
5  
$ 
224,15
2  
$ 
307,14
5  
$ 
403,61
7  
$ 
486,94
3  
$ 
581,29
7  
$ 
666,82
8  
$ 
763,38
8  
$ 
859,94
8  
$ 
961,078  
$ 
1,030,12
3  
$ 
1,083,51
8  
$ 
1,102,88
0  
$ 
1,102,88
0  
% TOTAL DE EGRESOS     0% 0% 0% 2% 6% 5% 8% 8% 9% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 6% 5% 2% 0% 
% DE EGRESOS ACUMULADO     0% 0% 0% 2% 8% 12% 20% 28% 37% 44% 53% 60% 69% 78% 87% 93% 98% 100% 100% 
Tabla 31 Costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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6.12. Costos Indirectos 
 
COSTOS INDIRECTOS + TERRENO 
RUB
RO 
DESCRIPCIÓN VALOR % MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
MES 
5 
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
MES 
13 
MES 
14 
MES 
15 
MES 
16 
MES 
17 
MES 18 
A PLANIFICACIÓN (Diseños, ingeniería, estudios)                                         
A1 PLANIFICACIÓN (Diseños, ingeniería, estudios) 
$ 
47,441.0
8  
9% $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  
$ 
2,63
6  
$ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636  $ 2,636    
    
 
                                        
B 
EJECUCIÓN (Honorarios de administración , honorarios por 
construcción) 
                                        
B1 
EJECUCIÓN (Honorarios de administración , honorarios 
por construcción) 
$ 
110,695.
84  
21%       $ 7,380  $ 7,380  
$ 
7,38
0  
$ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380  $ 7,380    
    
 
                                        
C ENTREGABLES (Legales, permisos e impuesto)                                         
C1 ENTREGABLES (Legales, permisos e impuesto) 
$ 
43,434.9
4  
8%   $ 7,239  $ 7,239  $ 7,239                          $ 7,239  $ 7,239  $ 7,239  
    
 
                                        
D PROMOCION Y VENTAS                                            
D1 Mercadeo y ventas  
$ 
68,526.0
0  
13%     $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  
$ 
4,28
3  
$ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283  $ 4,283    
    
 
                                        
E  TERRENO                                           
E1 TERRENO 
$ 
257,000.
01  
48.7
6% 
$ 
257,00
0  
                                    
 
  
TOTALES 
$ 
527,123.
06  
100% MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
MES 
5 
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
MES 
13 
MES 
14 
MES 
15 
MES 
16 
MES 
17 
MES 18 
FLUJO DE CAJA PARCIAL     
$ 
259,63
6  
$ 9,875  
$ 
14,158  
$ 
21,537  
$ 14,298  
$ 
14,2
98  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
14,298  
$ 
21,537  
$ 
21,537  
$ 7,239  
FLUJO DE CAJA ACUMULADO     
$ 
259,63
6  
$ 
269,51
0  
$ 
283,66
8  
$ 
305,20
5  
$ 
319,504  
$ 
333,
802  
$ 
348,10
0  
$ 
362,39
8  
$ 
376,69
6  
$ 
390,99
5  
$ 
405,29
3  
$ 
419,59
1  
$ 
433,88
9  
$ 
448,18
8  
$ 
462,48
6  
$ 
476,78
4  
$ 
498,32
1  
$ 
519,85
9  
$ 
527,09
8  
% TOTAL DE EGRESOS     49% 2% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 1% 
% DE EGRESOS ACUMULADO     49% 51% 54% 58% 61% 63% 66% 69% 71% 74% 77% 80% 82% 85% 88% 90% 95% 99% 100% 
Tabla 32 Costos indirectos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
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6.13. Flujo de Caja Parcial 
 
Gráfico 98 Flujo de caja parcial 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
6.14. Flujo de Caja Parcial Total 
 
Gráfico 99 Flujo de caja parcial total 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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6.15. Flujo de caja acumulada 
 
Gráfico 100 Flujo de caja acumulada 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
6.16. Flujo de caja acumulada total 
 
 
Gráfico 101 Flujo de caja acumulada total 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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6.17. Conclusiones 
COSTOS TOTALES: COSTOS DIRECTOS 
+ COSTOS INDIRECTOS  + TERRENO 
El proyecto Vincent tiene un costo total 
de $1´630.003 dólares.  5 
COSTOS SOBRE EL TERRENO 
El terreno equivale al 16% del costo 
total y es de $ 257.000 dólares. 4 
Método residual 
El valor pagado es menor que el 
método residual 5 
Incidencia del factor Alfa en valor del 
m2 de terreno 
El valor pagado es menor que el 
método residual 5 
COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos representan el 68% 
del proyecto total, lo cual equivale a  
$1´102.880 dólares 4 
Análisis de costos de proyectos con 
enfoque similar 14 proyectos analizados 5 
Promedio Estadístico de costos 
directos en Valor Presente. 
Costo directo promedio $ 503 dólares 
por metro cuadrado 4 
Costo directo por metro cuadrado $ 505 por metro cuadrado 5 
Incidencia Costos directos 
El rubro de mayor incidencia es el rubro 
de estructura (contemplado por el 
hormigón y el acero), con un valor de 
USD $384.904 equivalente al 35% del 
total de costos directos 4 
COSTOS INDIRECTOS 
. Los costos indirectos representan el 
17% del costo total que equivale a 
$270.123 dólares. 5 
Incidencia de costos indirectos 
Los gastos más representativos de los 
costos indirectos, se encuentran el 
rubro de ejecución con 28 %  4 
Costos indirectos por metro cuadrado $123 dólares por metro cuadrado 5 
Costos directos por m2 sobre área 
bruta $505 dólares por metro cuadrado 5 
Costos totales (directos + indirectos + 
terreno) por m2 sobre área bruta $746 dólares por metro cuadrado 5 
Costos totales (directos + indirectos + 
terreno) por m2 sobre área útil $1322 dólares por metro cuadrado 4 
Cronograma de fases del proyecto 
3 fases Planificación, Ejecución y 
Promoción 5 
Cronograma de obra Valorado. 18 meses de duración 4 
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ANTECEDENTES: 
La estrategia comercial en un proyecto inmobiliario, aparte de definir el futuro 
financiero del proyecto,  es vital para consolidar el futuro de la empresa a largo 
plazo. 
El enfoque de marketing que la empresa tenga también genera una mezcla de 
mercadotecnia que se utilizara en todos los componentes.  
Al hablar de estrategia comercial la conciencia global se enfoca en la definición de 
precios y ventas. Cuando realmente trata de distintos factores que son igual de 
importantes como son la imagen de marca, el cliente, políticas de venta, definición 
del producto, posicionamiento en el mercado, fichas de encuestas, instalaciones 
de venta, canales de venta, publicidad, personalización, servicio post- venta. Entre 
otros que si no se encuentran al ritmo o tendencia global. Los buenos precios no 
serán suficientes.  
METODOLOGÍA: 
Mediante técnicas y estudios en base al marketing inmobiliario se elaborará una 
estrategia comercial para definir y establecer todos los objetivos. 
A través de la experiencia y de los enfoques que tienen los promotores se 
utilizarán los fundamentos de la mercadotecnia, como definir el producto, plaza, 
precio y promoción, para elaborar la estrategia comercial. 
OBJETIVOS:  
 Bases que se usarán en el cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 Argumentos numéricos para el cálculo de precios. 
 Elaborar la estrategia de precios. 
 Desarrollar un cronograma de ventas base para el análisis de sensibilidad. 
 Evaluar el costo beneficio económico del proyecto inmobiliario 
 Generar estrategias de marca, y posicionamiento en el mercado. 
 Generar estrategias de canales de venta y publicidad. 
 Toma de decisiones en la gestión de cambios y personalización del 
producto 
 Estrategia de servicio post - venta. 
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7. ESTRATEGIA COMERCIAL 
Para el lanzamiento al mercado, el proyecto Vincent requiere establecerse a nivel 
de estrategia comercial en la medida que ha definido su perfil de cliente, es decir 
nivel socioeconómico medio – alto, todas las estrategias de marketing estratégico 
deben enfocarse en el perfil que la empresa tiene para el proyecto. 
7.1. MARKETING ESTRATÉGICO 
 
Generar ventaja competitiva en el mercado, maximizar los beneficios que el 
entorno de mercado me ofrece para alcanzar los objetivos del proyecto.  Utilizando 
los 4 elementos para generar la mezcla de mercadeo. Producto, plaza, promoción 
y precio. 
7.1.1. Producto 
En el libro «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y 
Rudelius William, McGraw-Hill Interamericana, 2009, Pág. 254. Define que un 
producto es "un artículo, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos 
tangibles o intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a cambio de 
dinero u otra unidad de valor". 
Para la estrategia comercial nos enfocamos  en los siguientes temas 
 
Gráfico 102 Producto 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Establecer el 
enfoque negocio 
•Segmentación de 
mercado 
•Enfoque de nivel socio-
económico 
Estudio de 
mercado 
actualizado 
•Analisis de la oferta y 
cualidades 
•Analisis del la 
competencia directa 
como empresa 
•Analisis del producto de 
la competencia 
Definición del 
producto 
•Necesidades que busca 
satisfacer el producto 
•Cualidades fisicas 
•Cualidades de 
percepción  
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7.1.1.1. Nombre y concepto “VINCENT” 
El nombre del proyecto Edificio Vincent corresponde en inicio concepto del 
pragmatismo, ya que palabras complicadas y sofisticadas se pierden en la 
retención de la memoria, más bien el nombre o palabras en el mismo idioma se 
recuerdan en el subconsciente y facilitan la comunicación al referirse al edificio 
con cualquier persona. 
Otro aspecto dentro del marketing inmobiliario para los nombres de edificios son 
temas como el arte, nombres de artistas que brindan una imagen de estética y 
calidad arquitectónica intangible. En este caso rememorando al maestro 
Vincent Willem van Gogh, pintor neerlandés, principal exponente del 
postimpresionismo. 
Vivir en una obra maestra, exclusiva. 
 
Gráfico 103 Nombre y concepto Vincent 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
7.1.1.2. Eslogan 
 
“Estilo perfecto para crecer en familia” 
 
Eslogan que hace referencia a un producto exclusivo de valor para la familia. 
Apoyado en el nombre del edificio, la arquitectura vanguardista y diseño interior 
como la publicidad. El eslogan busca vender una vivienda donde los hijos se van a 
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realizar en un ambiente contemporáneo de familias modernas. Se trata de vender 
el futuro para los hijos y para las trece familias que van a habitar el edificio.  
Se resalta las palabras crecer y familia porque dentro del perfil del cliente lo que 
las personas buscan se busca después de la ubicación y la seguridad al comprar 
una vivienda es el futuro de la familia. 
7.1.2. Plaza o distribución 
Entendiendo que la plaza  o distribución son todas las actividades desde que el 
producto es elaborado hasta que el consumidor lo adquiere mediante la compra. 
En el momento y lugar adecuado. Para el proyecto inmobiliario se han tomado por 
enfocarse en los siguientes ítems: 
 
Gráfico 104 Plaza o distribución 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Al ser el lanzamiento del primer proyecto como empresa, los promotores 
pretenden optimizar costos de ventas, lo cual harán una elección de vendedores 
muy selectiva, de manera que la experiencia en ventas y el número de ventas de 
departamentos acumuladas en su carrera será factor clave para que formen parte 
del equipo de ventas de los 13 departamentos. Así también se seleccionará a 
especialistas para la comercialización, cuotas de ventas, alcance de distribución y 
el servicio post venta. 
7.1.2.1. Sala de ventas 
Dentro de los gastos de promoción y ventas se encuentra la adecuación de la 
oficina de ventas en obra, que tiene como factores principales las pantallas de 
Ubicación geografica  
Pais 
Provincia 
Ciudad 
Zonificación 
Dimensionamiento  
Tipologias  
Volumen de obra 
Comercializacion  
Sala de ventas 
Servicio al cliente  
Seguimiento de ventas 
Servicio post ventas 
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proyección donde va a mostrarse los recorridos virtuales y los videos 
promocionales de la empresa como tal. 
 
Gráfico 105 Sala de ventas 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Definir el tipo de tecnología y la estética del ambiente se refleja en el perfil del 
cliente a nivel socioeconómico medio alto que busca todos los argumentos para 
certificar que la calidad que se ofrece es garantizada y está a la vanguardia de los 
proyectos actuales. 
7.1.2.2. Servicio al cliente y seguimiento de ventas 
A partir de reuniones personalizadas ya sean en oficina de ventas, o en obra, 
visitas al cliente, contacto telefónico. Se busca que cada caso se vuelva un trato 
personalizado al cliente potencial, generar confianza y brindar buena 
predisposición, actitud atenta y comprensión en el cliente no solamente servirá 
como apoyo en la venta sino para generar imagen de marca y posicionamiento 
en el mercado de la empresa. 
 
Gráfico 106 Servicio al cliente y seguimiento de ventas 
Fuente: www.google.images 
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Editado por: Pablo Cacuango. 
7.1.2.3. Servicio post ventas 
Generar un vínculo con las personas a través de una buena imagen empresarial 
brinda a la promotora que está empezando un fuerte argumento para ganar 
ventaja competitiva en el mercado a pesar de su corto tiempo. 
El servicio post venta intenta reforzar la imagen de la marca en el subconsciente 
de los clientes que han adquirido un departamento. Detalles u obsequios para la 
familia que no brinda la competencia certifican la calidad y refuerzan el lazo entre 
la empresa y el cliente. 
 
Gráfico 107 Servicio post ventas 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
Cliente que comentará a sus personas de confianza acerca de estos hechos 
particulares inesperados que ha recibido a cambio de “nada”.  
La empresa tiene un fondo para el servicio post venta que el vendedor deberá 
escoger según el caso el más adecuado. Visita al hogar en muestra de 
agradecimiento con, entradas primera fila a la obra de teatro, o concierto del 
momento, botella de marca de champagne para la celebración de la compra, etc. 
A largo plazo tener clientes de cartera y buenas referencias será un apoyo para el 
posicionamiento de la empresa a futuro. 
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7.1.2.4. Garantías 
Al tener fondos propios para cubrir el proyecto Vincent se genera confianza en el 
cliente, una garantía legal sobre lo adquisición que se va realizar. Sin embargo se 
entregará como a nivel de mercado se hace los siguientes documentos de 
respaldo: 
Documentos legales que respaldan la legalidad del terreno, libre de gravámenes y 
sin hipotecas. 
 Escrituras. 
 Constancia de usos de suelo. 
 Descripción del régimen de propiedad horizontal y en condominio. 
 Plazos de ejecución y entregas. 
 Características generales del proyecto. 
 Especificaciones del proyecto Universo Plaza. 
 Especificaciones técnicas y normas con las que se construirán el proyecto. 
 Plano detallado del departamento con sus respectivas dimensiones, áreas y  
linderos. 
 Lista de cuadro de acabados aprobado por las contra partes. 
 Asignación de estacionamiento(s). 
 Asignación de bodega(s). 
7.1.3. Promoción 
Como concepto la promoción tiene como objetivo ofrecer al cliente incentivo para 
que la compra se concrete de cierto producto o servicio. En el proyecto se debe 
considerar todos los incentivos o medios posibles ya que la compra de un bien 
inmueble es una compra que se realiza una o dos veces en la vida del consumidor 
al cual nos estamos enfocando como perfil de cliente potencial. Lo que se traduce 
en los incrementos de ventas. 
 
135 
 
 
 
Gráfico 108 Promoción 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
La promoción y la publicidad se las realizarán mediante sub contratos y los 
departamentos de ventas serán los responsables. Sin embargo se tiene claro el 
concepto y la idea que cada ítem de las herramientas publicitarias debe contener y 
costar. Esto se debe a que en el mercado si no se tiene el conocimiento de que es 
lo que busca la publicidad inmobiliaria, se puede cometer serios errores y caer en 
gastos que no traerán ningún beneficio al proyecto. 
Elementos de publicidad como valla en la obra, Material POP, Publicaciones en 
medios escritos, Web y Prensa. Maqueta, pagina web del proyecto, Video 
promocional y honorarios y comisiones de ventas.  
El presupuesto destinado a las ventas y promoción es el 25% del costo total de 
indirectos, es decir un equivalente a USD $84,900, de los cuales el31% de este 
valor se ha destinado para publicidad, detallado en el siguiente cuadro. 
 
D VENTAS Y PROMOCIÓN                   $ 84,900 25% 
Tabla 33Promoción 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
7.1.3.1. Medios Publicitarios 
Como podemos ver en la siguiente tabla el rubro que representa mayor incidencia 
en el Material POP o brochures, esto de sebe a que el material POP refuerza la 
relación entre producto y marca un breve espacio y tiempo. Considerando que es 
la carta de presentación de la empresa. 
 
Herramientas publicitarias 
Ítem Descripción $ 
A Valla en la Obra  $ 2,500 
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B  Material POP (brochures y carpetas de ventas)  $ 5500 
C 
Publicaciones  
Portales Inmobiliario  $ 4500 
Revista Clave $ 1,500 
Prensa (Clasificados El Comercio)  $ 3500 
D Maqueta $ 2,000 
E Página Web del Proyecto $ 1000 
F Video Promocional $ 2000 
G Regalo Post Venta $ 3,900 
Total  $ 26,400 
Tabla 34 Medios publicitarios 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
7.1.3.2. Valla 
Se busca instalar una valla publicitaria que contenga la proporción adecuada para 
ser pragmática con el ojo humano (3:2, 4:3, 16:9) 
 
Gráfico 109 Valla 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Una valla publicitaria en promedio de 25m2 – 30m2, en la obra. El costo promedio 
de las vallas publicitarias instaladas varía entre $80,00 – $100,00 por lo que en el 
presupuesto se ha estimado un costo promedio de $100,00. Lo que equivale a una 
suma de $2.500,00 por toda la valla publicitaria. 
El contenido de la valla debe ser realizado por la agencia de publicidad experta, y 
el costo del diseño de la valla se cuenta dentro del material POP. El departamento 
de ventas se hará responsable de la dirección de este proceso.  
La valla debe contener principalmente la imagen 3d del proyecto, el logotipo de 
la empresa, el eslogan del proyecto y como primer plano la familia. 
7.1.3.3. Brochures 
Para los trípticos y carpetas de ventas, se pretende un modelo de brochures con 
diseño elegante y moderno. Papel cartulina couché superior a los 200gr 
laminado. Con acabados de laminado UV Selectivo resaltando detalles dentro 
del diseño publicitario como el logotipo, render, etc. Sin olvidarnos de la fuerte 
influencia de la familia como elemento publicitario en la composición 
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Ejemplo:  
 
Gráfico 110 Brochures 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
 La composición del diseño tanto en información expuesta como la cromática son 
importantes, ya que es el material publicitario más importante de la publicidad ya 
que es el que los clientes potenciales ponen sobre la mesa al momento de decidir 
entre las diferentes opciones de compra que tienen en mente para su vivienda. 
7.1.3.4. Publicaciones en medios impresos 
Publicaciones mensuales en revistas especializadas en temas inmobiliarios como 
EL COMERCIO, en un formato de 1/8 y revista CLAVE, en un formato de página 
completa, con el fin de enfocarse a potenciales interesados de un segmento 
socioeconómico  medio alto y alto. 
7.1.3.5. Maqueta del proyecto 
La maqueta permite al cliente potencial percibir de mejor manera la espacialidad 
del edificio y su entorno, la arquitectura será la clave para que la maqueta reluzca 
o no. Ya que un mal diseño con una buena maqueta no será de mucha ayuda. 
La escala mínima será de 1:50 y se tiene un presupuesto de 2000 para la maqueta 
general y 1 maqueta de un departamento a escala 1:20. Lo que en el mercado gira 
alrededor de 0.5 – 1.5 dólares por centímetro cuadrado. Sin embargo la 
mayoría de empresas que realizan maquetas entregan las 2 maquetas desde 
$1500 a $2200. 
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Gráfico 111 Maqueta del Proyecto 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
 
 
Gráfico 112 Maqueta del proyecto 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
. 
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7.1.3.6. Página web 
El internet permite informar de una manera más versátil e interactiva con los 
usuarios. De manera que quedar por fuera de este medio nos podría dejar fuera 
del mercado en el sector al que estamos apuntando. Ya que en la actualidad las 
familias cada vez son más ocupadas y prefieren visitar el sitio web primero antes 
de conocer el sitio personalmente.  
Alquilar un servidor por 2 años tiene un costo desde $350 a $500 y depende 
solamente de la rapidez en la que se requiere navegar. 
El diseño y programación web cuesta a partir de $500 dólares y depende de si 
en la página se cuenta con tiendas online o mapas digitales. Sin embargo 
nuevamente las empresas en el mercado resuelven todo el requerimiento desde 
$800 a $1500 dólares. 
Ejemplo: 
 
Gráfico 113 Página web 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
7.1.3.7. Video promocional 
Generar una nueva presentación del producto hacia el interesado, además que 
esta herramienta nos permite promover a la empresa destacando el producto y 
acelerando el proceso de ventas, mejorando el posicionamiento en buscadores de 
internet. Ejemplo 
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Gráfico 114 Video promocional 
Fuente: www.google.images 
Editado por: Pablo Cacuango. 
7.1.4. Precio 
Dentro del establecimiento de los precios se debe considerar los siguientes 
parámetros. 
 
 
Gráfico 115 Precio 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Los datos asignados como fundamentos para establecer los precios de venta se 
han tomado en base al análisis de mercado realizado en el capítulo 3, además de 
ajustes determinados por el departamento comercial y financiero, detallados en los 
siguientes parámetros: 
•Precio en el que el promotor desea vender 
Precio deseado 
•Precio referido por el estudio de mercado 
Precio de tasación 
•Precio Acordado entre la inmobliaria y los promotores 
Precio de lista  
•Precio de concresion de la operación. Demanda y oferta  
 
Precio real 
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 El precio por m2 de departamento es de USD $1.750,00como base, este 
precio varía y se reajusta en USD $ 25 adicionales por m2 equivalente al 
0,17% de acuerdo al piso (variación en altura) donde se encuentra el 
departamento. 
 
 El precio de los parqueaderos no varían, ya que todos cumplen con las 
mismas especificaciones, además que tienen las mismas características, 
como: ser parqueaderos individuales, con un área promedio de 12,75 m2 
cada uno, para el cual  se ha establecido un valor de USD $ 9.000,00 por 
cada parqueadero.                .                                 
 
 El área verde y las terrazas tienen un precio de USD $ 800,00 el m2, 
estas áreas varían de acuerdo a cada tipología de departamento. En el 
caso de las terrazas el precio no varía de acuerdo al piso (variación en 
altura). 
 
 Las bodegas son de igual características, nivel a terminados, sin embargo 
se ha definido los precios según la variación del área en 3 grupos: bodegas 
de 5 m2 en USD $3800 
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7.2. CUADRO DE PRECIOS 
Datos generales Departamentos Terraza/ jardín Parqueos Bodega VENTAS TOTALES 
Piso Tipología m2 totales m2 Precio / m2 Total  m2 Precio / m2 Total Unidad Precio / unidad Total # / ubicación m2 Precio / unidad $ 
PB Local comercial 57.3 57.3  $         1,700   $    97,410.00  0  $         800.0   $               -    1  $          8,000   $           8,000  B1 4.4  $         3,800   $  109,210.00  
PA 1 
DEP 201 94.52 92.37  $         1,700   $  157,029.00  2.15  $         800.0   $    1,720.00  1  $          8,000   $           8,000  B2 4.4  $         3,800   $  170,549.00  
DEP 202 62.95 62.95  $         1,700   $  107,015.00  0  $         800.0   $               -    1  $          8,000   $           8,000  B3 4.4  $         3,800   $  118,815.00  
DEP 203 90.68 87.11  $         1,700   $  148,087.00  3.57  $         800.0   $    2,856.00  1  $          8,000   $           8,000  B4 4.4  $         3,800   $  162,743.00  
PA 2 
DEP 301 94.52 92.37  $         1,725   $  159,338.25  2.15  $         800.0   $    1,720.00  1  $          8,000   $           8,000  B5 4.4  $         3,800   $  172,858.25  
DEP 302 62.95 62.95  $         1,725   $  108,588.75  0  $         800.0   $               -    1  $          8,000   $           8,000  B6 4.4  $         3,800   $  120,388.75  
DEP 303 90.68 87.11  $         1,725   $  150,264.75  3.57  $         800.0   $    2,856.00  1  $          8,000   $           8,000  B7 4.4  $         3,800   $  164,920.75  
PA 3 
 DEP 401 94.52 92.37  $         1,750   $  161,647.50  2.15  $         800.0   $    1,720.00  1  $          8,000   $           8,000  B8 4.4  $         3,800   $  175,167.50  
 DEP 402 62.95 62.95  $         1,750   $  110,162.50  0  $         800.0   $               -    1  $          8,000   $           8,000  B9 4.4  $         3,800   $  121,962.50  
 DEP 403 90.68 87.11  $         1,750   $  152,442.50  3.57  $         800.0   $    2,856.00  1  $          8,000   $           8,000  B10 4.4  $         3,800   $  167,098.50  
PA 4 
DEP 501 124.35 122.2  $         1,775   $  216,905.00  2.15  $         800.0   $    1,720.00  2  $          8,000   $         16,000  B11 4.4  $         3,800   $  238,425.00  
DEP 502 123.59 120.02  $         1,775   $  213,035.50  3.57  $         800.0   $    2,856.00  2  $          8,000   $         16,000  B12 4.4  $         3,800   $  235,691.50  
PA 5 
DEP 601 124.35 122.2  $         1,800   $  219,960.00  2.15  $         800.0   $    1,720.00  2  $          8,000   $         16,000  B13 4.4  $         3,800   $  241,480.00  
DEP 602 123.59 120.02  $         1,800   $  216,036.00  3.57  $         800.0   $    2,856.00  2  $          8,000   $         16,000  B14 4.4  $         3,800   $  238,692.00  
    1297.63 1269.03    $  2,217,921.75  28.6    $      22,880.00  18    $      144,000.00       $            53,200   $  2,438,001.75  
Tabla 35 Cuadro de precios 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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7.3. Formas de pago 
Debido a la dificultad de los clientes en general de conseguir o ahorrar el monto 
suficiente para cubrir el 30 %  esperado de entrada para la vivienda el proyecto 
inmobiliario se ha desarrollado en el siguiente esquema de pago y financiamiento: 
Forma de pago 
Entrada  
10% En la fecha de reserva del inmueble 
10% A la firma de la promesa de compra-venta 
Cuotas  30% Durante la ejecución del proyecto (prorrateado en 15 meses) 
Crédito Hipotecario 50% Mediante financiamiento con crédito hipotecario. 
Tabla 36 Formas de pago 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
7.4. Promoción en ventas 
Herramientas que puede usar el vendedor para hacer más atractiva su oferta si el 
cliente requiere un tipo de descuento o acuerdo. 
Tipo de descuento  
Descue
nto  
5% Feria o es cliente de cartera.  
5% 
Pago de contado. 
8%  Por la compra de 2 inmuebles. 
Tabla 37 Tipos de descuentos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
7.5. TIEMPO DE VENTAS 
Comercialización del proyecto 
Inicio Ago-15 
Fin Dic -16 
Ejecución del proyecto 
Inicio Ago-15 
Fin Sep-16 
Tabla 38 Tiempo de ventas 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
Ventas por periodos  
  Fechas Ventas realizadas 
Preventas Junio  2015  hasta la Agosto 2015 2 
Ventas durante la ejecución Agosto 2015  a  Septiembre 2016 0 
Ventas Post construcción Se espera ya haber vendido todas las unidades 0 
Tabla 39 Ventas por períodos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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7.6. FLUJO DE VENTAS MODELO #1 
    PREVENTA EJECUCION POST EJECUCION TOTAL 
ME
S 
VEN
TA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
1 2 
 $  
34.828,6
0  
 $    
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $       
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $      
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $      
4.018,68  
 $      
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $     
4.018,68  
 $        
4.018,68  
 $         
4.018,68  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
2 3 
 
 $  
34.828,6
0  
 $     
4.353,57  
 $       
4.353,57  
 $     
4.353,57  
 $      
4.353,57  
 $     
4.353,57  
 $      
4.353,57  
 $      
4.353,57  
 $     
4.353,57  
 $     
4.353,57  
 $     
4.353,57  
 $        
4.353,57  
 $         
4.353,57  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
3 4 
  
 $   
34.828,60  
 $       
4.749,35  
 $     
4.749,35  
 $      
4.749,35  
 $     
4.749,35  
 $      
4.749,35  
 $      
4.749,35  
 $     
4.749,35  
 $     
4.749,35  
 $     
4.749,35  
 $        
4.749,35  
 $         
4.749,35  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
4 5 
  
  
 $     
34.828,60  
 $     
5.224,29  
 $      
5.224,29  
 $     
5.224,29  
 $      
5.224,29  
 $      
5.224,29  
 $     
5.224,29  
 $     
5.224,29  
 $     
5.224,29  
 $        
5.224,29  
 $         
5.224,29  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
5 6 
  
  
 
 $    
34.828,60  
 $      
5.804,77  
 $     
5.804,77  
 $      
5.804,77  
 $      
5.804,77  
 $     
5.804,77  
 $     
5.804,77  
 $     
5.804,77  
 $        
5.804,77  
 $         
5.804,77  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
6 7 
  
  
  
 $    
34.828,60  
 $     
6.530,36  
 $      
6.530,36  
 $      
6.530,36  
 $     
6.530,36  
 $     
6.530,36  
 $     
6.530,36  
 $        
6.530,36  
 $         
6.530,36  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
7 8 
  
  
   
 $   
34.828,60  
 $      
7.463,27  
 $      
7.463,27  
 $     
7.463,27  
 $     
7.463,27  
 $     
7.463,27  
 $        
7.463,27  
 $         
7.463,27  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
8 9 
  
  
    
 $    
34.828,60  
 $      
8.707,15  
 $     
8.707,15  
 $     
8.707,15  
 $     
8.707,15  
 $        
8.707,15  
 $         
8.707,15  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
9 10 
  
  
     
 $    
34.828,60  
 $   
10.448,58  
 $    
10.448,58  
 $    
10.448,58  
 $       
10.448,58  
 $       
10.448,58  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
10 11 
  
  
      
 $   
34.828,60  
 $    
13.060,72  
 $    
13.060,72  
 $       
13.060,72  
 $       
13.060,72  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
11 12 
  
  
       
 $    
34.828,60  
 $    
17.414,30  
 $       
17.414,30  
 $       
17.414,30  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
12 13 
  
  
        
 $    
34.828,60  
 $       
26.121,45  
 $       
26.121,45  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
13 14 
  
  
         
 $       
34.828,60  
 $       
52.242,89  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
14 15 
  
  
          
 $       
87.071,49  
 
 $         
87.071,49  
 $          
174.142,98  
    
 $  
34.828,6
0  
 $  
38.847,2
8  
 $   
43.200,86  
 $     
47.950,21  
 $    
53.174,50  
 $    
58.979,26  
 $   
65.509,63  
 $    
72.972,90  
 $    
81.680,05  
 $   
92.128,63  
 $  
105.189,3
5  
 $  
122.603,6
5  
 $     
148.725,09  
 $     
253.210,88  
 $                  
-    
 $     
1.219.000,88  
 $       
2.438.001,75  
  
                 
  
ACUMULAD
O 
 $    
34.828,60  
 $   
73.675,88  
 $   
116.876,7
3  
 $     
164.826,94  
 $   
218.001,44  
 $    
276.980,70  
 $   
342.490,3
3  
 $   
415.463,23  
 $    
497.143,28  
 $  
589.271,9
0  
 $   
694.461,25  
 $   
817.064,90  
 $       
965.789,99  
 $    
1.219.000,88  
 $   
1.219.000,8
8  
 $       
2.438.001,75    
Tabla 40 Flujo de ventas modelo #1 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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7.7. INGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
Gráfico 116 Ingresos mensuales y acumulados 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 $-
 $500.000,00
 $1.000.000,00
 $1.500.000,00
 $2.000.000,00
 $2.500.000,00
 $3.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
INGRESOS MENSUALES
INGRESOS ACUMULADOS
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7.8. CONCLUSIONES 
 
  
ESTRATEGIA COMERCIAL CONCLUSIONES CALIFICACION
MARKETING ESTRATÉGICO Busca generar marca y empresa 5
Producto
Mejorar cualidades para satisfacer 
necesidades 5
Nombre y concepto “VINCENT” Relacionado con el arte y diseño 4
Eslogan
Relacionado con el desarrollo 
familiar 5
Plaza o distribución Enfocado en el cliente 3
Sala de ventas Gasto en tecnología 5
Servicio al cliente y seguimiento de ventas Servicio personalizado 5
Servicio post ventas
Enfocado en generar vinculos y 
buenas referencias 5
Garantías Fondos propios 5
Promoción Generar incentivos 4
Precio
Ataca a una estrategia para estar 
bajo la competencia directa 4
CUADRO DE PRECIOS Factores edónicos 3
Formas de pago
mejor tipo de financiamiento 
porque la ejecucion no depende del 
flujo de ventas 5
Promoción en ventas feria, de contado y por cantidad 4
TIEMPO DE VENTAS 18 meses, 13 departamentos 1
FLUJO DE VENTAS MODELO #1
ventas durante la ejecucion, 
preventas y un mes despues 4
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7.9. ANTECEDENTES: 
Con este análisis financiero se pretende demostrar la factibilidad financiera 
factibilidad del proyecto edificio Vincent mediante el análisis del flujo operativo, 
liquidez del proyecto, análisis estático, dinámico, cálculo del VAN, del TIR, 
apalancamiento financiero, sensibilidades y escenarios, de esta manera conocer la 
maximización límites financieros del proyecto. 
7.10. METODOLOGÍA: 
La metodología que utilizaremos en este capítulo está basada en los documentos 
proporcionados en la conferencia magistral dictada por Federico Eliscovich, 
“FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA”, la cual hace referencia a análisis financieros, criterios de 
aceptación de proyectos, sensibilidad y escenarios métodos de evaluación de 
activos de capital, etc., además de los datos y cifras ya analizados en los capítulos 
anteriores. 
7.11. OBJETIVOS:  
 Medir la rentabilidad estática y dinámica del proyecto. 
 Entender el rendimiento del proyecto en el tiempo. 
 Elaborar un panorama de sensibilidad si cambian distintas variables. 
 Generar información que ayudará a tomar decisiones durante el proyecto. 
 Establecer la tasa de descuento que el proyecto requiere. 
 Establecer los límites del proyecto en ventas, costos, ritmos de venta. 
 Establecer el punto máximo de inversión 
 Generar el flujo de caja para el apalancamiento bancario o de inversionistas 
 Generar el documento para sostener el proyecto ante instituciones 
financieras. 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 
El proyecto Vincent requiere ser evaluado en fase de pre inversión, es decir en el 
momento cero. Como plan de proyecto se tiene claro que los presupuestos y 
cronograma tienen un margen de aproximación del ± 15%. Por lo tanto las 
estimaciones en costos, precios, calidad y cronograma deben soportar esa 
variación en escenarios pesimistas para que el proyecto rinda en un panorama 
desfavorable. De hecho el análisis pretende demostrar que incluso en dichos 
escenarios el proyecto es factible y rentable financieramente. 
8.1. ANÁLISIS FINANCIERO ESTÁTICO 
El análisis estático puro toma como elementos de cálculo los ingresos y egresos 
totales. Para el proyecto Vincent los ingresos totales son de 2´438.000 USD. Los 
egresos totales son de 1´630.000 USD. Lo que nos da como resultado una utilidad 
de 808.000 USD.  
UTILIDAD 
VENTAS  $  2,438,001.75  
 COSTOS  $        1,630,003  
UTILIDAD  $     807,999.09  
Tabla 41 Análisis financiero estático 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
El margen se mide la división de la utilidad sobre las  ventas que en este caso da 
como resultado un margen del 33,14% 
M ARGEN 
UTILIDAD 
33.14% 
VENTAS 
Tabla 42 Margen 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
La rentabilidad del proyecto se encuentra dividendo la utilidad para el costo o 
egresos totales. Es decir una rentabilidad del 49.57% en 20 meses. Es decir en 12 
meses 29.74% 
RENTABILIDAD TOTAL DEL 
PROYECTO 
RENTABILIDAD ANUAL DEL 
PROTECTO 
UTILIDAD 
=49.57% 
29.74% 
COST. TOTAL  
Tabla 43 Rentabilidad del proyecto 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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La rentabilidad del promotor se mide dividendo la utilidad sobre su capital propio.  
En el proyecto Vincent los promotores tienen una rentabilidad del 134% 
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR (ROI) 
UTILIDAD 
134.67% 
CAPITAL PROPIO 
Tabla 44 Rentabilidad del promotor 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango.
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8.2. FLUJO DE CAJA, INGRESOS Y  EGRESOS,  PARCIALES Y ACUMULADOS 
Determinados los cronogramas de gastos e ingresos podemos generar un flujo de caja para determinar los saldos netos 
de caja de cada período, mismo que servirán para hacer la evaluación financiera. 
8.2.1. FLUJO DE CAJA PURO 
 
Tabla 45 Flujo de caja puro 
  Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
Gráfico 117 Flujo de caja puro 
  Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS
VENTAS  $        34,828.60  $       38,311.46  $       42,043.09  $       46,061.78  $       50,415.35  $       55,164.70  $         60,388.99  $       66,193.76  $       72,724.12  $        80,187.39  $         88,894.54  $         99,343.12  $       112,403.84  $       125,464.57  $       108,050.27  $       108,050.27  $          30,475.02  $                   -    $    1,219,000.88 
EGRESOS
Terreno ($ 257,000)
Costos directos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ($ 18,748.95) ($ 64,802.53) ($ 53,773.74) ($ 86,826.70) ($ 82,992.88) ($ 96,472.52) ($ 83,325.50) ($ 94,354.29) ($ 85,531.26) ($ 96,560.05) ($ 96,560.05) ($ 101,129.13) ($ 69,045.36) ($ 53,394.97) ($ 19,361.66) $ 0.00
Costos indirectos ($ 2,635.62) ($ 9,874.77) ($ 14,157.65) ($ 21,537.37) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 14,298.21) ($ 21,537.37) ($ 21,537.37) ($ 7,239.16)
EGRESOS TOTALES ($ 259,635.62) ($ 9,874.77) ($ 14,157.65) ($ 40,286.32) ($ 79,100.74) ($ 68,071.95) ($ 101,124.92) ($ 97,291.10) ($ 110,770.74) ($ 97,623.71) ($ 108,652.51) ($ 99,829.47) ($ 110,858.27) ($ 110,858.27) ($ 115,427.34) ($ 83,343.57) ($ 74,932.34) ($ 40,899.03) ($ 7,239.16)
FLUJO  DE CAJA
(259,635.62)$  (9,874.77)$       20,670.95$      (1,974.87)$      (37,057.65)$    (22,010.17)$    (50,709.57)$    (42,126.39)$    (50,381.74)$      (31,429.95)$    (35,928.39)$    (19,642.08)$     (21,963.72)$      (11,515.15)$      (3,023.49)$        42,121.00$       33,117.93$       67,151.24$       23,235.87$        -$                 1,219,000.88$  
INGRESOS ACUMULADOS -$                 $                  -    $      34,828.60  $     73,140.05  $   115,183.14  $   161,244.92  $   211,660.27  $   266,824.97  $     327,213.97  $   393,407.73  $   466,131.85  $    546,319.24  $     635,213.78  $     734,556.90  $     846,960.75  $     972,425.31  $  1,080,475.58  $  1,188,525.85  $   1,219,000.88  $ 1,219,000.88  $  2,438,001.75 
EGRESOS ACUMULADOS  $   259,635.62  $    269,510.39  $    283,668.04  $   323,954.36  $   403,055.11  $   471,127.06  $   572,251.97  $   669,543.07  $     780,313.81  $   877,937.52  $   986,590.02  $ 1,086,419.49  $  1,197,277.76  $  1,308,136.03  $  1,423,563.36  $  1,506,906.93  $  1,581,839.27  $  1,622,738.30  $   1,629,977.46  $ 1,629,977.46  $  1,629,977.46 
SALDO ACUMULADO (259,635.62)$  (269,510.39)$   (248,839.44)$   (250,814.31)$  (287,871.96)$  (309,882.14)$  (360,591.70)$  (402,718.10)$  (453,099.84)$    (484,529.79)$  (520,458.17)$  (540,100.25)$   (562,063.98)$    (573,579.12)$    (576,602.62)$    (534,481.62)$    (501,363.69)$    (434,212.45)$    (410,976.59)$     (410,976.59)$   808,024.29$     
0
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2000000
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Gráfico 118 Flujo de caja puro 
  Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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8.2.2. Máxima inversión requerida. 
La máxima inversión requerida en este flujo de caja base se genera en el mes 14. 
Donde se genera un saldo de caja acumulado de 577.000 USD. Inversión que en 
el flujo de caja base implica que no se necesita un financiamiento ya que el monto 
de capital que cuenta el promotor para ejecutar el proyecto es de 600.000 USD. 
Sin embargo en este estudio presentaremos la mejor opción de apalancamiento 
para que el proyecto optimice su rendimiento a nivel financiero. 
8.3. Determinación de tasa de descuento. 
Para la determinación de la tasa de descuento que evaluaremos para el proyecto 
se utilizará el método del CAPM. Modelo que analiza distintos componentes en la 
siguiente fórmula de cálculo: 
 
Donde: 
 Rf= Tasa libre de riesgo, Bonos del Tesoro de EEUU a 5 años, 1.50% 
 (Rm-Rf)= Prima histórica pequeñas empresas, EEUU, 13.6% 
 ß= coeficiente de riesgo del sector de construcción inmobiliaria de los 
Estados Unidos(0.86) 
 Rp= Riesgo País 8.8% 
  
Tasa de descuento=1.50%+13.6%*0.86+8.8% 
Tasa de descuento referencial CAPM=22% 
 
De acuerdo con el método CAPM, la tasa de descuento referencial mínima para 
proyectos inmobiliarios es del 21.99%, sin embargo acordes con el contexto 
macroeconómico y político del Ecuador, invertir en el sector inmobiliario genera 
mayor riesgo actualmente. 
Por esto, a mayor riesgo es mayor la rentabilidad, la tasa de descuento ha sido 
modificada en 3 puntos porcentuales (costo de oportunidad) para exigirle al 
proyecto una tasa de descuento mínima del 25% por el hecho de entrar a un 
mercado que actualmente puede desestabilizarse por la realidad actual del país. 
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Tasa de descuento Promotor = 22% + 3% = 25% 
8.4. Valoración financiera del Proyecto Puro 
 
Los indicadores que se evalúan principalmente en la factibilidad financiera son el 
VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa interna de retorno), como en la clase de 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  
INMOBILIARIA: 
VAN 
“El valor actual neto (net present value  NPV)  expresa la diferencia entre el valor 
actualizado de los ingresos y egresos derivados de una inversión. Está asociado a 
una tasa de descuento.” 
TIR  
“La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad TIR de una inversión es 
la tasa de descuento con la que el valor actual neto VAN es igual a cero.” 
 
Los resultados de la valoración de los saldos netos mensuales puros con una tasa 
de descuento del 25% dan como resultado: 
Criterio de 
Valoración 
Criterio de 
aceptación 
Valor 
esperado 
VAN >0 $ 429,577.31  
TIR >25% 96% 
Tabla 46 Valoración financiera del proyecto puro 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
El VAN del proyecto puro nos da como resultado un beneficio adicional al valor 
presente de 429.600 USD para una TIR anual del 96%. Con estos datos se puede 
concluir que el proyecto es financieramente viable. 
8.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Los análisis de sensibilidad buscan generar escenarios desfavorables o 
saludables para el proyecto modificando distintas variables claves que afectan de 
manera notoria al proyecto en su desarrollo y modifican su rendimiento. Que en 
nuestro caso lo evaluamos principalmente midiendo las variaciones del VAN ya 
que la TIR puede arrojar resultados distintos debido a los diferentes cambios de 
signo en el flujo financiero.  
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Los escenarios que vamos a analizar son los siguientes: 
 Aumento porcentual en los costos directos o de  construcción. 
 Caída porcentual de los precios de venta 
 Variación en el ritmo de ventas. 
8.5.1. Sensibilidad de los costos directos. 
En la tabla podemos analizar los posibles escenarios en la subida de costos 
directos del proyecto, La variación que hemos escogido es un incremento del 5% 
hasta comprobar cuál es el límite del proyecto, y cuanta subida de costos puede 
soportar el edificio para que siga siendo rentable.  
VAN INCREMENTO 
EN COSTO % 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
$ 337,965.59  
 $            
337,966  
 $            
292,160  
 $             
246,354  
 $            
200,548  
 $            
154,742  
 $            
108,936  
 $              
63,130  
 $              
17,325  
 $               
(28,481) 
 $            
(74,287) 
Tabla 47 Sensibilidad de los costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
De acuerdo al análisis podemos concluir que el proyecto tiene una sensibilidad a 
los costos de construcción media baja ya que puede soportar hasta un 47% de 
incremento en los costos directos para que siga siendo positivo. Y la Tir no sea 
inferior a la tasa de descuento del promotor. 
En la siguiente gráfica podemos observar que  
 
Gráfico 119 Sensibilidad del Van por incremento en costos directos 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
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A la par se debe observar que los presupuestos en el momento cero, han sido 
creados a partir de una estimación y nos puede generar un margen de error o un 
incremento en la obra del 15%. Por esto podríamos decir que siendo que el 
presupuesto haya tenido elementos no considerados podemos dar la certeza de 
que financieramente el proyecto resiste y sigue siendo rentable con este 
incremento, e incluso puede resistir una subida en los costos de un 30% 
adicional. 
8.5.2. Sensibilidad a la variación de los precios de venta. 
En el mercado se pueden generar estrategias de disminución de precios para 
acelerar el ritmo de ventas o cerrar el proyecto. En estos casos debemos analizar 
la posibilidad de hasta cuanto se puede reducir el precio de venta y que tanto 
afecta a la rentabilidad del proyecto en el aspecto financiero.  
De manera que nos muestra la tabla la variación del VAN con decrecimientos 
porcentuales del 5% 
VAN DISMINUCIÓN 
EN PRECIO% -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 
 $                                     
242,035  
 $            
242,035  
 $            
152,220  
 $               
62,406  
 $            
(27,408) 
 $           
(117,222) 
 $           
(207,036) 
 $           
(296,850) 
 $           
(386,665) 
 $            
(476,479) 
 $          
(566,293) 
Tabla 48 Sensibilidad a la variación de los precios de venta 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
 
En la tabla podemos diferenciar con el incremento en costos que el proyecto es 
más sensible a una caída de precios que a un incremento en los costos. 
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Gráfico 120 Sensibilidad del Van por caída de precios 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
El análisis del VAN indica que el proyecto puede resistir una caída de precios del 
23%. Cuando el valor del VAN es 0, en el gráfico. Cuando el valor en el eje y es 
igual a cero, el valor en el eje x es igual a 23% por la ecuación de la recta.  
Por cada 1% que baja el precio de ventas el VAN disminuye en 17.963USD 
Éste es el límite que puede soportar el proyecto para que sea rentable. Es decir 
que se tiene una holgura en los precios de venta considerable para competir en el 
mercado, ya que al ser el proyecto piloto de los promotores deben asegurarse que 
podría existir un escenario desfavorable y se tenga que bajar los precios o a su 
vez rematar las unidades que están generando que el proyecto no pueda cerrarse 
a tiempo. 
 
8.6. Sensibilidad Cruzada Costos Precios 
De acuerdo a los análisis anteriores podemos juntar las posibilidades de si se 
cruzan las variables cuantas opciones de incrementar los costos y bajar los 
precios se pueden juntar para que el proyecto siga siendo rentable y a su vez 
tener claro el panorama de riesgo financiero para el proyecto. 
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-3 
 $            
338,033  
 $            
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 $             
264,743  
 $            
228,099  
 $             
191,454  
 $             
154,809  
 $             
118,165  
 $               
81,520  
 $                
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 $                
8,230  
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-6 
 $            
283,133  
 $            
246,488  
 $             
209,843  
 $            
173,199  
 $             
136,554  
 $               
99,909  
 $               
63,265  
 $               
26,620  
 $               
(10,025) 
 $            
(46,669) 
-9 
 $            
228,233  
 $            
191,588  
 $             
154,943  
 $            
118,299  
 $               
81,654  
 $               
45,009  
 $                  
8,365  
 $              
(28,280) 
 $               
(64,925) 
 $          
(101,569) 
-12 
 $            
173,333  
 $            
136,688  
 $             
100,043  
 $              
63,399  
 $               
26,754  
 $                
(9,891) 
 $              
(46,535) 
 $              
(83,180) 
 $            
(119,825) 
 $          
(156,469) 
-15 
 $            
118,433  
 $               
81,788  
 $               
45,143  
 $                
8,499  
 $              
(28,146) 
 $              
(64,791) 
 $           
(101,435) 
 $           
(138,080) 
 $            
(174,725) 
 $          
(211,369) 
-18 
 $              
63,533  
 $               
26,888  
 $               
(9,756) 
 $            
(46,401) 
 $              
(83,046) 
 $           
(119,691) 
 $           
(156,335) 
 $           
(192,980) 
 $            
(229,625) 
 $          
(266,269) 
-21 
 $                
8,633  
 $             
(28,012) 
 $             
(64,656) 
 $          
(101,301) 
 $           
(137,946) 
 $           
(174,591) 
 $           
(211,235) 
 $           
(247,880) 
 $            
(284,525) 
 $          
(321,169) 
-24 
 $            
(46,267) 
 $             
(82,912) 
 $           
(119,556) 
 $          
(156,201) 
 $           
(192,846) 
 $           
(229,490) 
 $           
(266,135) 
 $           
(302,780) 
 $            
(339,425) 
 $          
(376,069) 
-27 
 $          
(101,167) 
 $           
(137,812) 
 $           
(174,456) 
 $          
(211,101) 
 $           
(247,746) 
 $           
(284,390) 
 $           
(321,035) 
 $           
(357,680) 
 $            
(394,324) 
 $          
(430,969) 
-30 
 $          
(156,067) 
 $           
(192,712) 
 $           
(229,356) 
 $          
(266,001) 
 $           
(302,646) 
 $           
(339,290) 
 $           
(375,935) 
 $           
(412,580) 
 $            
(449,224) 
 $          
(485,869) 
Tabla 49 Sensibilidad cruzada costos precios 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Tenemos como conclusión que según el análisis todas las combinaciones que 
están con color de relleno verde son viables para que el proyecto siga siendo 
rentable. Por ejemplo el proyecto puede soportar un incremento de costos del 
36% siempre y cuando la caída de precios no sea mayor del 3%. 
 
8.7. Sensibilidad al ritmo de ventas. 
La sensibilidad con respecto al ritmo de venta analiza la probabilidad de que el 
proyecto se logre vender en un mayor tiempo. Es decir que si se tiene planificado 
vender todas las unidades en 14 meses, se demora 20, y cómo reacciona el VAN 
a estas variaciones. Como vemos en la tabla.  
VAN 13 14 15 16 17 18 19 20 
 $         429,577   $         436,304   $         429,577   $           421,607   $         412,664   $          402,953   $         392,634   $         382,590   $          373,014  
Tabla 50 Sensibilidad al ritmo de ventas 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Respecto al ritmo de ventas podemos concluir que el proyecto es poco sensible 
al ritmo de ventas. Siempre y cuando una sola venta empiece en el mes 3. 
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Gráfico 121 Sensibilidad al ritmo de ventas 
Fuente: Pablo Cacuango. 
Elaborado por: Pablo Cacuango. 
Según la ecuación de la recta podemos anticiparnos a la tabla y establecer que el 
proyecto puede teóricamente soportar un ritmo de ventas mayor al acordado de 20 
meses.  
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8.8. CONCLUSIONES 
 
 
  
ANÁLISIS FINANCIERO ESTÁTICO
La rentabilidad sobre la inversion, margen 
y utilidad bruta muestran que se puede 
tomar el proyecto a partir de un analisis 
estático de ingresos y gastos 5
FLUJO DE CAJA , INGRESOS Y  EGRESOS,  PARCIALES Y 
ACUMULADOS
Los flujos muestra que los egresoso 
totales acumulados son superiores a los 
ingresos totales acumulados en todos los 
meses excepto de los 4 últimos meses. 5
Máxima inversión requerida.
Es en el mes 14 y es inferior al monto de 
capital propio de 600000 USD que se 
cuenta  para ejecutar el proyecto 5
Determinación de tasa de descuento. 25% 1
Valoración financiera del Proyecto Puro
EL proyecto es rentable porque el van es 
mayor que 1. La TIR  es superior a la tasa 
de descuento. 5
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Es favorable en escenarios pesimistas 5
Sensibilidad de los costos directos. Es favorable en escenarios pesimistas 5
Sensibilidad a la variación de los precios de venta. Es favorable en escenarios pesimistas 5
Sensibilidad Cruzada Costos Precios Es favorable en escenarios pesimistas 3
Sensibilidad al ritmo de ventas. Es favorable en escenarios pesimistas 5
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9. ASPECTOS LEGALES 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 
En la ejecución y planificación del proyecto se trabajan la diversa variedad de 
aspectos legales que se deben tomar en cuenta y analizar plenamente para no 
cometer ningún error en supuestos casos que los proyectos inmobiliarios 
enfrentan. 
9.2. OBJETIVOS. 
El objetivo es analizar todos los aspectos legales involucrados en el proyecto 
Edificio Vincent, desde la etapa de iniciación hasta el cierre del proyecto. 
9.3. METODOLOGÍA. 
La metodología que se utilizará en este capítulo, son todos los documentos e 
información en general legal vigente al año 2015 en la constitución del Ecuador. 
9.4. ASPECTOS LEGALES DEL EDIFICIO VINCENT 
Según la constitución de la empresa Gutiérrez Constructora S.A (legalmente 
constituida en el año 2015), le permite la construcción y venta de proyectos 
inmobiliarios. 
El diseño arquitectónico, la construcción, la dirección y la comercialización del 
Edificio Vincent se encontrarán a cargo de la empresa Gutiérrez Constructora S.A 
La empresa contratará directamente los estudios profesionales como: 
 Ingeniería Estructural 
 Ingeniería Sanitaria 
 Ingeniería Eléctrica 
 Planos especiales, como instalación de gas, telecomunicaciones, internet, 
tv cable. 
Se firmará un contrato con cada uno de los estudios profesionales, estipulando 
costo y duración del trabajo. 
 
9.5. OBLIGACIONES LABORALES 
Durante la construcción del proyecto, Gutiérrez Constructora tiene que cumplir con 
ciertas obligaciones para con su personal, sea este de obra o a nivel 
administrativo. 
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Se debe poner atención a la afiliación a cada uno de sus empleados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad y Salud. 
9.6. CONTRATOS 
 
 
9.7. IESS 
 
Esquema de 
Contrataciones 
Relación de 
dependencia 
Ministerio de 
Relaciones 
Laborales 
Suscripcion 
de 
contratos 
Legalización 
de contratos 
Actas de 
Finiquito 
IESS 
AVISOS DE 
ENTRADA 
AVISOS DE 
SALIDA 
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9.8. JORNADA LABORAL 
 
• 8 HORAS (40 HORAS SEMANALES) JORNADA ORDINARIA 
• HORAS EXTRAS TIENEN UN RECARGO DEL 
50% 
JORNADA SUPLEMENTARIA 
• TIENE RECARGO DEL 100% JORNADA EXTRAORDINARIA 
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9.9. REMUNERACIÓN 
 
9.10. DECLARACIONES 
 
 
DECLARACIONES 
ANTE INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 
SRI 
RETENCIONES  
UTILIDADES 
UAF 
FORMULARIO 
ANÁLISIS FINANCIERO 
SUPERINTENDENCIA 
DE COMPAÑÍAS 
INFORME DE 
GERENCIA 
INFORME DE 
COMISARIO 
MUNICIPIO DE QUITO 
1.5 POR 1000 
PATENTE 
IMPUESTO PREDIAL 
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9.11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
Los promotores del Edificio Vincent deben cumplir con los pagos de impuestos 
obligatorios según lo que estipula la Ley, para ello cuenta con la asesoría legal 
pertinente. 
A continuación se presentan los esquemas tributarios establecidos: 
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 
 
 IMPUESTOS FISCALES: 
 
O
b
lig
ac
io
n
es
 T
ri
b
u
ta
ri
as
 
SRI 
Declaraciones mensuales IVA 
(12%). 
Retenciones en la Fuente para 
Impuesto a la Renta e IVA. 
Declaración Anual Impuesto a 
la Renta (22%) 
Anticipo Impuesto a la Renta 
Municipio de Quito 
Patentes 
Impuesto a la Utilidad en 
transferencia de Dominio 
(10%) 
Impuesto Predial 
Tasa de contribución de 
mejoras 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
Participación de trabajadores 
en utilidades 15% 
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9.12. ETAPAS DEL PROYECTO: 
El Edifico Vincent se maneja a través de varias etapas a nivel legal, las cuales 
tienen sus procesos correspondientes y se definen en las siguientes: 
9.12.1. Etapa de Inicio: 
En esta etapa se analiza que el proyecto sea viable en aspectos financieros, 
arquitectónicos y legales. 
 
Dos de los instrumentos más usados son el Informe de Regulación Metropolitana 
(IRM) y el certificado de gravámenes 
O
b
lig
ac
io
n
es
 F
is
ca
le
s 
Impuesto a la Renta 
Impuesto al Valor 
Agregado IVA 
Impuesto a la 
transferencia de título 
propiedad 
Impuestos Ambientales 
Impuestos de salidas de 
divisas. 
Etapa de Inicio 
Informe de regulación 
metropolitana 
Base para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico, COS, COS total, retiro, área 
del terreno, zonificación y altura máxima 
de construcción 
Certificado de 
Gravámenes 
Registro de la Propiedad Indica si hay 
impedimentos sobre la propiedad 
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9.12.2. INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA IRM 
En el Informe de regulación metropolitana se pueden observar aspectos como:
 
 
9.12.3. CERTIFICADO DE GRÁVAMENES 
El certificado de gravámenes incluye los gravámenes que afectan a un bien 
inmueble como hipotecas, embargos, impedimentos bancarios, entre otros. 
Para pedir el certificado de gravámenes se necesita: 
 
9.13. ESTUDIOS INICIALES 
Es fundamental también entregar los siguientes estudios que se realizan al inicio 
del proyecto, para que se pueda establecer si el proyecto es efectivamente factible 
para su construcción y delimitar el alcance de los trabajos que se van a realizar. 
Ubicación 
 Nombre del propietario 
Superficie 
Frente mínimo 
Afectaciones 
Altura máxima 
Los usos que se le puede dar al terreno 
Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 
Petición de 
certificación 
detallando en 
forma clara las 
características de 
cada bien y el 
nombre 
completo del 
propietario 
(original y copia 
de la petición). 
Copia de la 
cédula de 
ciudadanía o de 
identidad de la 
persona que 
consta como 
propietario. 
Copia de la 
factura, título de 
propiedad o 
contrato de 
compra venta de 
cada bien, según 
sea el caso. 
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9.14. FASE DE PLANIFICACIÓN 
En la fase de planificación es necesario contemplar los siguientes documentos en 
regla: 
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Escritura del 
Inmueble 
•Es un documento en el cual se muestra la propiedad de un bien, en donde también 
constan datos como el área del inmueble y su ubicación. 
Pago del 
impuesto 
predial al día 
•El impuesto predial es un gravamen con el cual se grava una propiedad o posesión 
inmobiliaria. 
•Esta contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, 
oficina, edificio o local comercial. 
 Licencia de 
Trabajos 
Varios 
•Permiso que permite a la empresa la construcción de cerramiento y la limpieza del 
predio, una estructura no mayor a 40 m2, obras preliminares y puntos de venta. 
Registro de 
planos 
arquitectóni
cos 
• Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
• Formulario entregado por el Municipio. 
• Escrituras del inmueble. 
•Pago del impuesto predial al día. 
•Certificados del CONESUP de todos los Profesionales que participan en el proyecto. 
• Certificado de Gravámenes del inmueble. 
•Croquis de ubicación. 
Permiso de 
construcción 
•Es el permiso que finalmente permite la construcción del proyecto, de acuerdo a los 
planos aprobados. Es necesario tener este permiso si no se quiere tener multas o incluso 
la suspensión de la obra. 
•Cancelar el fondo de Garantía 
Permiso del 
Cuerpo de 
Bomberos 
•Autorización que permite la instalación de sistemas de prevención de incendios para 
garantizar el riesgo mitigado en caso de incendios y desastres. 
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9.15. Licencia de Construcción 
La licencia de Construcción se puede tramitar necesariamente después de 
aprobar los planos. La licencia la otorga el Municipio del distrito metropolitano de 
Quito y se deben cumplir con los siguientes documentos: 
 
9.16. ETAPA DE EJECUCIÓN 
Es importante conocer todos los aspectos legales en la etapa de ejecución, para 
cumplir con todas las normas municipales dentro del cronograma y presupuestos 
originalmente establecidos para las tres inspecciones de ley establecidas. 
 
• Formulario Solicitud de Licencia de Construcción de Edificaciones. 
•Acta de Registro y Planos Arquitectónicos o Informe de Aprobación. 
•Certificado de depósito de Garantías. 
•Comprobante de pago 1x1000 por Construcción, Colegio de Arquitectos o de 
Ingenieros. 
• Comprobante de pago por cálculo estructural Colegio de Ingenieros. 
•Comprobante de pago EMAAP-Q por contribución e instalación de servicios. 
•Dos copias impresas de planos arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones y un CD. 
• Memoria de cálculo estructural (para edificios mayor a 3 pisos) 
•Estudio de suelos (para excavaciones mayor a 2,5m) 
•Plano Instalación de Gas. 
•Llenar Encuesta Edificaciones INEC. 
Licencia de Construcción 
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 Inspecciones 
Es una visita que realiza personal del Municipio de Quito, con la finalidad de 
controlar que el proyecto cumpla con los planos presentados al Municipio y al 
cuerpo de Bomberos. 
Durante la obra se realizan 3 inspecciones. 
 
 Planos Modificatorios 
En la práctica es muy común que se produzcan planos modificatorios, el trámite de 
aprobación es bastante similar al registro de planos arquitectónicos. 
 Contrato Proveedores 
Se realizará contratos con proveedores como aluminio y vidrio, elaboración de 
muebles, sistema de gas centralizado y pintura. Los mismos que tendrán un 
estricto control para su contratación (de acuerdo a la matriz de adquisiciones 
descrita en el capítulo de gerencia de proyectos) 
9.17. ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 
En la etapa de comercialización se usan dos instrumentos esenciales, que sirven 
para garantizar el compromiso del cliente y la empresa hacia la compra de un 
departamento. 
INSPECCIONES DE OBRA 
1. Etapa de estructura 
2. Etapa de mampostería y enlucidos 
3. Etapa al finalizar la obra. 
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9.18. ETAPA DE CIERRE 
En esta fase a partir del mes 16 del cronograma de ventas, se realizará la entrega 
formal de los departamentos y se efectuará la escritura pública del bien inmueble 
de forma inmediata. 
Además se procederá a la liquidación final con todos los proveedores, y con todo 
el personal ocupado durante la construcción del proyecto. 
 Declaratoria de propiedad Horizontal 
La Propiedad Horizontal es la individualización técnica y legal de una propiedad. 
A cada copropietario o dueño de cada inmueble se le entregará un título de 
propiedad de su nueva vivienda 
Para la legalización y registro de la propiedad horizontal se debe notarizar e 
inscribir en el registro de la propiedad. Es el documento habilitante para obtener la 
escritura de compra y venta. 
Se debe presentar además los siguientes cuadros: 
Los 
documentos necesarios para obtener la declaratoria de propiedad horizontal son: 
Promesa de compra y venta 
•Permite que las partes puedan 
negociar en un futuro cercano, fijando 
las pautas y condiciones de la 
compraventa futura. 
Contrato de compra y venta 
•El contrato de compraventa es aquel 
contrato bilateral en el que una de las 
partes (vendedora) se obliga a la 
entrega de una cosa determinada y la 
otra (compradora) a pagar por ella un 
determinado precio. 
•Antecedentes 
•Compra y venta 
•Precio y forma de pago 
•Personas o partes: el vendedor, que es 
la empresa Construideas que transfiere 
la propiedad, y el comprador, que es 
quien la adquiere. 
•Gastos e impuestos 
•Multas 
•Jurisdicción 
• Aceptación 
Cuadro de alícuotas 
Cuadro de linderos 
Cuadro de áreas comunales 
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9.19. PERMISO DE HABITABILIDAD 
El Municipio finalizará el proceso de control de las construcciones en Quito a 
través de la entrega del Permiso de habitabilidad. Este se entregará una vez 
concluida la construcción y después de haber cumplido con todos los requisitos al 
momento de construir. 
Una vez concluida la obra de edificación, con el sistema de prevención aprobado 
en planos, debidamente instalado y listo para operar, se debe presentar en el 
Departamento de Prevención del Cuerpo de Bomberos, la solicitud de permiso de 
habitabilidad en el formulario correspondiente 
9.20. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y 
PROVEEDORES: 
Mediante actas de entrega-recepción definitivas de las obras ejecutadas con sus 
respectivas liquidaciones, se pone fin a los compromisos adquiridos al iniciar la 
construcción del proyecto; a su vez se finiquita la relación con los departamentos 
técnicos, admirativos y obreros, a través del cumplimiento de todas las 
obligaciones patronales y beneficios de ley. Todo esto se lo realiza manteniendo 
los más altos estándares de calidad y garantizando la satisfacción del cliente. 
 
9.21. ACTA DE ENTREGA 
 
DECLARATORIA 
DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL 
•Informe de aprobación de planos. 
•Un juego completo de planos arquitectónicos aprobados. 
•Cuadro de alícuotas, firmado por su profesional arquitecto 
o ingeniero civil. 
•Copia certificada de la Escritura Pública en la que se 
establezca el dominio del bien inmueble, inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 
•Certificado de gravámenes e hipotecas actualizado del 
Registrador de la Propiedad. 
•Comprobante de pago del impuesto predial del año 
inmediatamente anterior y 
•en caso de modificatoria a la Declaratoria de Propiedad 
Horizontal, se adjuntará además autorización legalizada 
de todos los copropietarios y comprobante de pago de la 
tasa retributiva. 
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En el acta de entrega se establecen los predios de cada uno de los departamentos 
incluidos parqueaderos y bodegas. También se establecen los materiales usados 
en la construcción, las especificaciones técnicas de equipos mecánicos como el 
ascensor, garantías que otorgan los proveedores sobre los equipos, manual del 
usuario, entre otros. 
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9.22. ANTECEDENTES: 
El hecho de que en el sector de la construcción e inmobiliario ha existido en 
método de dirección basado en su mayoría de casos a la experiencia, denotan el 
nivel de informalismo que se ha manejado en esta industria de alta envergadura. 
Las tendencias actuales y el nivel de desarrollo a nivel mundial en el sistema de 
dirección de empresas y proyectos obligan a ser parte del proceso de 
actualización, de lo contrario existe una alta probabilidad de que la competencia, el 
mercado, la economía en general y los imprevistos acaben con el proyecto. 
El sistema de dirección de proyectos basado en el Project Managment Institute, 
con su sede en Londres, es actualmente el estándar para llevar a cabo una 
exitosa dirección y manejo de proyectos, portafolios y empresas en general. Que 
será aplicado metódicamente en el proyecto Edificio Vincent. 
 
9.23. METODOLOGÍA: 
La metodología que utilizaremos en este capítulo está basada en los documentos 
proporcionados en las clases y conferencias magistrales dictadas por el Ing. PMP. 
Enrique Ledesma, “Dirección Exitosa de Proyectos” y  “Gerencia de Proyectos 
PMI”, la cual hace referencia a  la “Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos” Guía del PMBOK. Quinta edición.  
Una metodología de dirección de proyectos es una herramienta que permite una 
mejor ejecución del proyecto, es más ágil, más barata y es entendible por todos 
9.24. OBJETIVOS:  
 Obtener alta probabilidad de éxito en los proyectos que se desarrollen. 
 Procesos comunes para dirigir los proyectos. 
 Roles y responsabilidades comunes y entendidos por todos. 
 Comunicación e información consistente a bases de plantillas. 
 Definir y planificar de manera apropiada los proyectos. 
 Gestión pro activa del alcance, riesgos y polémicas. 
 Tener dominio de las técnicas y buenas prácticas del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
10. GERENCIA DEL PROYECTO 
El proyecto Vincent tiene un inicio y fin definidos para llevar a cabo un producto o 
servicios determinados. Para dar como finalizado o cumplido se debe completar o 
alcanzar todos los objetivos planteados. Tanto a nivel de empresa u organización, 
como a nivel de requisitos y cualidades del proyecto. 
La definición de la guía del PMBOK consiste en que la  metodología de dirección 
de proyectos es “la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuadas de procesos de dirección de 
proyectos, agrupados lógicamente.” 
Para el proyecto Edificio Vincent se determinará los procesos y grupos de 
procesos que correspondan a este tipo de proyecto y se aplicarán según el 
estándar. 
Los ejes fundamentales al momento de planificar y dirigir un proyecto se basan en 
la triple restricción que tiene el alcance, el tiempo y el costo de un proyecto en 
general. Hay que tomar en cuenta que durante el proceso el proyecto sufrirá 
modificaciones y al alterar una de las tres variables más importantes en los 
proyectos, al menos una de las otras dos también se alterará. La función de un 
director de proyecto es medir, comunicar, controlar y anticiparse a futuros eventos 
que podrían ocurrir e impactar al proyecto o a alguna de sus restricciones.  
 
Para esto se basan en conceptos técnicos como son los 5 Grupos de Procesos y 
las 10 áreas de conocimiento que veremos a continuación. 
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10.1. GRUPOS DE PROCESOS  DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS. 
La definición que nos brinda la guía del PMBOK acerca de los grupos de procesos 
dice: 
“Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que 
se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso 
se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden 
aplicar y por las salidas que se obtienen.” 
Resumimos que los procesos tienen 3 componentes fundamentales y son:  
 Entradas 
 Acciones (Herramientas y técnicas) 
 Salidas 
 
Para que el proyecto Edificio Vincent sea exitoso, la gerencia o el equipo de 
dirección deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 Elegir y definir los procesos adecuados para alcanzar los objeticos del 
proyecto 
 Mantener y establecer una comunicación y compromiso adecuados con los 
interesados. 
 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer expectativas y necesidades de 
todos los involucrados 
 Equilibrar las restricciones en cuanto al tiempo, costo y alcance. 
Los grupos de procesos se agrupan en 5 categorías de Procesos de la Dirección 
de proyectos, se los resumirá brevemente: 
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10.1.1. Grupo de Procesos de Inicio. 
Contiene aquellos procesos realizados para definir o establecer un nuevo proyecto 
o a su vez, una fase de alguno existente. Este proceso obtiene la autorización 
para iniciar el proyecto o la Fase 
10.1.2. Grupo de Procesos de Planificación. 
Contiene aquellos procesos que se requieren para definir o establecer el alcance 
del proyecto o a su vez, una fase de alguno existente. Define el curso de acción 
necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 
10.1.3. Grupo de Procesos de Ejecución. 
Contiene aquellos procesos que se realizan para completar el trabajo establecido 
según el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con los requisitos y 
especificaciones del mismo. 
10.1.4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 
Son aquellos procesos utilizados para dar monitoreo y sirven para controlar, 
analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, apoyan en detectar 
áreas en las que el plan necesita cambios y también indica cuando realizar los 
cambios correspondientes. 
10.1.5. Grupo de Procesos de Cierre. 
Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades de todos los 
grupos de procesos, con el fin de cerrar formalmente un proyecto o a su vez, una 
fase de alguno existente.  
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10.2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS. 
 
La definición de la guía del PMBOK acerca de las Áreas de Conocimiento dice: 
“Un Área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, 
términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la 
dirección de proyectos o un área de especialización. Éstas  diez Áreas de 
Conocimientos se utilizan en la mayoría de los proyectos, en la mayoría del 
tiempo” 
Los 47 procesos de la dirección de procesos se clasifican a su vez dentro de 10 
Áreas de conocimiento diferenciadas: 
10.2.1. Gestión de la Integración del proyecto. 
Integra un plan apropiado de trabajo a seguir y marca la pauta para el inicio del 
proyecto. 
10.2.2. Gestión del Alcance del proyecto. 
Establecer y gestionar adecuadamente los requisitos y términos. Establece límites 
en la configuración del proyecto o producto del proyecto.  
10.2.3. Gestión del Tiempo del proyecto 
Establecer, gestionar y configurar adecuadamente los plazos, métodos de 
medición de tiempo y duración. Establece límites en la configuración de los 
tiempos proyecto.  
10.2.4. Gestión de los Costes del proyecto. 
Establecer, gestionar y configurar adecuadamente los costos, métodos de 
medición de costos y esfuerzos. Establece límites en la configuración de los sotos 
proyecto.  
10.2.5. Gestión de la Calidad del proyecto. 
Planifica, establece y gestiona adecuadamente las especificaciones y términos del 
nivel de calidad del proyecto y producto en general.  
10.2.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
Identifica y maneja los Recursos Humanos del proyecto. 
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10.2.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Identifica y maneja las Comunicaciones del Proyecto 
10.2.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
Identifica y maneja los Riesgos del Proyecto 
10.2.9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto. 
Identifica y maneja las Adquisiciones del Proyecto 
 
10.2.10. Gestión de los Interesados del Proyecto. 
Identifica y maneja los Interesados del Proyecto. 
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10.3. Matriz de Procesos de la Dirección de Proyectos. 
(PMBOK) 
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10.4. Matriz de Procesos del Proyecto Edificio Vincent. 
 
 
 
 
Grupo de 
Procesos de 
Inicio
Grupo de 
Procesos de 
Planificación
Grupo de 
Procesos de 
Ejecución
Grupo de 
Procesos de 
Monitoreo y 
Control
Grupo de 
Procesos de 
Cierre
4.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto
4.2 Desarrollar el 
Plan para la 
dirección del 
proyecto
4.3 Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto
4.4 Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto
4.6 Cerrar el 
proyecto o 
Fase
4.5Realizarl el 
Control 
Intregado de 
Cambio
5.1 Planificar la 
Gestión del 
Alcance
5.6 Controlar el 
alcance
5.3 Definir el 
Alcance
5.4 Crear la WBS
6.2 Definir las 
Actividades
6.7 Controlar el 
cronograma
6.3 Secuenciar 
las Actividades
6.6 Desarrollar el 
Cronograma
7.2 Estimar los 
costos
7.4 Controlar los 
Costos
7.3 Determinar el 
presupuesto
Gestión de la 
calidad del 
proyecto
8.2 Realizar el 
aseguramiento 
de la calidad
Gestión de los 
Recursos humanos 
del Proyecto
9.1 Planificar la 
Gestión de 
Recursos 
Humanos
9.2 Adquirir el 
Equipo del 
proyecto
Gestión del las 
comunicaciones 
del Proyecto
10.2 Gestionar 
las 
comunicaciones
11.2 Identificar 
los Riesgos
11.6 Controlar los 
riesgos
11.5 Planificar la 
respuesta a los 
riesgos
Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto
12.2 Efectuar las 
Adquisiciones
12.4 Cerrar las 
Adquisiciones
Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto
13.1 Identificar a 
los Interesados
13.4 Controlar la 
Participación de 
los Interesados
Gestion de la 
Integración del 
Proyecto
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto
Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto
Gestión de los 
costos del 
proyecto
Gestión de los 
riesgos del 
Proyecto
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10.4.1. Acta de Constitución del Proyecto Edificio Vincent 
PROYECTO EDIFICIO VINCENT Fecha: Julio 2015 
CODIGO: E.V.4.1.1 CONTIENE: Acta de 
Constitución 
Preparado por PDCM Aprobado por: PDCM 
Información del Proyecto 
10.5. Datos 
Empresa / Organización Sr. César Vicente Gutiérrez  
Proyecto Edificio Vincent 
Fecha de preparación 14/09/2015 
Cliente Familia Gutiérrez 
Patrocinador principal Sr. César Vicente Gutiérrez 
Gerente de Proyecto César Roberto Gutiérrez 
10.6. Patrocinador / Patrocinadores 
Nombre Cargo Departamento / 
División 
Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 
Sr. César Vicente 
Gutiérrez 
Dueño del 
proyecto  
  
César Roberto 
Gutiérrez 
Administrador    
Propósito y Justificación del Proyecto 
 
 
Crear un proyecto inmobiliario con fines de lucro, para la asociación familiar, 
representada legalmente por el Sr. César Vicente Gutiérrez. 
 
 
 
 
 
Descripción del Proyecto y Entregables 
 
Crear un edificio de seis pisos que contiene trece departamentos, un local 
comercial y parqueaderos. Vendibles y notariados en propiedad horizontal. 
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Requerimientos de alto nivel 
10.7. Requerimientos del producto 
 
Cumplirá las normas INEN de la construcción y la normativa vigente en cuanto a: 
Arquitectura y urbanismo, bomberos, gases. 
No presentará fallos ni daños en su entrega definitiva. 
 
 
10.8. Requerimientos del proyecto 
 
El plazo de ejecución del proyecto es de dieciocho meses incluyendo la preventa 
y el cierre. 
Los involucrados se unirán y cumplirán en su rol y responsabilidad en cada uno 
de los procesos en que estén involucrados. 
El proyecto deberá seguir la ruta establecida planteada en la base de la 
dirección del proyecto de manera obligatoria con el fin de asegurar y aumentar 
las probabilidades de éxito del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
Objetivo Indicador de éxito 
Alcance 
Edificio de 6 pisos con un subsuelo, 13 
departamentos, un local comercial y terraza. Incluye 
ascensor. 
Validación del alcance 
aprobado. 
 Entrega definitiva 
aprobada. 
  
Cronograma (Tiempo) 
3 meses de preventa, 12 meses de ejecución y 3 
meses de escrituración y cobranzas. 
Validación del 
cronograma. 
  
  
Costo 
El presupuesto estimado es de 1’200.000 dólares 
incluyendo costos directos e indirectos 
Validación del 
presupuesto. 
  
  
Calidad 
184 
 
 
Objetivo Indicador de éxito 
La calidad cumplirá las especificaciones técnicas 
del contrato que están referenciados en los análisis 
de precios unitarios establecidos durante la 
planificación. 
Validación de análisis de 
precios unitarios. 
  
  
Otros 
  
  
  
Premisas y Restricciones 
 
Se cuenta con un capital de 600.000 dólares destinado para la construcción del 
edificio. 
 
 
 
 
 
Riesgos iniciales de alto nivel 
 
Aprobación de políticas gubernamentales acerca de la ley de herencias y 
plusvalía. 
 
 
 
 
 
Cronograma de hitos principales 
Hito Fecha tope 
Inicio del proyecto Junio 2015 
El arranque de promoción pre ventas Julio 2015 
Inicio de Obra Agosto 2015 
Estructura Febrero 2016 
Obra Gris Abril 2016 
Acabados Agosto 2016 
Fin del proyecto Noviembre 2016 
Presupuesto estimado 
 
El presupuesto estimado es de 1’200.000 dólares incluyendo costos directos e 
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indirectos. 
 
 
10.8.1. Work Breakdown Structure. 
PROYECTO EDIFICIO VINCENT Fecha: Julio 2015 
CODIGO: E.V.4.1.2 CONTIENE: Acta de 
Constitución 
Preparado por PDCM Aprobado por: PDCM 
 
 
 
186 
 
 
10.8.2. Plan de Gestión de los Interesados 
PROYECTO EDIFICIO VINCENT Fecha: Julio 2015 
CODIGO: E.V.13.1.1 CONTIENE: Registro de 
Interesados 
Preparado por PDCM Aprobado por: PDCM 
 
Name 
Positio
n 
Role 
Contac
t 
Inform
ation 
Require
ments 
Expecta
tions 
Influe
nce 
Classific
ation 
César 
Vicente 
Gutierre
z 
Dueño 
del 
Proyect
o 
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10.8.3. Matriz de Riesgos Probabilidad Impacto. 
PROYECTO EDIFICIO VINCENT Fecha: Julio 2015 
CODIGO: E.V.13.1.1 CONTIENE: Matriz 
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   R.1 Riesgo LEYES  
M
e
d
iu
m
  R.4 Riesgo Volcán R.2 Riesgo Costos 
R.3 Riesgo Caída 
precios 
R.6 Riesgo precio del 
barril de petróleo 
 
L
o
w
 
R.5 Riesgo 
Bancos 
R.7 Enfermedad 
grave del 
Promotor  
    
V
e
ry
 L
o
w
      
 Very Low Low Medium High Very High 
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11. CONCLUSIONES 
11.1. ENTORNO MACROECONÓMICO 
El proyecto no es viable por el  panorama político. 
11.2. LOCALIZACIÓN 
El proyecto tiene una ubicación privilegiada al estar en una zona de expansión  y 
comercio. 
11.3. ANÁLISIS DE MERCADO 
El análisis revela que si es viable el enfoque del perfil del cliente y del segmento 
de mercado al que se pretende establecer. 
11.4. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
Se puede aprovechar mejor el uso del COS . Sin embargo con el diseño actual se 
deja de construir un subsuelo. Lo cual encarece a la obra. 
11.5. ANÁLISIS DE COSTOS 
Los Costos están proporcionados y medidos metódicamente de manera que el 
proyecto es rentable. 
11.6. ESTRATEGIA COMERCIAL 
La estrategia de mercadeo establece un precio estratégico y los canales de 
distribución, demostrando que la empresa se consolidará buscando generar 
posición de marca en el mercado 
11.7. ANÁLISIS FINANCIERO 
El proyecto es viable financieramente de tal forma que demuestra la máxima 
utilidad posible y la sensibilidad en distintos escenarios desfavorables para el 
proyecto. 
 
El Proyecto Vincent es en general, y por todo lo presentado, un proyecto rentable 
y factible desde todos los criterios técnicos de evaluación. 
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13. ANEXOS 
13.1. Fichas de estudios de mercado 
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